Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy“
uzavřené pod č.j. SPU 476570/2016 dne 9.9.2016 podle § 2586 a následujícího zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami
I. O b j e d n a t e l:




Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun
Adresa:

Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01
 

Králův Dvůr u Berouna
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří Veselý
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, referent Pobočky Beroun
e-mail:





beroun.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:




Česká národní banka

č. účtu:





3723001/0710

IČ:






01312774

a

II. Z h o t o v i t e l:
HRDLIČKA spol. s.r.o., reprezentant Společnosti pro Podluhy
Adresa: 





Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený:





Jaromírem Proškem, prokuristou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Jaromírem Proškem, prokuristou

V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
Bankovní spojení:




Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:





300345131/0100
IČ/DIČ:





18601227/CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Podluhy (dále jen KoPÚ).
Termín předání dílčího fakturačního celku:
3.3. – Mapové dílo
Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu dle SoD do 3. měsíců od nabytí právní moci 1.rozhodnutí, tedy z 22. 12. 2022 na nový termín 31.1.2023.

Odůvodnění: 
K posunu termínu předání dílčího fakturačního celku 3.3. Mapové dílo došlo z důvodu toho, že součástí tohoto fakturačního celku je i vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí 
dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. Ze stanoviska Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Beroun, ale vyplývá, katastrální pracoviště z kapacitních důvodů nebude schopno provést v prosinci 2022 kontrolu této dílčí etapy a nebude tedy schopno vydat stanovisko k „mapovému dílu“. 
Dalším důvodem pro posun termínu je i datum vydání Rozhodnutí o přechodu vlastnických práv v průběhu měsíce ledna 2023 v návaznosti na nutnost změn daňové povinnosti, které je nutno změnit na finančním úřadu jednotlivými účastníky.  
Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
V Praze dne: 12. 12. 2022
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

   ………………………………
………………………………

            Ing. Jiří Veselý
      
       Jaromír Prošek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 

  HRDLIČKA spol. s r. o. 
            hl. m. Praha
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