
ZMĚNOVÝ  LIST č. 2

Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X

1) Zdůvodnění:

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)

- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby 5 dní

schválil na základě 

jednacího řízení bez 

uveřejnění:

Petr Vykrut Ing. Petr Stuchlík Ing. Radek Michalák Mgr. R. Šebesta

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal :

Datum:

7) Předkladatel: rozsah ověřil:

230 266,38 Kč

292 254,38 Kč

-61 988,00 Kč

Přílohy / poč. listů

soupis prací

 Ze zpracované výrobní dokumentace a statického výpočtu ocelových konstrukcí lávek vyplynula nutnost zvětšit dimenze některých nosníků, 

doplnit zavětrování konstrukcí a změnit způsob uložení a ukotvení na betonové pilíře. Po upřenění typu nátěrů jednotlivých dřevěných 

konstrukcí byl přepracován výkaz výměr natíraných ploch. Dle požadavku odboru ŽPaZ byly změněny lavičky a odpadkové koše za vhodnější 

typy. Byly doplněny držáky laviček na odpočinkových plochách, jejich ukotvení a osazení informačních tabulí.  
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