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[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 2220 ze dne 29.6.2022
(dále jen „Smlouva o dílo)
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:
	Objednatel:
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

	Sídlo:
Jednající:
	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

	Kontaktní osoba:
	........​............​...............​............​....................................... ​........​........​.......

	IČO:
	00346292

	DIČ:
	CZ00346292

	Zápis v OR:
	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600


(dále jen „objednatel")


	a
Zhotovitel:
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

	Sídlo:
	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

	Zápis v OR:
	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632

	IČ:
DIČ:
	48529303
CZ48529303

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s., Brno

	Číslo účtu:
	372571103/0300

	Tel, fax;
	........​........​.........​........​........​.......

	E-mail:
	..........................

	Jednající:
(dále jen „Zhotovitel")
	Ing. Mariánem Palou, ředitelem společnosti, jednatelem



1. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na základě změn v provedení prací a dodávek, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, který mění termín dokončení díla a cenu díla za práce specifikované položkovými rozpočty.
Dosavadní znění Smlouvy o dílo se změní následovně:
Termín dokončení:
Článek 3 se mění a nadále zní takto:
Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla - montáže skládacích vrat do 20.12.2022.
Cena díla:
Článek 5 se mění a nadále zní takto:
Cena díla se upravuje o práce specifikované položkovými rozpočty změn:
ozn. Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl
	ZR01
	Elektro rozvaděč
	-10 930,00
	24 992,00
	14 062,00

	ZR 02
	Změna založení
	-16 484,76
	82 697,37
	66 212,61

	ZR 03
	Skládací vrata
	0,00
	132 798,00
	132 798,00

	ZR 04
	Semafor
	0,00
	17 590,00
	17 590,00


CELKEM	-27 414,76	258 077,37	230 662,61


	Původní cena díle dle SoD, bez DPH
	2 558 500,00 Kč

	Dodatek č. 2
	230 662,61 Kč

	Nová cena díla, bez DPH
	2 789 162,61 Kč

	DPH 21 %
	585 724,15 Kč

	Celkem cena díla vč. DPH
	3 374 886,76 Kč



Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.
n. Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou:
• Položkové rozpočty změn 1,2,3,4 včetně změnového listu
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	Za zhotovitele
V Brně dne	
’	UNIE • MSU j.r.o.
4 • / W JW w
••p	pst 9 008 o
SJMBfcKl	.„.řÍLSLí...?.3.?;..	
Ing. Marian Pala
Ředitel společnosti, jednatel
Moravská stavební unie - MSU s.r.o.



Za objednatele
V Brně dne		
MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
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	zakázka Č.:
2220
	název stavby:
zzs Velké Opatovice
	datum aktualizace:
27.10.2022




	I	ozn.
	Přehled změnových rozpočtů
	odpočty
	připočty
	rozdíl	poznámka / status
	fakturace
	fa číslo	I

	ZR 01
	Elektro rozvaděč
	-10 930,00
	24 992,00
	14 062,00 odsouhlaseno
	
	

	ZR02
	Změna založení
	-16 484,76
	82 697,37
	66 212,61 odsouhlaseno
	
	

	ZR03
	Skládací vrata
	0,00
	132 798,00
	132 798,00 odsouhlaseno
	
	

	ZR04
	Semafor
	0,00
	17 590,00
	17 590,00
	
	

	CELKEM
	
	-27 414,76
	258 077,37
	230 662,61
	
	



K ŘEŠENÍ:
Smlouva	2 558 500,00
Zl 01,02,03,04	230 662,61
Cena celkem	2 789162,61 bez DPH
3 374 886,76 ví. DPH

	Položkový rozpočet stavby

	t		_	Stavební úpravy výjezdového stanoviště ZZS JmK Velké
Stavba:	2220.1	Opatovlce
Objekt:	1	Dodatek
Rozpočet:	01	Elektro rozvaděč

	Objednatel:	ZZS JmK p.o.	IČO: 00346292
Kamenice 798/1d	DIČ: CZ00346292
625 00	Brno

	Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7	DIČ:
61900	Brno-Dolní Heršpice

	Vypracoval:
Rozpis cen»	Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	14 062,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	14 062,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	14 062,00 CZK

	Základní DPH
	21 %
	2 953,02 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	17 015,02 CZK

	^ne 	
UNIE-MSU s.r.o.	Z
'''""V	Jižní nim. 7/7	/
"	6l900Brno	'fiOr:. -	.	i
tKBSSsBB&l. P 52.9303	a		"^7
Za zhotovitele	Za objednatele



Popis stavby: 2220_1 - Stavební úpravy výjezdového stanoviště ZZS JmK Velké Opatovíce
Popis objektu: 1 - Dodatek
Popis rozpočtu: 01 - Elektro rozvaděč
Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	M21
	Elektromontáže
	MON
	
	
	14 062,00
	100

	Cena celkem
	
	
	
	
	14 062,00
	100




	Položkový rozpočet stavby

	.	Stavební úpravy výjezdového stanoviště ZZS JmK Velké
Stavba:	2220.1	opatovice
Objekt:	1	Dodatek
Rozpočet:	ZL 03	Skládací vrata

	Objednatel:	IČO:
DIČ:

	Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7	DIČ:
61900	Brno-Dolní Heršpice

	Vypracoval:
Roz: is cen.	Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	132 798,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	132 798,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	132 798,00 CZK

	Základní DPH
	21	%
	27 887,58 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	160 685,58 CZK

	v	dne
Za zhotovitele	Za objednatele



Popis stavby: 2220_1 - Stavební úpravy výjezdového stanoviště ZZS JmK Velké Opatovice
Popis objektu: 1 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 03 - Skládací vrata
Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	
	
	132 798,00
	100,0

	Cena celkem
	
	
	
	
	132 798,00
	100,0
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	Položkový rozpočet stavby

	.	„„„„ .	Stavební úpravy výjezdového stanoviště ZZS JmK Velké
Stavba;	2220.1	OpatoviceP
Objekt:	1	Dodatek
Rozpočet:	ZL 04	Semafor

	Objednatel:	IČO:
DIČ:

	Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČO: 48529303
Jižní náméstí 7/7	DIČ:
61900	Brno-Dolní Heršplce

	Vypracoval:
Rozpis cenv	Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	17 590,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	17 590,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	1S %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	17 690,00 CZK

	Základní DPH
	21	%
	3 693,90 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	21 283,90 CZK

	
	Z
Za objednatele

	MORAVS ' 7	f	 tíne
DME ■«ro.
Ze /ItOrOvUéuí
	



Popis stavby: 2220_1 - Stavební úpravy výjezdového stanoviště ZZS JmK Velké Opatovice
Popis objektu: 1 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 04 - Semafor
Rekapitulace dílůStránka 1 z 1

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	
	
	0,00
	0,0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	
	
	0,00
	o.o

	5
	Komunikace
	HSV
	
	
	0,00
	0,0

	97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	HSV
	
	
	0,00
	0,0

	765
	Krytiny tvrdé
	PSV
	
	
	0,00
	0,0

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	
	
	0,00
	0,0

	781
	Obklady keramické
	PSV
	
	
	0,00
	0.0

	M21
	Elektromontáže
	MON
	
	
	17 590,00
	100,0

	M46
	Zemní práce při montážích
	MON
	
	
	0,00
	0,0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	
	
	0,00
	0.0

	Cena celkem
	
	
	
	
	17 590,00
	100,0
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