
  

  

  

   

   

   

   

 

Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:
500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

SO 999/01
Číslo ZBV: 

02

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel: Energovod CZ, a.s.
Novodvorská 1010/14,142 00 Praha

IČ: 04155637

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 
kladných celkem

02.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.
Cena navrhovaných 

Změn záporných
Cena navrhovaných 

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

02.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 
kladných celkem

02.3 0,00 504 499,49 504 499,49

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 
kladných celkem

02.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 
kladných celkem

02.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 
kladných celkem

02.6 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

suma ZBV č. Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných 
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 
kladných celkem

02 0,00 504 499,49 504 499,49

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro 
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Příloha č. 7

Změnový list
Evidenční číslo a název stavby:
500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava
Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:

SO 999/01
Číslo ZBV:

02.3

Energovod CZ, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14,142 00 Praha

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: I

Popis Změny:

Zadávací dokumentace neuvažovala v rámci realizace SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU s odstraněním znečištění vozovky a 
odstraněním náletové zeleně na povrchu chodníků před začátkem zakázky a dále s mytím tunelu po relizaci zakázky na opravu tunelu 
Jihlava. Tato činnost měla být provedena v rámci běžné údržby tunelu. Ná žádost objednatele předkládáme ZBV na mytí ostění tunelu do 
výšky 3,5m od povrchu chodníku a dvou postraních chodníků. Na mytí ostění bude uplatněna položka VV č. 42_938541-OČIŠTĚNÍ BETON 
KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ, dle uzavřené smlouvy o dílo a Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 
ver. 1.3. Přílohou tohoto změnového listu předkládá zhotovitel rozpočet ZBV.
Tyto činnosti měly být dle zadávací dokumentace provedeny v rámci běžné údržby tunelu. Ná žádost objednatele provedl výše uvedené 
práce zhotovitel stavby. Podrobný rozpočet je přílohou tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:
Dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 se jedná o tměnu z nepředvídaných důvodů - Skupina 3.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
0,00 504 499,49 504 499,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datul podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provec 
ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují přísli 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18 / 2017 v platném 
znění)

jméno
- 9 -12- 2022

datum podpis

Zhotovitel jméno dat' .odpis

jméno dat odpis

Číslo paréParé: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize



 

        

 

 

        

Příloha č. 9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava 
Číslo a název SO/PS: SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU
Číslo a název rozpočtu: SO 999 - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁSTI TUNELU

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 01

Skupina Změn:
3

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 0,00

Nové položky

94 938541.
N OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ m2 0,000 2 795,000 2 795,000 172,00 0,00 ... 480 740,00 480 740,00 480 740,00 100,00

95 03590.N STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ kpl 0,000 1,000 1,000 14 329,41 0,00 ... 14 329,41 14 329,41 14 329,41 100,00

96 12922.N ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM m2 0,000 200,640 200,640 47,00 0,00 ... 9 430,08 9 430,08 9 430,08 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 504 499,49 504 499,49 504 499,49 100,00

Celkem za všechny změněné položky 0,00 0,00 504 499,49 504499,49 504499,49 100,00

Za Zhotovitele: Za TDI: Za Objednatele:

Datum: Datum: Datum:

- 9 -12- 2022
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