
ZMĚNOVÝ  LIST č. 5

Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X

1) Zdůvodnění:

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)

- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby není

schválil na základě 

jednacího řízení bez 

uveřejnění:

Petr Vykrut Ing. Petr Stuchlík Ing. Radek Michalák Mgr. R. Šebesta

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal :

Datum:

Arboretum Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek

 SO 04 Vegetační úpravy -  Kácení stromů

Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek

Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák

Odesláno/předáno

Přílohy / poč. listů

soupis prací

V průběhu výstavby došlo k poškození vnějšími vlivy (vichřice, déšť) 3 ks stávajicích dřevin, které musely být z bezpečnostních důvodů 

pokáceny a odstraněny včetně pařezů

7) Předkladatel: rozsah ověřil:

42 418,10 Kč


