
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Poznámka:
Obsahem změnového listu 24 není provedení nášlapné vrstvy stupnic, bude posouzeno po odhalení stávajícího stavu.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 1 347 291,31 282 931,18

0,0015,00%

2022/23h
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1 347 291,31

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 630 222,49CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/23h

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 22

ZL 19

ZL 17

Změna terasy  - ocelová konstrukce -  varianta 2 se 
středovým sloupem

Kód

ZL 20

ZL 21

ZL 18

Změna technologie bourání oken do prádelny 1.NP
Doplnění požární rolety

Vybourání ocelových konstrukcí v bourané 

konstrukci střechy

Sádrokartonové podhledy pokoje 5.NP

Změna provedení prvku OK Z/40

ZL 27 Jádrové vrtání dle skutečnosti

1 347 291,31

ZL 24

ZL 25

ZL 26

ZL 23

Popis

Sanace železobetonového schodiště - JV
Úprava schodišťových stupňů pro instalaci 
ocharny VZTrozvodů - tribuna

Zbourání a znovu vystavění nestabilní stěny 4.NP 
mezi byty 12 a 13

Úprava SDK AKU příček 1.-3.NP + opláštění 
rozvodů ÚT

Cena bez DPH [CZK]

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy III.etapa - 30.8.2022

21. 7. 2022

 

 

Cena s DPH [CZK]

1 630 222,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy III.etapa - 30.8.2022

ZL 18 - Změna terasy  - ocelová konstrukce -  varianta 2 se středovým 
sloupem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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ZL 18 - Změna terasy  - ocelová konstrukce -  varianta 2 se středovým 
sloupem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 1,960

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4 1,960

VV Součet 1,960

2 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 1,960

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4 1,960

VV Součet 1,960

3 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 2,940

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4*1,5 2,940

VV Součet 2,940

4 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 2,940

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4*1,5 2,940

VV Součet 2,940

5 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 14,700

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4*1,5 2,940

VV Součet 2,940

VV 2,94*5 'Přepočtené koeficientem množství 14,700

6 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 2,940

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4*1,5 2,940

VV Součet 2,940

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4,704

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4*1,5 2,940

VV Součet 2,940

VV 2,94*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 4,704

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,940

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4*1,5 2,940

VV Součet 2,940

D 2 Zakládání

9 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 2,940

VV nová patka terasy

VV 1,4*1,4*1,5 2,940

VV Součet 2,940

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,800

VV 4*1,4*0,5 2,800

VV Součet 2,800

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,800

VV 4*1,4*0,5 2,800

VV Součet 2,800

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,908
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV původní rozsah
VV -37,71*0,08 -3,017

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825)*0,08 3,925

VV Součet 0,908

13 K 411354204
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech lesklý tl 0,88 mm

m2 11,355

VV původní rozsah
VV -37,71 -37,710

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 11,355

14 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,007

VV původní rozsah
VV -37,71*0,08*0,008 -0,024

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825)*0,08*0,008 0,031

VV Součet 0,007

15 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,055

VV původní rozsah
VV -37,71*0,08*0,06 -0,181

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825)*0,08*0,06 0,236

VV Součet 0,055

16 K 41390004R
Dod.+mont. ocel. kce stropu a schodiště 5.NP včetně 
nátěru a stav.přípomocí kg 2 910,359

VV nové řešení - využitý materiál z původního návrhu
VV pozice

VV O5+O6+O7

VV 12,25*103,1 1 262,975

VV O8

VV 3,55*29,4 104,370

VV O11 - část
VV 24,85*33,7 837,445

VV O12

VV 1*18,8 18,800

VV O13

VV 2,4*11,79 28,296

VV O14

VV 2,4*8,64 20,736

VV O15

VV 1,44*16,94 24,394

VV O16

VV 3,28*14,12 46,314

VV O17

VV 0,6*35,33 21,198

VV O18

VV 0,4*14,25 5,700

VV O20

VV 3,6*14,14 50,904

VV O21

VV 0,92*54,13 49,800

VV O22

VV 54,05*8,13 439,427

VV Součet 2 910,359

17 K 41390004R1
Dod.+mont. ocel. kce stropu a schodiště 5.NP včetně 
nátěru a stav.přípomocí kg -4 895,163

VV Odpočet nerealizované části
VV Pozice

VV O21

VV -3*3,3*33,7 -333,630

VV O22

VV -4*3,3*13,3 -175,560

VV O23

VV -2*3,3*10,6 -69,960

VV O24

VV -1*3,3*28,85 -95,205

VV O25

VV -1*18,7*103,1 -1 927,970

VV O26

VV -1*3,9*33,7 -131,430

VV O27

VV -1*3,65*33,7 -123,005

VV O28

VV -6*3*16 -288,000

VV O29

VV -1*3*33,7 -101,100

VV O30

VV -1*2,65*33,7 -89,305

VV O31

VV -1*2,25*33,7 -75,825

VV O32

VV -1*1,95*12,9 -25,155
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV O33

VV -1*1,65*12,9 -21,285

VV O34

VV -1*1,3*33,7 -43,810

VV O35

VV -1*0,95*12,9 -12,255

VV O36

VV -1*0,65*12,9 -8,385

VV O37

VV -1*0,35*12,9 -4,515

VV O38

VV -2*18,4*29,4 -1 081,920

VV O39

VV -2*16,6*8,64 -286,848

VV Součet -4 895,163

18 K
41390004R2NE

W

Dod.+mont. ocel. kce stropu a schodiště 5.NP včetně 
nátěru a stav.přípomocí - NOVÁ CENA kg 2 345,539

VV nové řešení - nově nakupovaný materiál
VV pozice

VV O1

VV 6,1*61,3 373,930

VV O2

VV 3,05*117 356,850

VV O3

VV 6,1*35,3 215,330

VV O4

VV 24,4*33,2 810,080

VV O9

VV 10,65*9,66 102,879

VV O10

VV 7,5*26,2 196,500

VV O11 část
VV 7,1*33,7 239,270

VV O19

VV 0,76*66,71 50,700

VV Součet 2 345,539

D 997 Přesun sutě

19 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 1,078

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 1,078

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 16,170

VV 1,078*15 'Přepočtené koeficientem množství 16,170

22 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,078

D 998 Přesun hmot

23 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 9,879

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

24 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 49,065

VV Kompletní skladba S5

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 49,065

25 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 56,425

VV 49,065*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,425

26 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 11,355

VV původní rozsah
VV -37,71 -37,710

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 11,355

27 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 13,058
VV původní rozsah
VV -37,71 -37,710

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 11,355

VV 11,355*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,058

28 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 375,968
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné

29 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 11,355

VV původní rozsah
VV -37,71 -37,710

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 11,355

30 M 28372300
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 m3 0,753

VV původní rozsah
VV -37,71*0,065 -2,451

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825)*0,065 3,189

VV Součet 0,738

VV 0,738*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,753

31 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 12 do 24 m % 27,037

D 763 Konstrukce suché výstavby

32 K 76313001R1
Dod+mtž padhled plný Alucobond vč.závěsů , odstín 
antracit

m2 11,355

VV původní rozsah
VV -37,71 -37,710

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 11,355

33 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 689,187

D 767 Konstrukce zámečnické
34 K 767-05/ZAM Dod+mzt vnější zábradlí terasy - komplet dle výpisu m2 -2,195

VV původní rozsah
VV -18,4 -18,400

VV nový rozsah

VV 16,205 16,205

VV Součet -2,195

35 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % -201,339

D 771 Podlahy z dlaždic
36 K 771500001R Dod+mtz dlažba tl. 20mm na systém.terčích 30-130mm m2 11,355

VV původní rozsah
VV -37,71 -37,710

VV nový rozsah

VV (5,9+6,275)*(0,205+3,825) 49,065

VV Součet 11,355

37 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m % 211,679

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
38 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy III.etapa - 30.8.2022

ZL 17 - Změna provedení prvku OK Z/40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy III.etapa - 30.8.2022

ZL 17 - Změna provedení prvku OK Z/40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
1 K 76740-/ZAM Výměna pro prostup VZT - dle výpisu kus -25,000

VV dle SOD

VV -25 -25,000

VV Součet -25,000

2 K 76740-/ZAM-R1
Výměna pro prostup VZT - nové provedení včetně 
výztuhy

kus 25,000

VV dle skutečnosti doplněn prvek o výztuhu z jeklu 50/50 navíc
VV 25 25,000

VV Součet 25,000

3 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 368,515

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
4 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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ZL 17 - Změna provedení prvku OK Z/40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy III.etapa - 30.8.2022

ZL 19 - Doplnění požární rolety
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy III.etapa - 30.8.2022

ZL 19 - Doplnění požární rolety
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
1 K 767661503 NEW

Montáž textilního roletového požárního uzávěru 
umístěného ve stěně plochy přes 13 do 20 m2 kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 M 5908101r NEW

uzávěr požární textilní roletový EI45 DP1 C 
4700x3000mm, box a vodící lišty bílé, látka dle 
vzorníku

kus 1,000

3 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 2 463,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
4 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 953961216NEW
Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

2 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,215

VV 1,8*1,35*0,5 1,215

VV Součet 1,215

3 K 975121311NEW

Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí 
systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 
750 kg/m

m 7,200

VV 4*1,8 7,200

VV Součet 7,200

4 K 975121312NEW

Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí 
systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 
750 kg/m za první a ZKD den použití

m 108,000

VV 4*1,8 7,200

VV Součet 7,200

VV 7,2*15 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

5 K 975121313NEW

Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí 
systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 
750 kg/m

m 7,200

VV 4*1,8 7,200

VV Součet 7,200

6 K 977211114
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl přes 420 do 520 mm m -9,100

VV Otvor 1.NP

VV -9,1 -9,100

VV Součet -9,100

7 K 977212113NEW Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s ocelovými profily m2 6,300

VV 4*1,8*0,5 3,600

VV 4*1,35*0,5 2,700

VV Součet 6,300

D 997 Přesun sutě

8 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 2,916

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 2,916

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 43,740

VV 2,916*15 'Přepočtené koeficientem množství 43,740

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,916

D 998 Přesun hmot

12 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 0,250

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
13 K HZS1292NEW Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 20,000

VV Vyjmutí betonových bloků
VV 20 20,000

VV Součet 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště
14 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 0,463

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,463

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 6,945

VV 0,463*15 'Přepočtené koeficientem množství 6,945

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,463

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

5 K 763111716 NEW SDK příčka nadstavení , přidání profilů m 16,200

VV 3*2*2,7 16,200

VV Součet 16,200

6 K 763122811 NEW
Demontáž desek jednoduché opláštění SDK 
předsazená/šachtová stěna m2 41,310

VV v řadě 11-12, 1.-3.NP
VV 3*5,1*2,7 41,310

VV Součet 41,310

7 K 763131621 NEW Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 41,310

VV v řadě 11-12, 1.-3.NP
VV 3*5,1*2,7 41,310

VV Součet 41,310

8 M 59030021 NEW deska SDK A tl 12,5mm m2 43,376

VV 41,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,376

9 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 38,400

VV OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ÚT
VV 38,4 38,400

VV Součet 38,400

10 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 408,526

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
11 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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Stavba:
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KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311272227
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes 
P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m

m2 11,610

VV 4,3*2,7 11,610

VV Součet 11,610

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 K 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 11,610

VV 4,3*2,7 11,610

VV Součet 11,610

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,322

VV Zbourání narušené příčky
VV 4,3*2,7*0,2 2,322

VV Součet 2,322

D 997 Přesun sutě

4 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 4,180

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 4,180

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 62,700

VV 4,18*15 'Přepočtené koeficientem množství 62,700

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,180

D 998 Přesun hmot

8 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 1,933

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
9 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy III.etapa - 30.8.2022

ZL 23 - Vybourání ocelových konstrukcí v bourané konstrukci střechy

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 964061331 NEW
Uvolnění zhlaví trámů nebo nosníků ze zdiva cihelného 
průřezu zhlaví do 0,05 m2 kus 16,000

VV 2*2*4 16,000

VV Součet 16,000

2 K 964076331 NEW
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového 
nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m

t 2,809

VV I profil 240

VV 4*2*9,7*36,2/1000 2,809

VV Součet 2,809

D 997 Přesun sutě

3 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 4,310

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 4,310

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 64,650

VV 4,31*15 'Přepočtené koeficientem množství 64,650

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,310

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 621325202
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 10 do 30 % m2 -78,140

VV dle SOD

VV -78,14 -78,140

VV Součet -78,140

2 K 621521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších podhledů m2 74,100

VV Schodiště 
VV  - podhled

VV 3*(2,6+3,5) 18,300

VV 2*(3+2,3)*3 31,800

VV Vstup podhled

VV 2,4*10 24,000

VV Součet 74,100

3 K 622252002 new Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 95,000

VV Lišt dilatační
VV 5 5,000

VV Rohový profil s perlinkou

VV schody

VV 50 50,000

VV vstup

VV 40 40,000

VV Součet 95,000

4 M 63127464 new
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 94,500

VV Rohový profil s perlinkou

VV schody

VV 50 50,000

VV vstup

VV 40 40,000

VV Součet 90,000

VV 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,500

5 M 59051500 new
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 5,250

VV Lišt dilatační
VV 5 5,000

VV Součet 5,000

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

6 K 622325202
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 -52,200

VV Dle SOD

VV -52,2 -52,200

VV Součet -52,200

7 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn m2 50,990

VV Shodiště 
VV  - boky

VV (3+2,6+3,5+2+2,3)*2*0,25 6,700

VV  - sloup velký

VV 2,8*2,3*0,5 3,220

VV  - sloup malý

VV 2,8*2,3*0,5 3,220

VV Vstup

VV  - boky

VV 2,4*3,5*2 16,800

VV 2,4*3,5*2 16,800

VV čela
VV (3,5+3,5+10)*0,25 4,250

VV Součet 50,990

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

m2 117,780

VV 117,78 117,780

VV Součet 117,780

9 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 3 533,400

VV 117,78 117,780

VV Součet 117,780

VV 117,78*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 533,400

10 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

m2 117,780

VV 117,78 117,780

VV Součet 117,780

11 K 978013141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 -52,200

VV Dle SOD

VV -52,2 -52,200

VV Součet -52,200

12 K 978015361 NEW

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 40 do 50 %

m2 125,090

VV Shodiště 
VV  - boky

VV (3+2,6+3,5+2+2,3)*2*0,25 6,700

VV  - sloup velký

VV 2,8*2,3*0,5 3,220

VV  - sloup malý

VV 2,8*2,3*0,5 3,220

VV Vstup

VV  - boky

VV 2,4*3,5*2 16,800

VV 2,4*3,5*2 16,800

VV čela
VV (3,5+3,5+10)*0,25 4,250

VV Mezisoučet 50,990

VV Schodiště 
VV  - podhled

VV 3*(2,6+3,5) 18,300

VV 2*(3+2,3)*3 31,800

VV Vstup podhled

VV 2,4*10 24,000

VV Mezisoučet 74,100

VV Součet 125,090

13 K 985311111 NEW
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 50,990

VV Shodiště 
VV  - boky

VV (3+2,6+3,5+2+2,3)*2*0,25 6,700

VV  - sloup velký

VV 2,8*2,3*0,5 3,220

VV  - sloup malý

VV 2,8*2,3*0,5 3,220

VV Vstup

VV  - boky

VV 2,4*3,5*2 16,800

VV 2,4*3,5*2 16,800

VV čela
VV (3,5+3,5+10)*0,25 4,250

VV Součet 50,990

14 K 985311211 NEW
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm m2 74,100

VV Schodiště 
VV  - podhled

VV 3*(2,6+3,5) 18,300

VV 2*(3+2,3)*3 31,800

VV Vstup podhled

VV 2,4*10 24,000

VV Součet 74,100

15 K 985321111 NEW
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě

16 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 3,106
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 3,106

18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 46,590

VV 3,106*15 'Přepočtené koeficientem množství 46,590

19 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,106

D 998 Přesun hmot

20 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 1,305

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
21 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 612135002 new

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 26,415

VV 0,587*45 26,415

VV Součet 26,415

2 K 612135092 new
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou 
za každých dalších 5 mm tl m2 158,490

VV 0,587*45 26,415

VV Součet 26,415

VV 26,415*6 'Přepočtené koeficientem množství 158,490

D 998 Přesun hmot

3 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 2,385

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
4 K 767995111 NEW

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 97,200

VV tyč plochá 55/5mm
VV 45*2,16 97,200

VV Součet 97,200

5 M 13010218 NEW tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 55x5mm t 0,107

VV tyč plochá 55/5mm
VV 45*2,16/1000 0,097

VV Součet 0,097

VV 0,097*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,107

6 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 259,121

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

1 K 763131411 NEW
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 257,040

VV m.č.5.01.
VV 9,81 9,810

VV m.č.5.04.
VV 10,01 10,010

VV m.č.5.07.
VV 10,6 10,600

VV m.č.5.10.
VV 8,14 8,140

VV m.č.5.13.
VV 10,94 10,940

VV m.č.5.16.
VV 8,93 8,930

VV m.č.5.22.
VV 11,86 11,860

VV m.č.5.24.
VV 13,71 13,710

VV m.č.5.27.
VV 13,71 13,710

VV m.č.5.29.
VV 10 10,000

VV m.č.5.32.
VV 13,13 13,130

VV m.č.5.34.
VV 13,9 13,900

VV m.č.5.37.
VV 13,83 13,830

VV m.č.5.39.
VV 10,21 10,210

VV m.č.5.42.
VV 12,28 12,280

VV m.č.5.44.
VV 13,37 13,370

VV m.č. 5.49.
VV 12,3 12,300

VV m.č.5.50.
VV 11,57 11,570

VV m.č.5.53.
VV 12,12 12,120

VV m.č.5.54.
VV 11,4 11,400

VV m.č. 5.57.
VV 11,69 11,690

VV m.č.5.58.
VV 13,53 13,530

VV Součet 257,040

2 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 257,040

VV m.č.5.01.
VV 9,81 9,810

VV m.č.5.04.
VV 10,01 10,010

VV m.č.5.07.
VV 10,6 10,600

VV m.č.5.10.
VV 8,14 8,140

VV m.č.5.13.
VV 10,94 10,940

VV m.č.5.16.
VV 8,93 8,930

VV m.č.5.22.
VV 11,86 11,860

VV m.č.5.24.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 13,71 13,710

VV m.č.5.27.
VV 13,71 13,710

VV m.č.5.29.
VV 10 10,000

VV m.č.5.32.
VV 13,13 13,130

VV m.č.5.34.
VV 13,9 13,900

VV m.č.5.37.
VV 13,83 13,830

VV m.č.5.39.
VV 10,21 10,210

VV m.č.5.42.
VV 12,28 12,280

VV m.č.5.44.
VV 13,37 13,370

VV m.č. 5.49.
VV 12,3 12,300

VV m.č.5.50.
VV 11,57 11,570

VV m.č.5.53.
VV 12,12 12,120

VV m.č.5.54.
VV 11,4 11,400

VV m.č. 5.57.
VV 11,69 11,690

VV m.č.5.58.
VV 13,53 13,530

VV Součet 257,040

3 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 257,040

VV m.č.5.01.
VV 9,81 9,810

VV m.č.5.04.
VV 10,01 10,010

VV m.č.5.07.
VV 10,6 10,600

VV m.č.5.10.
VV 8,14 8,140

VV m.č.5.13.
VV 10,94 10,940

VV m.č.5.16.
VV 8,93 8,930

VV m.č.5.22.
VV 11,86 11,860

VV m.č.5.24.
VV 13,71 13,710

VV m.č.5.27.
VV 13,71 13,710

VV m.č.5.29.
VV 10 10,000

VV m.č.5.32.
VV 13,13 13,130

VV m.č.5.34.
VV 13,9 13,900

VV m.č.5.37.
VV 13,83 13,830

VV m.č.5.39.
VV 10,21 10,210

VV m.č.5.42.
VV 12,28 12,280

VV m.č.5.44.
VV 13,37 13,370

VV m.č. 5.49.
VV 12,3 12,300

VV m.č.5.50.
VV 11,57 11,570

VV m.č.5.53.
VV 12,12 12,120

VV m.č.5.54.
VV 11,4 11,400

VV m.č. 5.57.
VV 11,69 11,690

VV m.č.5.58.
VV 13,53 13,530

VV Součet 257,040

4 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 282,744

VV m.č.5.01.
VV 9,81 9,810

VV m.č.5.04.
VV 10,01 10,010

VV m.č.5.07.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 10,6 10,600

VV m.č.5.10.
VV 8,14 8,140

VV m.č.5.13.
VV 10,94 10,940

VV m.č.5.16.
VV 8,93 8,930

VV m.č.5.22.
VV 11,86 11,860

VV m.č.5.24.
VV 13,71 13,710

VV m.č.5.27.
VV 13,71 13,710

VV m.č.5.29.
VV 10 10,000

VV m.č.5.32.
VV 13,13 13,130

VV m.č.5.34.
VV 13,9 13,900

VV m.č.5.37.
VV 13,83 13,830

VV m.č.5.39.
VV 10,21 10,210

VV m.č.5.42.
VV 12,28 12,280

VV m.č.5.44.
VV 13,37 13,370

VV m.č. 5.49.
VV 12,3 12,300

VV m.č.5.50.
VV 11,57 11,570

VV m.č.5.53.
VV 12,12 12,120

VV m.č.5.54.
VV 11,4 11,400

VV m.č. 5.57.
VV 11,69 11,690

VV m.č.5.58.
VV 13,53 13,530

VV Součet 257,040

VV 257,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 282,744

5 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 2 370,163

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
6 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151113 NEW
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm m 0,300

VV DLE SKUTEČNOSTI
VV podlaha 3.NP-2NP - VZT
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

2 K 977151116 NEW
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm m 3,500

VV Dle skutečnosti
VV strop tělocvičny 1.PP-1.NP
VV 6*0,35 2,100
VV strop hyg. zázemí tělocvičny
VV 4*0,35 1,400
VV Součet 3,500

3 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 3,510

VV v rozpočtu původně
VV -5 -5,000
VV Mezisoučet -5,000
VV ZTI ÚT
VV Chodba 2.NP-1.NP-podlaha
VV 5*0,23 1,150
VV Hyg.zázemí 1.NP-1.PP - strop
VV 5*0,4 2,000
VV Výtah z 6.NP-podlaha
VV 0,26+0,26 0,520
VV 6*0,34 2,040
VV Elektroinstalace
VV podlaha 5.NP - střecha
VV 6*0,26 1,560
VV VZT
VV Tribuna 2.NP-3.NP - podlaha 
VV 2*0,17 0,340
VV 0,3+0,3+0,3 0,900
VV Mezisoučet 8,510
VV Součet 3,510

4 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm m 2,240

VV v rozpočtu původně
VV -2,8 -2,800
VV Mezisoučet -2,800
VV ÚT
VV Podlaha 5.NP-6.NP
VV 2*0,23 0,460
VV VZT
VV podlaha 5.NP-střecha
VV 0,26 0,260
VV elektro
VV podlaha 5.NP-střecha
VV 0,26 0,260
VV ZTI
VV podlaha 1.PP-1.NP prádelna
VV 7*0,3 2,100
VV podlaha 1.NP-1.PP hyg.tělocvična
VV 3*0,3 0,900
VV podlaha 1.NP-2.NP výměník
VV 0,3+0,3+0,23+0,23 1,060
VV Mezisoučet 5,040
VV Součet 2,240

5 K 977151123 NEW
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm m 5,770

VV VZT
VV podlaha střecha-5.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*0,26 0,520
VV stěna VZT 2.NP
VV 9*0,45 4,050
VV ZTI
VV hyg.zázemí 1.PP do 1.NP - strop
VV 3*0,4 1,200
VV Součet 5,770

6 K 977151124NEW
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm m 3,430

VV Podlaha výtah z 6.NP
VV 6*0,23 1,380
VV průvrt pro lanové vrtání sekce 9-10, stěna
VV 4*0,4 1,600
VV stěna VZT 2.NP
VV 0,45 0,450
VV Součet 3,430

7 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm m -3,850

VV v rozpočtu původně
VV -3,85 -3,850
VV Součet -3,850

8 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 200 do 225 mm m -0,600

VV v rozpočtu původně
VV -0,6 -0,600
VV Součet -0,600

9 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 225 do 250 mm m 2,620

VV v rozpočtu původně
VV -1,84 -1,840
VV Mezisoučet -1,840
VV VZT
VV 1.NP-2.NP prádelna podlaha
VV 0,46 0,460
VV tribuna 2.NP-3.NPpodlaha
VV 6*0,15 0,900
VV tribuna 2.NP-3.NP stěna
VV 6*0,25 1,500
VV 8*0,20 1,600
VV Mezisoučet 4,460
VV Součet 2,620

10 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm m 3,450

VV v rozpočtu původně
VV -1,2 -1,200
VV Mezisoučet -1,200
VV VZT
VV podlaha 2.NP-3.NP tribuna
VV 5*0,15 0,750
VV 15*0,2 3,000
VV podlaha 1.NP-2.NP úklid
VV 0,3+0,3+0,3 0,900
VV Mezisoučet 4,650
VV Součet 3,450

11 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm m 0,100

VV v rozpočtu původně
VV -0,6 -0,600
VV Mezisoučet -0,600
VV VZT
VV tribuna 2.NP-3.NP
VV 0,25+0,2+0,25 0,700
VV Mezisoučet 0,700
VV Součet 0,100

12 K 977151131NEW
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 350 do 400 mm m 2,880

VV VZT
VV fasáda jihozápad
VV 4*0,48+0,48+0,48 2,880
VV Mezisoučet 2,880
VV Součet 2,880

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
13 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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