
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719
GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/23i

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

4 007 857,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 007 857,95 841 650,17

0,0015,00% 0,00

4 849 508,12CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/23i

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

ZL 31

ZL 32

ZL 28

ZL 33

ZL 30

ZL 29

ZL 35

ZL 36

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 38
Anglické dvorky - venkovní úpravy - dle požadavku 
projektanta a skutečnosti

ZL 39 Střežení a uzavření stavby
ZL 40 Nátěry ocelových konstrukcí a zárubní
ZL 41 Změna podhledu nad schodištěm

ZL 37

ZL 34

Popis

Sanace základové spáry  - patky OK terasy

Změny ve střešním plášti

Detaily schodiště - dle požadavku objednatele
Výměna a demontáž gumových podlah

Zprovoznění vytápění sportovišť z důvodu 
nedokončení bistra

Úprava stropu a sloupů  - dveře vstupu  JZ 2.NP - 
4ks

ZL 42
Sanace degradovaného betonového vnitřního 
schodiště 3.NP-5.NP

ZL 43
Dokončovací práce na fasádě, vyvolané změnou 
bistra

ZL 44 Oprava omítek schodiště do sklepa
ZL 45

Doplnění předstěnových systémů k umyvadlům 
1.NP

4 007 857,95

NEUPLATŇUJE SE

Bourání a doplnění podlah 1.a 2.NP - sjednocení 
výšek - zelená zóna

Betonové dlaždice na střechu
Doplnění kabeláží - silnoproud

Cena bez DPH [CZK]

26. 9. 2022

 

 

Cena s DPH [CZK]

4 849 508,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 28 - Doplnění kabeláží - silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 28 - Doplnění kabeláží - silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741112001NEW Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 135,000

2 M Pol. 140 krabicová rozvodka KU68/2 vč.svorkovnice a víčka kus 135,000

3 K 741122011 NEW
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 500,000

4 M Pol.l 79 CYKY-J 3x1,5 m 575,000

VV 500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 575,000

5 K 741122031NEW
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 500,000

6 M Pol. 77 CYKY-J 5x1,5 m 575,000

VV 500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 575,000

7 K 741122135 NEW
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY) m 150,000

8 M Pol. 85 PRA FlaSafeX kabel  4x 35 m 172,500

VV 150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 172,500

9 K 741122142NEW
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 600,000

10 M Pol.93 PRAFlaSafeX - J 5x1,5 m 690,000

VV 600*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 690,000

11 K 741122624NEW
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený pevně (např. CYKY) m 60,000

12 M Pol.86 PRAFlaSafeX J- 4x16 m 69,000

VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

13 K 741122701NEW
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 1x1,5 až 
4 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) m 150,000

14 M Pol. 98 PRAFlaSafe X 1x16z/žl m 172,500

VV 150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 172,500

15 M 54153039 těleso  přímotopné 2kW kus 8,000

VV m.č. 213,217,218,219,220,221,222
VV 8 8,000

VV Součet 8,000

16 K 741313011NEW

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 
krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením 
vodičů

kus 46,000

17 M Pol. 135 zásuvka jednonásobná 16A/250V, IP44 pod omítku kus 46,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

18 K Pol. 380 Magnetický kontakt PZTS kus 35,000

19 K Pol. 384 Opticko-kouřový hlásič PZTS kus 41,000

20 K Pol. 423 Kabel FTP 4x2x0,5 - komunikace systému m 500,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
21 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 28 - Doplnění kabeláží - silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 29 - Betonové dlaždice na střechu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 29 - Betonové dlaždice na střechu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 953921115NEW
Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na 
ploché střechy kus 90,000

VV podpora pod VZT + přístupové chodníky
VV 50 50,000

VV Součet 50,000

D 998 Přesun hmot

2 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 2,500

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

3 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 23,000

VV 50*0,5*0,5 12,500

VV Součet 12,500

4 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 14,375
VV 12,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,375

5 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 15,900

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
6 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 29 - Betonové dlaždice na střechu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 30 - Úprava stropu a sloupů  - dveře vstupu  JZ 2.NP - 4ks
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    771 - Podlahy z dlaždic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 30 - Úprava stropu a sloupů  - dveře vstupu  JZ 2.NP - 4ks
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 621221001NEW

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 

mm

m2 15,000

VV 6*2,5 15,000

VV Součet 15,000

2 M 63151518NEW
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 15,300

VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

3 K 621521021
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších podhledů m2 15,000

VV 6*2,5 15,000

VV Součet 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15,000

VV 6*2,5 15,000

VV Součet 15,000

D 998 Přesun hmot

5 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 0,315

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždic
6 K 771474113

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 5,400

VV 5,4 5,400

VV Součet 5,400

7 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 0,713

VV 5,4*0,12 0,648

VV 0,648*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,713

8 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 5,400

9 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m % 10,988

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
10 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 30 - Úprava stropu a sloupů  - dveře vstupu  JZ 2.NP - 4ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 31 - Zprovoznění vytápění sportovišť z důvodu nedokončení bistra
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 31 - Zprovoznění vytápění sportovišť z důvodu nedokončení bistra
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 K 733122123

Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací 
potrubí G 1/2x18

kus 32,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury
2 K 734292713NEW Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000

3 K 734292714NEW Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000

4 K 734292716NEW
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000

5 K 998734203NEW
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
12 do 24 m

% 109,460

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
6 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 42,000

VV DEMONTÁŽE
VV 42 42,000

VV Součet 42,000

7 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 94,000

VV Montáže, svařování
VV 94 94,000

VV Součet 94,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
8 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 31 - Zprovoznění vytápění sportovišť z důvodu nedokončení bistra
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 32 - Výměna a demontáž gumových podlah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 32 - Výměna a demontáž gumových podlah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

1 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 336,160

VV m.č.1.18
VV 36,32 36,320

VV m.č. 1.21
VV 28,8 28,800

VV m.č.1.22
VV 3,62 3,620

VV m.č. 1.23
VV 10,2 10,200

VV m.č.1.24
VV 6,98 6,980

VV m.č.1.25
VV 11,87 11,870

VV m.č.1.26
VV 75,7 75,700

VV m.č. 1.27
VV 26,09 26,090

VV m.č.1.29.
VV 20,33 20,330

VV m.č.1.30.
VV 16,63 16,630

VV m.č.1.31.
VV 8,71 8,710

VV m.č.1.32.
VV 7,97 7,970

VV m.č.1.33.
VV 8,47 8,470

VV m.č.1.34.
VV 10,79 10,790

VV m.č.1.35.
VV 4,3 4,300

VV m.č.1.36.
VV 6,31 6,310

VV m.č.1.37.
VV 4,34 4,340

VV m.č.1.38.
VV 48,73 48,730

VV Součet 336,160

2 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 336,160

VV m.č.1.18
VV 36,32 36,320

VV m.č. 1.21
VV 28,8 28,800

VV m.č.1.22
VV 3,62 3,620

VV m.č. 1.23
VV 10,2 10,200

VV m.č.1.24
VV 6,98 6,980

VV m.č.1.25
VV 11,87 11,870

VV m.č.1.26
VV 75,7 75,700

VV m.č. 1.27
VV 26,09 26,090

VV m.č.1.29.
VV 20,33 20,330

VV m.č.1.30.
VV 16,63 16,630

VV m.č.1.31.
VV 8,71 8,710

VV m.č.1.32.

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7,97 7,970

VV m.č.1.33.
VV 8,47 8,470

VV m.č.1.34.
VV 10,79 10,790

VV m.č. 1.35.
VV 4,3 4,300

VV m.č.1.36.
VV 6,31 6,310

VV m.č.1.37.
VV 4,34 4,340

VV m.č.1.38.
VV 48,73 48,730

VV Součet 336,160

3 K 77615001R1 Dod+mtz gumová podlaha tl.15mm m2 336,160

VV m.č.1.18
VV 36,32 36,320

VV m.č. 1.21
VV 28,8 28,800

VV m.č.1.22
VV 3,62 3,620

VV m.č. 1.23
VV 10,2 10,200

VV m.č.1.24
VV 6,98 6,980

VV m.č.1.25
VV 11,87 11,870

VV m.č.1.26
VV 75,7 75,700

VV m.č. 1.27
VV 26,09 26,090

VV m.č.1.29.
VV 20,33 20,330

VV m.č.1.30.
VV 16,63 16,630

VV m.č.1.31.
VV 8,71 8,710

VV m.č.1.32.
VV 7,97 7,970

VV m.č.1.33.
VV 8,47 8,470

VV m.č.1.34.
VV 10,79 10,790

VV m.č.1.35.
VV 4,3 4,300

VV m.č.1.36.
VV 6,31 6,310

VV m.č.1.37.
VV 4,34 4,340

VV m.č.1.38.
VV 48,73 48,730

VV Součet 336,160

4 K 77615002R1 Dod+mtz soklík pro gumovou podlahu tl.15mm m 300,142

VV 300,142 300,142

VV Součet 300,142

5 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 -358,340

VV m.č.1.18
VV 36,32 36,320

VV m.č. 1.19
VV 11,08 11,080

VV m.č. 1.20
VV 9,59 9,590

VV m.č. 1.21
VV 28,8 28,800

VV m.č.1.22
VV 3,62 3,620

VV m.č. 1.23
VV 10,2 10,200

VV m.č.1.24
VV 6,98 6,980

VV m.č.1.25
VV 11,87 11,870

VV m.č.1.26
VV 75,7 75,700

VV m.č. 1.27
VV 26,09 26,090

VV m.č.1.28.
VV 1,51 1,510

VV m.č.1.29.
VV 20,33 20,330

VV m.č.1.30.
VV 16,63 16,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č.1.31.
VV 8,71 8,710

VV m.č.1.32.
VV 7,97 7,970

VV m.č.1.33.
VV 8,47 8,470

VV m.č.1.34.
VV 10,79 10,790

VV m.č.1.35.
VV 4,3 4,300

VV m.č.1.36.
VV 6,31 6,310

VV m.č.1.37.
VV 4,34 4,340

VV m.č.1.38.
VV 48,73 48,730

VV Součet 358,340

VV 358,34*-1 'Přepočtené koeficientem množství -358,340

6 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 358,340

VV m.č.1.18
VV 36,32 36,320

VV m.č. 1.19
VV 11,08 11,080

VV m.č. 1.20
VV 9,59 9,590

VV m.č. 1.21
VV 28,8 28,800

VV m.č.1.22
VV 3,62 3,620

VV m.č. 1.23
VV 10,2 10,200

VV m.č.1.24
VV 6,98 6,980

VV m.č.1.25
VV 11,87 11,870

VV m.č.1.26
VV 75,7 75,700

VV m.č. 1.27
VV 26,09 26,090

VV m.č.1.28.
VV 1,51 1,510

VV m.č.1.29.
VV 20,33 20,330

VV m.č.1.30.
VV 16,63 16,630

VV m.č.1.31.
VV 8,71 8,710

VV m.č.1.32.
VV 7,97 7,970

VV m.č.1.33.
VV 8,47 8,470

VV m.č.1.34.
VV 10,79 10,790

VV m.č.1.35.
VV 4,3 4,300

VV m.č.1.36.
VV 6,31 6,310

VV m.č.1.37.
VV 4,34 4,340

VV m.č.1.38.
VV 48,73 48,730

VV Součet 358,340

7 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 11 335,919

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
8 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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ZL 33 - Detaily schodiště - dle požadavku objednatele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

1 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5,400

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP

VV 3*3*0,45 4,050

VV 1.NP - m.č.1.45
VV 3*0,45 1,350

VV Součet 5,400

2 K 763164555 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5 m2 12,000

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP

VV 3*3 9,000

VV 1.NP - m.č.1.45
VV 3 3,000

VV Součet 12,000

3 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 96,567

D 767 Konstrukce zámečnické
4 K 767415521NEW

Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů 
skryté uchycení budov v do 6 m

m2 44,910

VV podhled schodiště
VV 44,91 44,910

VV Součet 44,910

5 M 15484351NEW plech trapézový 92/275 PES 25µm tl 0,88mm m2 44,910

6 K 767583711NEW Montáž podhledů lamelových závěsných táhel m2 44,910

VV podhled schodiště
VV 44,91 44,910

VV Součet 44,910

7 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 1 064,367

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

8 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 5,400

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP

VV 3*3*0,45 4,050

VV 1.NP - m.č.1.45
VV 3*0,45 1,350

VV Součet 5,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
9 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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ZL 33 - Detaily schodiště - dle požadavku objednatele
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KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
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Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 133212811NEW
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,500

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

2 K 162211311NEW

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 1,500

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,500

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

4 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 7,500

VV 1,5 1,500

VV 1,5*5 'Přepočtené koeficientem množství 7,500

5 K 167111101NEW
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně m3 1,500

VV 1,5 1,500

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2,400

VV 1,5 1,500

VV 1,5*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

D 2 Zakládání

7 K 211531111NEW
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,500

VV 1,5 1,500

D 998 Přesun hmot

8 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 2,445

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
9 K 011114000NEW Inženýrsko-geologický průzkum komple

t
1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
10 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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 DIČ:
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Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 36 - Změny ve střešním plášti

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

1 K 712341715NEW

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

kus 65,000

VV nová střecha
VV 45 45,000

VV stará střecha
VV 13+7 20,000

VV Součet 65,000

2 M 62853005NEW

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 16,250

VV 65*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 16,250

3 K 712341715NEW

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

kus 4,000

VV prostup TOP WET

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 M 28342055RNEW
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 
z PVC DN 250

kus 4,000

5 K 712363674NEW
Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 

profily rš do 200 mm do železobetonu m 75,000

VV Dokotvení podélného soklu

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

6 M 55344002NEW
okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
200mm

m 82,500

VV 75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,500

7 K 712999002NEW
Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní 
průměr do 15 mm, výška do 300 mm kus 49,000

VV Manžeta pr. do 80mm
VV 14 14,000

VV Manžeta pr. do 125mm
VV 30 30,000

VV Prostup pro kabely PVC 100

VV 4 4,000

VV Prostup pro kabely PVC 160

VV 1 1,000

VV Součet 49,000

8 M 28342013NEW
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 14,000

VV Manžeta pr. do 80mm
VV 14 14,000

VV Součet 14,000

9 M 28342014NEW
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 31,000

VV Manžeta pr. do 125mm
VV 30 30,000

VV Prostup pro kabely PVC 160

VV 1 1,000

VV Součet 31,000

10 M
TWT.TWOD110P

VCNEW

Prostup parozábranou TOPWET TWOD 110 PVC, DN 

100
kus 4,000

11 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 1 044,925

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
12 K 721233212

Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 110

kus 6,000

13 K 721279153NEW
Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
ostatní typ

kus 1,000

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 M 56231222
souprava ventilační střešní PP DN 110  s manžetou 
PVC-P

kus 1,000

VV 1 1,000

15 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 12 do 24 m % 36,431

D 762 Konstrukce tesařské
16 K 762361311NEW

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm m2 62,152

VV Atika r.š.560mm
VV 87*0,56 48,720

VV Atika r.š.460mm
VV 29,2*0,46 13,432

VV Součet 62,152

17 K 762495000NEW
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 62,152

VV Atika r.š.560mm
VV 87*0,56 48,720

VV Atika r.š.460mm
VV 29,2*0,46 13,432

VV Součet 62,152

18 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 520,337

D 764 Konstrukce klempířské
19 K 764311403

Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz plechu rš 250 mm m 35,000

VV Krycí lišta na VZT
VV 35 35,000

VV Součet 35,000

20 K 764344312NEW
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z TiZn lesklého plechu m2 3,120

VV 6*0,52 3,120

VV Součet 3,120

21 K 764541305
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
330 mm

m -77,500

VV 77,5 77,500

VV 77,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství -77,500

22 K 764548323
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 100 mm m -2,600

VV 2,6 2,600

VV 2,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,600

23 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m % -463,675

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
24 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 37 - Bourání a doplnění podlah 1.a 2.NP - sjednocení výšek - zelená 
zóna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 53,751

VV 1.NP

VV m.č.1.39. a 1.41.
VV 25*2,18*0,15 8,175

VV m.č.1.42.
VV 6,2*11,88*0,15 11,048

VV m.č.1.44 a 1.43.
VV 3,3*7,5*0,15 3,713

VV m.č.1.50 m.č 1.51
VV 1,8*2,4*0,15*2 1,296

VV rýha pro rozvod topení 

VV 63,25*0,3*0,15 2,846

VV 2.NP

VV m.č.2.35.
VV 5,5*4,7*0,1 2,585

VV 63*2*0,1 12,600

VV m.č.2.03.
VV 11*6*0,1 6,600

VV m.č.2.33 a 2.34.
VV 3,2*2,9*0,1 0,928

VV 6*6*0,11 3,960

VV Součet 53,751

2 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 53,751

VV 1.NP

VV m.č.1.39. a 1.41.
VV 25*2,18*0,15 8,175

VV m.č.1.42.
VV 6,2*11,88*0,15 11,048

VV m.č.1.44 a 1.43.
VV 3,3*7,5*0,15 3,713

VV m.č.1.50 m.č 1.51
VV 1,8*2,4*0,15*2 1,296

VV rýha pro rozvod topení 

VV 63,25*0,3*0,15 2,846

VV 2.NP

VV m.č.2.35.
VV 5,5*4,7*0,1 2,585

VV 63*2*0,1 12,600

VV m.č.2.03.
VV 11*6*0,1 6,600

VV m.č.2.33 a 2.34.
VV 3,2*2,9*0,1 0,928

VV 6*6*0,11 3,960

VV Součet 53,751

3 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,552

VV 1.NP

VV m.č.1.39. a 1.41.
VV 25*2,18*0,0035 0,191

VV m.č.1.42.
VV 6,2*11,88*0,0035 0,258

VV m.č.1.44 a 1.43.
VV 3,3*7,5*0,0035 0,087

VV m.č.1.50 m.č 1.51
VV 1,8*2,4*2*0,0035 0,030

VV rýha pro rozvod topení 

VV 63,25*0,3*0,0035 0,066

VV 2.NP

VV m.č.2.35.
VV 5,5*4,7*0,0035 0,090

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 37 - Bourání a doplnění podlah 1.a 2.NP - sjednocení výšek - zelená 
zóna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 63*2*0,0035 0,441

VV m.č.2.03.
VV 11*6*0,0035 0,231

VV m.č.2.33 a 2.34.
VV 3,2*2,9*0,0035 0,032

VV 6*6*0,0035 0,126

VV Součet 1,552

4 K 632451031NEW
Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 
provedený v ploše m2 443,651

VV 1.NP

VV m.č.1.39. a 1.41.
VV 25*2,18 54,500

VV m.č.1.42.
VV 6,2*11,88 73,656

VV m.č.1.44 a 1.43.
VV 3,3*7,5 24,750

VV m.č.1.50 m.č 1.51
VV 1,8*2,4*2 8,640

VV rýha pro rozvod topení 

VV 63,25*0,3 18,975

VV 2.NP

VV m.č.2.35.
VV 5,5*4,7 25,850

VV 63*2 126,000

VV m.č.2.03.
VV 11*6 66,000

VV m.č.2.33 a 2.34.
VV 3,2*2,9 9,280

VV 6*6 36,000

VV Součet 443,651

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 75,574

VV 1.NP

VV m.č.1.39. a 1.41.
VV 25*2,18*0,2 10,900

VV m.č.1.42.
VV 6,2*11,88*0,2 14,731

VV m.č.1.44 a 1.43.
VV 3,3*7,5*0,2 4,950

VV m.č.1.50 m.č 1.51
VV 1,8*2,4*0,2*2 1,728

VV rýha pro rozvod topení 

VV 63,25*0,3*0,2 3,795

VV 2.NP

VV m.č.2.35.
VV 5,5*4,7*0,15 3,878

VV 63*2*0,15 18,900

VV m.č.2.03.
VV 11*6*0,15 9,900

VV m.č.2.33 a 2.34.
VV 3,2*2,9*0,15 1,392

VV 6*6*0,15 5,400

VV Součet 75,574

D 997 Přesun sutě

6 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 166,263

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 166,263

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 493,945

VV 166,263*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 493,945

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 166,263

D 998 Přesun hmot

10 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 158,239

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
11 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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Stavba:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 38 - Anglické dvorky - venkovní úpravy - dle požadavku projektanta a 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107131NEW
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm ručně m2 24,000

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

2 K 113107144NEW
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
ručně m2 24,000

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

3 K 113201112NEW Vytrhání obrub silničních m 12,000

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 21,338

VV Anglické dvorky

VV Osa A-B

VV 2*2,5*1,5 7,500

VV Osa 12-13

VV 4,1*1,5*1,5 9,225

VV Osa 14-15

VV 2,05*1,5*1,5 4,613

VV Součet 21,338

D 2 Zakládání

5 K 279113132NEW
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 9,765

VV Anglické dvorky

VV Osa A-B

VV 1,2*1,7 2,040

VV 1,4*0,6 0,840

VV 1,2*1,5 1,800

VV Osa 12-13

VV 2*0,9*1,05 1,890

VV Osa 14-15

VV 0,9*1,05 0,945

VV 1,5*1,5 2,250

VV Součet 9,765

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6 K 612321321

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 24,000

VV Anglické dvorky

VV Osa A-B

VV 10,2 10,200

VV Osa 12-13

VV 7,8 7,800

VV Osa 14-15

VV 6 6,000

VV Součet 24,000

7 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,512

VV Anglické dvorky

VV Osa A-B

VV 2,24*1,7*0,1 0,381

VV Osa 12-13

VV 4,5*1,7*0,1 0,765

VV Osa 14-15

VV 2,15*1,7*0,1 0,366

VV Součet 1,512

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 38 - Anglické dvorky - venkovní úpravy - dle požadavku projektanta a 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 13,725

VV Beton v místě ang. dvorků
VV 24*0,15 3,600

VV 67,5*0,15 10,125

VV Součet 13,725

D 997 Přesun sutě

9 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 52,275

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 52,275

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 784,125

VV 52,275*15 'Přepočtené koeficientem množství 784,125

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 52,275

D 998 Přesun hmot

13 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 8,292

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
14 K 711111001NEW

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 21,280

VV Anglické dvorky - podlaha

VV Osa A-B

VV 1,2 1,200

VV Osa 12-13

VV 1,8 1,800

VV Osa 14-15

VV 1 1,000

VV Anglické dvorky strop

VV Osa A-B

VV 2,45*1,8 4,410

VV Osa 12-13

VV 4,7*1,8 8,460

VV Osa 14-15

VV 2,45*1,8 4,410

VV Součet 21,280

15 M 11163150NEW lak penetrační asfaltový t 0,007
VV 21,28*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

16 K 711112001NEW
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním m2 20,750

VV Anglické dvorky

VV Osa A-B

VV 8,5 8,500

VV Osa 12-13

VV 7,5 7,500

VV Osa 14-15

VV 4,75 4,750

VV Součet 20,750

17 M 11163150NEW lak penetrační asfaltový t 0,007
VV 20,75*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

18 K 711141559NEW
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 21,280

VV Anglické dvorky - podlaha

VV Osa A-B

VV 1,2 1,200

VV Osa 12-13

VV 1,8 1,800

VV Osa 14-15

VV 1 1,000

VV Anglické dvorky strop

VV Osa A-B

VV 2,45*1,8 4,410

VV Osa 12-13

VV 4,7*1,8 8,460

VV Osa 14-15

VV 2,45*1,8 4,410

VV Součet 21,280

19 M 62832134NEW
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 24,802

VV 21,28*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 24,802
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 711142559NEW
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 20,750

VV Anglické dvorky

VV Osa A-B

VV 8,5 8,500

VV Osa 12-13

VV 7,5 7,500

VV Osa 14-15

VV 4,75 4,750

VV Součet 20,750

21 M 62832134NEW
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 25,336

VV 20,75*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 25,336

22 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 25,000

VV Anglické dvorky

VV Osa A-B

VV 10 10,000

VV Osa 12-13

VV 10 10,000

VV Osa 14-15

VV 5 5,000

VV Součet 25,000

23 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 26,250
VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

24 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 163,010

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
25 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
1 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 2 220,000

VV Ostraha objektu

VV od 9.8.2022 za 8/2022

VV 17*12 204,000

VV 3*24 72,000

VV za 09/2022

VV 22*12 264,000

VV 8*24 192,000

VV za 10/2022

VV 20*12 240,000

VV 11*24 264,000

VV za 11/2022

VV 21*12 252,000

VV 9*24 216,000

VV za 12/2022

VV 19*12 228,000

VV 12*24 288,000

VV Součet 2 220,000

2 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 30,000

VV zabednění provizorního uzavření vstupu do objektu
VV 3*10 30,000

VV Součet 30,000

3 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,450

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

4 M 60726284 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm m2 21,500

VV 21,5 21,500

VV Součet 21,500

5 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 10,000

6 M 40561021
alarm bateriový s akustickým a vizuálním alarmem 

stavu nabití baterií
kus 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 39 - Střežení a uzavření stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 40 - Nátěry ocelových konstrukcí a zárubní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 40 - Nátěry ocelových konstrukcí a zárubní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry
1 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 386,180

VV Zárubně
VV 1.NP

VV 600mm

VV 13*1,35 17,550

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 35*1,45 50,750

VV 1250mm

VV 4*1,65 6,600

VV 1300mm

VV 1*1,68 1,680

VV 1450mm

VV 1*1,70 1,700

VV 1500mm

VV 1*1,72 1,720

VV 1600mm

VV 1*1,75 1,750

VV 2.NP

VV 600mm

VV 17*1,34 22,780

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 23*1,45 33,350

VV 1100mm

VV 1*1,6 1,600

VV 1250mm

VV 8*1,65 13,200

VV 3.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 32*1,45 46,400

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 4.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 5.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 2*1,5 3,000

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV Mezisoučet 359,780

VV Ocelové sloupy na schodišti
VV 26,4 26,400

VV Mezisoučet 26,400

VV Součet 386,180

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 40 - Nátěry ocelových konstrukcí a zárubní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 386,180 130,00 50 203,40

VV Zárubně
VV 1.NP

VV 600mm

VV 13*1,35 17,550

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 35*1,45 50,750

VV 1250mm

VV 4*1,65 6,600

VV 1300mm

VV 1*1,68 1,680

VV 1450mm

VV 1*1,70 1,700

VV 1500mm

VV 1*1,72 1,720

VV 1600mm

VV 1*1,75 1,750

VV 2.NP

VV 600mm

VV 17*1,34 22,780

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 23*1,45 33,350

VV 1100mm

VV 1*1,6 1,600

VV 1250mm

VV 8*1,65 13,200

VV 3.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 32*1,45 46,400

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 4.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 5.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 2*1,5 3,000

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV Mezisoučet 359,780

VV Ocelové sloupy na schodišti
VV 26,4 26,400

VV Mezisoučet 26,400

VV Součet 386,180

3 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí m2 386,180

VV Zárubně
VV 1.NP

VV 600mm

VV 13*1,35 17,550

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 35*1,45 50,750

VV 1250mm

VV 4*1,65 6,600

VV 1300mm

VV 1*1,68 1,680

VV 1450mm

VV 1*1,70 1,700

VV 1500mm

VV 1*1,72 1,720

VV 1600mm

VV 1*1,75 1,750

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 600mm

VV 17*1,34 22,780

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 23*1,45 33,350

VV 1100mm

VV 1*1,6 1,600

VV 1250mm

VV 8*1,65 13,200

VV 3.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 32*1,45 46,400

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 4.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 5.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 2*1,5 3,000

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV Mezisoučet 359,780

VV Ocelové sloupy na schodišti
VV 26,4 26,400

VV Mezisoučet 26,400

VV Součet 386,180

4 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 386,180

VV Zárubně
VV 1.NP

VV 600mm

VV 13*1,35 17,550

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 35*1,45 50,750

VV 1250mm

VV 4*1,65 6,600

VV 1300mm

VV 1*1,68 1,680

VV 1450mm

VV 1*1,70 1,700

VV 1500mm

VV 1*1,72 1,720

VV 1600mm

VV 1*1,75 1,750

VV 2.NP

VV 600mm

VV 17*1,34 22,780

VV 700mm

VV 4*1,40 5,600

VV 800mm

VV 23*1,45 33,350

VV 1100mm

VV 1*1,6 1,600

VV 1250mm

VV 8*1,65 13,200

VV 3.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 32*1,45 46,400

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 4.NP

VV 700mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 1*1,5 1,500

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV 5.NP

VV 700mm

VV 3*1,4 4,200

VV 800mm

VV 41*1,45 59,450

VV 900mm

VV 2*1,5 3,000

VV 1800mm

VV 2*2 4,000

VV Mezisoučet 359,780

VV Ocelové sloupy na schodišti
VV 26,4 26,400

VV Mezisoučet 26,400

VV Součet 386,180

5 K 783401401
Ometení klempířských konstrukcí před provedením 
nátěru m2 114,660

VV Nátěr trapézových plechů
VV 114,66 114,660

VV Součet 114,660

6 K 783434201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
klempířských konstrukcí m2 114,660

VV Nátěr trapézových plechů
VV 114,66 114,660

VV Součet 114,660

7 K 783435103
Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr 
klempířských konstrukcí m2 114,660

VV Nátěr trapézových plechů
VV 114,66 114,660

VV Součet 114,660

8 K 783437101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 114,660

VV Nátěr trapézových plechů
VV 114,66 114,660

VV Součet 114,660

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
9 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZL 41 - Změna podhledu nad schodištěm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 41 - Změna podhledu nad schodištěm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

1 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 35,100

VV m.č. 3.27.
VV 5,4*6,5 35,100

VV Součet 35,100

2 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 39,435

VV 35,1*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 39,435

3 K 763135002

Montáž SDK podhledu z desek perforovaných 
celoplošně s hranami speciálně tmelenými na 
dvouvrstvé kci z CD+UD

m2 35,100

VV m.č. 3.27.
VV 5,4*6,5 35,100

VV Součet 35,100

4 M 59030599
deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou 
perforací

m2 36,855

VV 35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,855

5 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 -35,100

VV m.č. 3.27.
VV 5,4*6,5 35,100

VV Součet 35,100

VV 35,1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -35,100

6 M 59036018
panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 
15mm tl 20mm

m2 -36,855

VV 35,1*-1,05 'Přepočtené koeficientem množství -36,855

7 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 250,741

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
8 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 41 - Změna podhledu nad schodištěm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 42 - Sanace degradovaného betonového vnitřního schodiště 3.NP-5.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 611131125NEW

Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený ručně m2 28,400

VV schodiště - podhled
VV 4*1,25*4 20,000

VV schodiště - boky
VV 6*3,5*0,4 8,400

VV Součet 28,400

2 K 611311135NEW
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 28,400

VV schodiště - podhled
VV 4*1,25*4 20,000

VV schodiště - boky
VV 6*3,5*0,4 8,400

VV Součet 28,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 967041112NEW Přisekání rovných ostění v betonu m2 20,000

VV schodiště
VV 4*1,25*4 20,000

4 K 985311211NEW
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm m2 20,000

VV schodiště
VV 4*1,25*4 20,000

5 K 985311311NEW
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl 10 mm

m2 8,400

VV schodiště
VV 6*3,5*0,4 8,400

VV Součet 8,400

6 K 985321211NEW
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 4,800

VV 4,8 4,800

VV Součet 4,800

7 K 985321911NEW
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru m2 4,800

8 K 985323211NEW
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 1 mm

m2 4,800

VV 4,8 4,800

VV Součet 4,800

D 997 Přesun sutě

9 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 1,320

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 1,320

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 19,800

VV 1,32*15 'Přepočtené koeficientem množství 19,800

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,320

D 998 Přesun hmot

13 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 0,724

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
14 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště
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ZL 43 - Dokončovací práce na fasádě, vyvolané změnou bistra
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 619991011

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 170,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

m2 763,000

VV fasáda hlavní

VV 75*7 525,000

VV fasáda JZ

VV 17*7 119,000

VV fasáda SV

VV 17*7 119,000

VV Součet 763,000

3 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

m2 763,000

VV fasáda hlavní

VV 75*7 525,000

VV fasáda JZ

VV 17*7 119,000

VV fasáda SV

VV 17*7 119,000

VV Součet 763,000

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 763,000

VV fasáda hlavní

VV 75*7 525,000

VV fasáda JZ

VV 17*7 119,000

VV fasáda SV

VV 17*7 119,000

VV Součet 763,000

5 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 763,000

VV fasáda hlavní

VV 75*7 525,000

VV fasáda JZ

VV 17*7 119,000

VV fasáda SV

VV 17*7 119,000

VV Součet 763,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
6 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 44 - Oprava omítek schodiště do sklepa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 44 - Oprava omítek schodiště do sklepa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 612131321

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně m2 61,200

VV (2,8+6+6)*3 44,400

VV 2,8*6 16,800

VV Součet 61,200

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 61,200

VV (2,8+6+6)*3 44,400

VV 2,8*6 16,800

VV Součet 61,200

3 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 61,200

VV (2,8+6+6)*3 44,400

VV 2,8*6 16,800

VV Součet 61,200

4 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 61,200

VV (2,8+6+6)*3 44,400

VV 2,8*6 16,800

VV Součet 61,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 50,400

VV 2,8*6*3 50,400

VV Součet 50,400

6 K 943211119
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 50,400

VV 2,8*6*3 50,400

VV Součet 50,400

7 K 943211212

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v přes 10 do 25 m za první a ZKD den 
použití

m3 1 512,000

VV 2,8*6*3 50,400

VV Součet 50,400

VV 50,4*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 512,000

8 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 50,400

VV 2,8*6*3 50,400

VV Součet 50,400

9 K 978013141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 61,200

VV (2,8+6+6)*3 44,400

VV 2,8*6 16,800

VV Součet 61,200

D 997 Přesun sutě

10 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 0,612

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,612

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 8,568

VV 0,612*14 'Přepočtené koeficientem množství 8,568

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,612

D 998 Přesun hmot

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 44 - Oprava omítek schodiště do sklepa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 1,215

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
15 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 19 411,71 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Zimní stadion Lovosice - ubytovna - Změnové listy - IV.etapa

ZL 45 - Doplnění předstěnových systémů k umyvadlům 1.NP

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:  

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346244371NEW
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
m2 1,050

VV zazdívka geberit

VV 3*2*0,5*0,1 0,300

VV 3*2*1,25*0,1 0,750

VV Součet 1,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 K 612131321

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně m2 1,875

VV Pro podstěnové systémy
VV 3*1,25*0,5 1,875

VV Součet 1,875

3 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,875

VV Pro podstěnové systémy
VV 3*1,25*0,5 1,875

VV Součet 1,875

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 971038591NEW
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 1 m2 tl přes 150 mm m3 0,375

VV Pro podstěnové systémy
VV 3*1,25*0,5*0,2 0,375

VV Součet 0,375

D 997 Přesun sutě

5 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace t 0,563

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,563

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 7,882

VV 0,563*14 'Přepočtené koeficientem množství 7,882

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,563

D 998 Přesun hmot

9 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m t 0,275

D PSV Práce a dodávky PSV

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace
10 K 726111001NEW

Instalační předstěna - umyvadlo s nastavitelnou hl 80 
až 190 mm do masivní zděné kce soubor 3,000

11 K 998726213NEW
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 12 do 24 m % 164,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
12 K 030001000NEW Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD % 0,483
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