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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
IV. etapa ZL 28-33, 35-45 

ZH č.:   28-33, 35-45 

 

Identifikace:  

REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH 

 

CUSTOMER /OBJEDNATEL: 

Město Lovosice 

Školní 407/2 

410 30 Lovosice 

CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL: 

                   GKR STAVBY s.r.o. 

                   Kratochvílova 2659 

                   413 01 Roudnice nad Labem 

Popis změny:  
 
ZL 28 – Doplnění kabeláží – silnoproud 

- v rozpočtu byly chybně uvedené délky kabeláží, bylo doplněno dle skutečnosti včetně 
chybějících položek a specifikací 

- doporučuji název ZL upřesnit, protože obsahuje i slaboproudé instalace 

- TDS považuje za potřebné proplatit skutečný objem provedených prací 
- Na KD č.17 byl přítomen projektant elektro a subdodavatel, aby se upřesnilo množství 

kabeláže. Pří místním šetření  v rámci KD byl měřením ověřen oprávněný požadavek na 
navýšení výše zmíněných výměr kabelů. Nezakryté trasy byly prověřeny měřením, zakryté 
trasy, především stoupací vedení, byly odhadnuty dle znalostí místa a způsobu uložení. Ke 
změnám v délkách kabelů, zejména u dimenze 3x1,5 a 5x1,5 došlo z důvodu jiného způsobu 
montáže. Nepoužití odbočných krabic, ale odbočování pomocí Wago svorek pod vypínači. U 
ostatních kabelů se jedná o navýšení z důvodů změn dispozice zařízení. Kabel PraFlaSave X-J 

4x16 pro napájení rozváděče v tělocvičně byl opravdu ve VV zapomenut. Požadovaná délka 
odpovídá potřebě. Podrobněji viz bod  KD 17X/217. 

ZL 29 – Betonové dlaždice na střechu 

- pokládka dlaždic pro pochozí chodníčky na střešním plášti vyplynula z dodatečného 
požadavku projektanta a investora na obslužnost zařízení na střeše 

- ZL se doplnil ještě o potřebné roznášecí dlaždice pro umístění VZT zařízení a potrubních 
rozvodů 

- v zadávacím soupisu prací nebylo uvedeno 

- bez dodatečně navržených úprav se nedá stavba zprovoznit. 
ZL 30 – Úprava stropu a sloupů – dveře vstupu 

- instalace nových dveří zahrnutá v původním smluvním rozsahu prací se neobešla bez 
dodatečných úprav jejich periferií, které osahoval projekt, ale nebyly rozpočtovány 

- TDS považuje za nezbytné to pro dokončení díla provést a uhradit. 
ZL 31 – Zprovoznění vytápění sportovišť z důvodu nedokončení bistra 

- v souvislosti s pozastavením prací kvůli možné změně bistra nemohla být kompletována 
kotelna umožňující v předstihu vytápění sportovišť a ostatních prostor 

- zhotovitel provedl neplánované a v projektu nezahrnuté úpravy, aby bylo teplo dle 
požadavku objednatele a provozovatele včas dodáváno do potřebných místností 

- TDS připouští, že tyto změny nemohl postihnout realizační projekt a nemohly se zahrnout do 
zadávacího soupisu prací. 

ZL 32 – Výměna a demontáže gumových podlah 

- po zjištění aktuálního stavu gumových krytin v 1.NP vyhodnotil AD, TDS i objednatel, že je 
třeba přistoupit k jejich výměně včetně s tím souvisejících úprav 

- TDS připouští, že tyto změny nemohl postihnout realizační projekt vydaný ve své době a 
nemohly se zahrnout do zadávacího soupisu prací. 

ZL 33 – Detaily schodiště – dle požadavku objednatele 
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- po provedení nosné konstrukce ocelobetonového schodiště bylo na základě rozhodnutí 
architekta potřebné provést estetické úpravy nosné ocelové konstrukce a stěn schodiště 
pomocí SDK obkladů a podhledů 

- TDS připouští, že tyto změny nemohl postihnout realizační projekt a nemohly se zahrnout do 

soupisu prací. 
ZL 35 – Sanace základové spáry – patky OK terasy 

- ve smyslu závěrů z kontrolních zkoušek únosnosti základové spáry a dle doporučení 
specialisty geotechnika stavby (viz zápis v SD) byla provedena sanace základové spáry 

- TDS připouští, že tyto změny nemohl postihnout realizační projekt a nemohly se zahrnout do 
soupisu prací. 

ZL 36 – Změny ve střešním plášti 
- na základě skutečného provedení byly doplněny položky na střešním plášti, které rozpočet 

neobsahoval a současně byly odečteny položky které se neprováděly dle souhlasu AD 

- TDS kontroloval rozsah skutečně prováděných prací a doporučuje tyto změny schválit. 
ZL 37 – Bourání a doplnění podlah 1. a 2. NP 

- vzhledem k dispozičním úpravám místností vyplývajících z navržené rekonstrukce bylo nutné 
provést na základě zjištěných skutečností opatření ke sjednocení výšek podlah 

- TDS ověřil skutečný objem popsaných prací a má za to, že jejich provedení je nezbytné 
k dokončení stavebních úprav v 1. a 2. NP. 

ZL 38 – Anglické dvorky – venkovní úpravy 

- původní schválený projekt vycházející z dostupného zjištěného stavu neřešil podrobně 
venkovní stavební úpravy 

- na základě při stavbě dodatečně odhalených skutečností a dohody mezi investorem a 
projektantem bylo nutné provést venkovní stavební úpravy nezbytné pro další stavební 
postupy 

- TDS ověřil skutečný objem popsaných prací a má za to, že jejich provedení je nezbytné 
k dokončení venkovních stavebních úprav. 

ZL 39 – Střežení a uzavření stavby 

- objednatel požaduje kompenzační náhradu v souvislosti s nemožností včas uzavřít objekt z 
důvodů pozastavení prací (změna bistra) 

- tyto náklady TDS požaduje za patřičné a doporučuje je proplatit, protože realizační projekt je 
nepředpokládal 

- zhotovitel předpokládá zahájení dodatečného střežení objektu z důvodu nedokončeného 
uzavření objektu 

- TDS má za to, že pokud se uhradí náklady na neočekávané doplňkové dočasné uzavření 
objektu, je střežení objektu v navrženém rozsahu zbytečné a náklady na něj nejsou 
dostatečně odůvodněny 

- současně TDS připouští, že nutnost zajištění ostrahy objektu byla prvně řešena na 17. 
kontrolním dni (22.8.2022) s tím, že podklady s  informacemi o ostraze zaslal zhotovitel dne 

19.8.2022. Ve stavebním deníku je však uveden zápis ze strany zhotovitele ze dne 12.8.2022, 
že "Bylo zahájeno střežení objektu strážným ve 12-ti hodinovém cyklu Po-Pá a 24 hodinovém 
cyklu So-Ne+SV. Bude zapsáno jako ZL." V případě přijetí tohoto ZL doporučuje TDS z těchto 
důvodů náklady za střežení objektu pokrátit. 

ZL 40 – Nátěry OK a zárubní 
- smluvní soupis prací neobsahuje položky spojené s nátěry některých ocelových konstrukcí a 

zárubní 
- jedná se i o dodatečně dojednané nátěry podhledů ocelového schodiště mezi 1.NP až 5.NP 

včetně sjednocení barevného řešení zadaného architektem stavby 

- TDS doporučuje proplacení provedení nezbytných k dokončení stavby. 
ZL 41 – Změna podhledu nad schodištěm 

- nahrazení původně projektovaného stropního podhledu nad schodištěm ve 3. NP vyplynulo 
z nově zjištěného stavu stávající konstrukce a bylo požadováno projektantem a architektem 
stavby 
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- investor potvrdil potřebnou změnu 

- TDS doporučuje proplacení provedení potřebných úprav. 
ZL 42 – Sanace degradovaného betonového vnitřního schodiště 3. – 5- NP 

- po zjištění skutečného stávajícího stavu a dle požadavku projektanta a investora musí být 
provedeny potřebné sanační práce 

- TDS připouští, že tyto změny nemohl postihnout realizační projekt a nemohly se zahrnout do 
soupisu prací. 

ZL 43 – Dokončovací práce na fasádě vyvolané signalizovanou změnou bistra 

- v souvislostí s nemožností dokončit v řádně plánovaném termínu fasádu v 1. a 2. NP s 

investorem signalizovanou změnou stavby vznikly zhotoviteli vícenáklady, které jsou 
v předloženém návrhu ZL řádně vyčísleny 

- TDS doporučuje tyto náklady proplatit. 
ZL 44 – Oprava omítek do sklepa 

- po posouzení a vyhodnocení stávajícího stavu omítek a s cílem komplexně dokončit 
rekonstrukci objektu ubytovny doporučil AD provést opravu omítek ve schodišťovém 
prostoru do sklepa a investor návrh přijal 

- TDS doporučuje tyto náklady proplatit. 
 
ZL 45 – Doplnění předstěnových systémů k umyvadlům 1. NP 

- na základě dodatečného požadavku projektanta bylo dohodnuto provést osazení konstrukcí, 
které ponesou 3ks umyvadel - musí být samostatně stojící před obkladem Multipor. 

- TDS považuje tyto dodatečné úpravy za nezbytné a doporučuje náklady k provedení proplatit. 
 

ZL 28 – foto není k dispozici – jedná se o doplnění chybějících kabeláží elektro 

ZL 29 – viz foto 

ZL 30 – viz foto 

ZL 31 – foto není k dispozici – jedná se o doplnění a přepojení a úpravu tras tak aby se dala 
sportoviště mimo nedokončenou stavbu temperovat 
ZL 32 – viz foto  

ZL 33 – viz foto  

ZL 35 – viz protokol 

ZL 36 – viz foto 

ZL 37 – viz foto 

ZL 38 – viz foto 

ZL 39 – foto nemůže být k dispozici, neboť se jedná o zajištění střežení stavby z důvodů 
neosazení osazení oken a dveří v plášti budovy a zajištění stavby proti vniknutí z důvodu 
pozastavení prací  
ZL 40 – viz foto 

ZL 41 – viz foto  

ZL 42 – foto není k dispozici, je o tom zápis v SD – možná foto doplní TDI 
ZL 43 – foto není k dispozici, jde o znovu postavení a pronájem lešení na jaře 2023 nutné k 
dokončení fasády z důvodu pozastavení Bistra 

ZL 44 – viz foto  

ZL 45 – viz foto  

Navrhovatelé:  
Podpis a datum: Podpis a datum: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 29 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 30 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 32 

Fotodokumentace: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Město Lovosice 

F10-SM 33 Změnové hlášení formulář_v1r0  7 z 15 

 

 

 

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 33 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 35 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 36 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 37 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 38 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 40 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 41 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 44 

Fotodokumentace: 
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ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ 
 

ZH č. : 45 

Fotodokumentace: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


