
SMLOUVA O DÍLO 
č. CES: 2022/0948

Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

        
  

ID datové schránky: b4eb2my
(dále jen "objednatel")

a

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
Se sídlem: Průmyslová 1472/11, Praha 10, PSČ 102 19
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8139 
IČ: 26765306, DIČ: CZ26765306 

  
Zastoupený/á: Ing. Dariuszem Jakubowiczem, předsedou představenstva 
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník44) tuto:

Smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je dům č. p. 407 na pozemku pare. č. 350 v k. ú. Malá Strana, 
Újezd 23, Praha 1.

II.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době 
pro objednatele dílo „Nutné zabezpečovací práce44 dle rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, 
Stavebního úřadu sp. zn. S UMCPl/298385/2022/Výs - Hd - 3/407 ze dne 5. 9. 2022, které tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, dle statického posudku zpracovaného Ing. Hanou Dvořákovou ČKAIT 
č. 0007789 z června 2022 včetně jeho doplnění, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a položkového 
rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 3 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, 
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb 
včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení 
díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.
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povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon44).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 3 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je

článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve
výši 1.893.308,- Kč bez DPH.

S odvoláním na čl. IV. odst. 3 smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:
DPH ve výši 21 % činí 397.595,-Kč.
Cena díla činí včetně DPH celkem 2.290.903,-Kč

2. Smluvní strany shodně konstatují, že objednatel poskytl dne 15. 09. 2022 zhotoviteli zálohu na
cenu díla sjednanou v odst. 1 tohoto článku ve výši 500.000,- Kč, a to formou vystavené
objednávky č. 02/01153/OTP/22.Záloha bude započtena proti pohledávce zhotovitele na úhradu
ceny díla dle odst. 1 tohoto článku a zhotovitel je povinen zohlednit zálohu při fakturaci dle čl. IV.
této smlouvy.

3. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II.
této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace
skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí
(kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace - pokud se liší od zpracované dokumentace
pro provedení stavby), které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro provoz hotového
díla.

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v dokumentaci, či
v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědětměl
nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení
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se faktura vztahuje, oběma smluvními
stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přílohou příslušné faktury. Bude-li zhotovitel
v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona

staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného
prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro
personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a
další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např.
topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů
objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele,má objednatel právo
jejich úhradu odmítnout.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých
kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její
přílohu č. 3, na základě faktur vystavených zhotovitelem.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši
jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení každé faktury a uhrazení příslušné částky je písemné
odsouhlasení výkazu řádně provedených prací, ke kterým

Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání staveniště, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději 30. 11. 2022.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
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č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury)
budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit
a přiznat příjemce plnění (objednatel).

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. V případě, že budou
u části díla, ke kterému se faktura vztahuje, zjištěny vady ěi nedodělky, prodlužuje se doba
splatnosti příslušné faktury o dobu do odstranění zjištěných vad.

5. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

6. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestávájejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

7. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 8. tohoto článku objednatel pozdě odvede
daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude objednateli z tohoto
důvodu předepsána ze strany správce daně.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla ihned po předání staveniště.Na přesném termínu předání
staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude
sepsán protokol.
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2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen 
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději 30. 11. 2022.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
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smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu

objednatelem do 7 dnů.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O
předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.Cena za zřízení a provoz
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní
rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm.
g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek,
nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel
ěi jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního
stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí
třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná
oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději
do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.
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smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou.
Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez
předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn
pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich
budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené
dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zj istí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
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4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

vra.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby namajetku objednatele ani namajetku
třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi,
pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle
pokynů objednatele a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a v souladu
s rozhodnutím Stavebního úřadu a statickým posudkem, které tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, s přesným
uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této
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a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat

zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůtyk jejich odstranění nebo jiná
opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při
předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku
předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo
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z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

12. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve
dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním
předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje,
že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno
s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla
jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem
a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním
a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad
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3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
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výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním 
a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich 
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plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůtyk jejich odstranění nebo jiná 
opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při 
předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku 
předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i 
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo
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nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných
zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo

součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční,
způsobilé k

které
jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo
za řádně dokončené.

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného
provedení díla, a to v počtu 3 paré.

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný ěi smluvní nárok vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou

účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném

v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek,
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto
souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti
dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem,
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní ěi zákonný nárok uplatněný objednatelem u
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel
zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními
stranami.
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9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických
a technologických norem, zdajsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
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9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických 
a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými 
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má 
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I 
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné 
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě 
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám 
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
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provedou smluvní
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi
smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění
těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě
písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních
dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným
objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty
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této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této
smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,

e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí
být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží,
nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode
dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení
od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke
zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli
uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran,

této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde 

ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí 
být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, 
nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode 
dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených 
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již 
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení 
od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke 
zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli 
uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní 
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby 
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění 
těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě 
písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních 
dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným 
objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu 
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty
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1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna 
písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně 
osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy 
k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci nebo na adresu datové schránky. Za řádně 
učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná 
na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; 
nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této 
smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den 
po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy 
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem) nebo do datové schránky.

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o 
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či 
jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami j sou:
• na straně objednatele Ing. Ivo      
• na straně zhotovitele: Hugo Kamin      

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním 
díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé 
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
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číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy 
dle zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti 
v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nej bližším 
neplatnému ustanovení.

7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu 
se zákonem či zákon obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelem se žádného obdobného jednání ve 
vztahu k dílu nedopustí.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, Stavebního úřadu sp. zn. S 

UMCP1/298385/2022/Výs- Hd - 3/407 ze dne 5. 9. 2022
• Příloha č. 2 - statický posudek zpracovaný Ing. Hanou Dvořákovou ČKAIT č. 0007789 

z června 2022 včetně jeho doplnění
• Příloha č. 3 - položkový rozpočet zhotovitele

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, 
určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají 
námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 
1 dne 04. 10. 2022 usnesením č. UR22 1203.

0 4 -11- 2022
V Praze dne....... .................

       
  

BARVÍC LAKY HOSTIVAŘ, a.s. 
Ing. Dariusz Jakubowicz 
předseda představenstva
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Stavební úřad

Č.j.:UMCPl 384345/2022

Spis. Zn. Za správnost vyhotovení: / tel: Datum
S UMCPl/298385/2022/VÝS-Hd-3/407 Ing. Barbora Hodanová /  5.9.2022

ROZHODNUTÍ
NUTNÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

Výroková část:
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vylil. č. 55/2000 Sb., 
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

v souladu s ust. § 135 odst. 2 stavebního zákona nařizuje
účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: Městská část Praha 1, zastoupená starostou Ing. 
Petrem Hej mou, Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1-Nové Město, IČO 00063410, zast. Mgr. Petrem 
Vánkem, zástupcem MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, kterého v tomto řízení zastupuje Jan Petr, 

          vlastníku stavby (svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce) domu ěp. 407 umístěného na pozemku p.č. 350, k.ú. Malá Strana,

bezodkladné provedení nutných zabezpečovacích prací spočívající v:

• ve východní části krovu doplnění pod vaznice ke všem sloupkům, kde chybí pásky, včetně 
vykonzolovaných částí vaznic, zkracující zavětrovací pásky profilu 100/100 mm, délky cca 1 m,

• propojení obou vykonzolovaných vaznic ve východní části krovu s pozednicí uloženou na 
obvodovém zdivu vnitřního atria tesařským způsobem nastavením vaznic nebo pomocí ocelových 
táhel z pásové oceli tl. 3 mm, šířky 50 mm.

• ve východní části krovu vložení zavětrovacího pásku profilu 100/100 mm pod nárožní krokvi 
v části krovu do ulice pro její fixaci v nároží

• ve východní části krovu podchytit svěšenou krokev v nároží na straně k atriu kleštinou profilu 
60/120 mm

• ve východní části krovu kromě kleštiny doplnit kulatinu o průměru 120 mm, bačkory dole profilu 
120/60 mm (š/v)

• v podlaze půdy v části východního křídla pod střešním oknem (tj. na severní straně střechy), kde 
chybí záklop, vyčistit prostor mezi stropními trámy (vybrat násyp propadlý v důsledku shnilého 
záklopu) a doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl přitěžovaný podhled stropních trámů. 
Zpřístupnit a očistit okolní přilehlý stávající záklop a na něj uložit OSB desku tl. 22 mm, která 
nahradí chybějící záklop

• v podlaze půdy v části východního křídla za komínem (tj. na jižní straně střechy) v místě propadlé 
podlahy část stropu provizorně vydřevit ve 3. NP a ve 2. NP dřevěnou výdřevou, stojky kulatina o
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průměru 120 mm, bačkory dole a nahoře profilu 120/60 mm (š/v). Osová vzdálenost sloupků
max. 1,2 m. Výdřevu orientovat kolmo na stropní trámy.

• ve 3. NP ve východní části objektu v obvodové stěně severní fasády, kde se vyskytuje trhlina
v klenebném pásu, vydřevit klenebný pás ramenátem (dle přesné geometrie klenby), ramenát
bude podepřen ve 3. NP a ve 2. NP dřevěnou výdřevou, stojky - kulatina o průměru 120 mm,
bačkory dole a nahoře profilu 120/60 mm (š/v)

• ve 2. NP ve východní části objektu ve východní obvodové stěně v místě svislé trhliny osazení
sádrového terče

• výstražně ohradit a znepřístupnit místo v atriu pod římsou severní fasády, kde je odpadlá omítka
včetně dřevěného bednění v části římsy střechy,

• v severovýchodním nároží, kde jsou na severní straně v dolní části průběžnou svislou trhlinou
narušené omítkové vrstvy a částečně už i zdivo, uvolněné cihly vyjmout a kapsy dozdít a pečlivě
provázat se stávajícím zdivém.

• vyčištění střešních žlabů, svodů a lapačů střešních splavenin
• nabetonování o šíři 100 mm a výšce 100 mm v prostoru dvora v části před oknem do 1. PP

(sklepní prostor) z důvodu zatékání do suterénních prostor, umístění oplechování nad oknem
v oblasti nabetonávky

a to vše na stavbě domu domu ěp. 407 umístěného na pozemku p.č. 350, k.ú. Malá Strana.
Pro provedení nutných zabezpečovacích prací se stanovují tyto podmínky:

1. Příprava provedení nutných zabezpečovacích prací bude zahájena bezodkladně po oznámení
(doručení) tohoto rozhodnutí vlastníku stavby, realizace nutných zabezpečovacích prací bude
zahájena nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí vlastníku stavby.

2. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny právnickou osobou nebo fýzickou osobou
oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních právních
předpisů (stavební podnikatel).

3. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny v souladu se statickým posudkem z června 2022
zpracovaným statikem Ing. Hanou Dvořákovou ČKAIT ě. 0007789 s názvem: „Provizorní
zajištění havarijního stavu domu Praha 1, Újezd 407/23“ a v souladu s jeho doplněním na základě
zjištění při kontrolní prohlídce dne 23.8.2022, které zpracoval Ing. Vojtěch Zadražil a autorizoval
statik Ing. Miloš Braťka, ČKAIT č. 0102183.

4. Nutné zabezpečovací práce budou dokončeny nejpozději do 30.11.2022
5. Zahájení nutných zabezpečovacích prací a jejich dokončení bude oznámeno stavebnímu úřadu

Úřadu městské části Praha 1.

6. Veškeré hlučné stavební práce v rámci zabezpečovacích prací budou prováděny pouze v denní
době.

7. Budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby při provádění zabezpečovacích
prací nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor,
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8. Při provádění prací a manipulaci s prašným materiálem bude využito postupů a prostředků
k minimalizaci produkce prachu.

9. Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn příjezd a přístup k okolním nemovitostem. Rezidenti
budou o stavbě a dopravních opatřeních po dobu prací informování minimálně 3 dny před
zahájením stavby.
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průměru 120 mm, bačkory dole a nahoře profilu 120/60 mm (š/v). Osová vzdálenost sloupků 
max. 1,2 m. Výdřevu orientovat kolmo na stropní trámy.

• ve 3. NP ve východní části objektu v obvodové stěně severní fasády, kde se vyskytuje trhlina 
v klenebném pásu, vydřevit klenebný pás ramenátem (dle přesné geometrie klenby), ramenát 
bude podepřen ve 3. NP a ve 2. NP dřevěnou výdřevou, stojky - kulatina o průměru 120 mm, 
bačkory dole a nahoře profilu 120/60 mm (š/v)

• ve 2. NP ve východní části objektu ve východní obvodové stěně v místě svislé trhliny osazení 
sádrového terče

• výstražně ohradit a znepřístupnit místo v atriu pod římsou severní fasády, kde je odpadlá omítka 
včetně dřevěného bednění v části římsy střechy,

• v severovýchodním nároží, kde jsou na severní straně v dolní části průběžnou svislou trhlinou 
narušené omítkové vrstvy a částečně už i zdivo, uvolněné cihly vyjmout a kapsy dozdít a pečlivě 
provázat se stávajícím zdivém.

• vyčištění střešních žlabů, svodů a lapačů střešních splavenin

• nabetonování o šíři 100 mm a výšce 100 mm v prostoru dvora v části před oknem do 1. PP 
(sklepní prostor) z důvodu zatékání do suterénních prostor, umístění oplechování nad oknem 
v oblasti nabetonávky

a to vše na stavbě domu domu ěp. 407 umístěného na pozemku p.č. 350, k.ú. Malá Strana.

Pro provedení nutných zabezpečovacích prací se stanovují tyto podmínky:
1. Příprava provedení nutných zabezpečovacích prací bude zahájena bezodkladně po oznámení 

(doručení) tohoto rozhodnutí vlastníku stavby, realizace nutných zabezpečovacích prací bude 
zahájena nej později do 14 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí vlastníku stavby.

2. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny právnickou osobou nebo fýzickou osobou 
oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních právních 
předpisů (stavební podnikatel).

3. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny v souladu se statickým posudkem z června 2022 
zpracovaným statikem Ing. Hanou Dvořákovou ČKAIT ě. 0007789 s názvem: „Provizorní 
zajištění havarijního stavu domu Praha 1, Újezd 407/23“ a v souladu s jeho doplněním na základě 
zjištění při kontrolní prohlídce dne 23.8.2022, které zpracoval Ing. Vojtěch Zadražil a autorizoval 
statik Ing. Miloš Braťka, ČKAIT č. 0102183.

4. Nutné zabezpečovací práce budou dokončeny nej později do 30.11.2022

5. Zahájení nutných zabezpečovacích prací a jejich dokončení bude oznámeno stavebnímu úřadu 
Úřadu městské části Praha 1.

6. Veškeré hlučné stavební práce v rámci zabezpečovacích prací budou prováděny pouze v denní 
době.

7. Budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby při provádění zabezpečovacích 
prací nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, 
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8. Při provádění prací a manipulaci s prašným materiálem bude využito postupů a prostředků 
k minimalizaci produkce prachu.

9. Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn příjezd a přístup k okolním nemovitostem. Rezidenti 
budou o stavbě a dopravních opatřeních po dobu prací informování minimálně 3 dny před 
zahájením stavby.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MC Praha 1 - Mgr. Petr Vaněk, zástupce MC Praha lve stavebních řízeních, Vodiěkova 681/18, 
110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění:
Dne 23.8.2022 provedl stavební úřad Úřadu městské části Praha 1 kontrolní prohlídku stavby domu čp. 
407 umístěného na pozemku p.č.350 v k.ú. Malá Strana, v rámci které byl zjištěn rozsah poškození domu 
spočívající ve špatném technickém stavu některých nosných prvků krovu zejména ve východní části 
krovu, porušení klenebního pásu ve 3. NP a obvodové zdi atria trhlinou, dále bylo zjištěno zatékání do 
suterénních prostor. Při kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno, že bezprostředně nehrozí zřícení domu, 
avšak stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o nařízení nutných zabezpečovacích prací na základě podání 
vlastníka stavby ze dne 11.7.2022, jehož přílohou byl statický posudek „Provizorní zajištění havarijního 
stavu domu“ zpracovaný v červnu 2022 Ing. Hanou Dvořákovou, ČKAIT č. 0007789, a dokument 
„Bezpečností prohlídka objektu stav nosné konstrukce objektu s ohledem na jeho další využití, Újezd 
407/23-118 00 Praha 1 technická zpráva, zpracovatelem Ing. Jan Weigl, ČKAIT č. 0012977. V posudcích 
se konstatuje, že z důvodu zabránění výrazného zhoršení stavu objektu je nutné provedení části 
navrhovaných prací zejména v krovové části a sledování trhlin ve zdech. Součástí podání byl dále 
odborný posudek Posouzení dřevěných konstrukcí - krov z hlediska poškození dřevokaznými škůdci, 
zpracovaný v dubnu 2013 Ing. arch. Zuzanou Lukešovou z České mykologické společnosti a závazné 
stanovisko odboru památkové péče MHMP ze dne 6.8.2013 čj. S-MHMP 386111/2013 vydané k záměru 
celkové rekonstrukce střechy domu.

V souladu s ust. § 135 odst. 2 stavebního zákona byla v rámci oznámení o zahájení řízení nařízena 
kontrolní prohlídka stavby na den 23.8.2022. Oznámení bylo vlastníku stavby doručeno dne 1.8.2022 a 
tímto dnem bylo předmětné řízení zahájeno.

Okruh účastníků byl stanoven v souladu s ust. § 142 stavebního zákona: účastníkem řízení podle ust. § 27 
odst. 1 správního řádu je Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČO 
00063410, jako vlastník stavby (svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce) a účastníkem řízení dle 
ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou vlastníci a spoluvlastníci sousedních objektů a pozemků, tj.

1. vlastník pozemku p.č. 352/, 7, 1053 k.ú. Malá Strana Hl. m. Praha, zast. MHMP odbor 
hospodaření s majetkem - HOM, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

2. luvlastníci    351/1 a   404, k.ú. Malá Strana 
          

          
            

            
           

            
           
            

         
       

          
           

        
          
           

            
           

           
3. tníci  ku   349/1a   k.ú. Malá Strana 
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Ke kontrolní prohlídce byl dále přizván statik (zpracovatel předloženého statického posudku), Hasičský
záchranný sbor hl.m.Prahy a Odbor památkové péče MHMP. Poslední dva zmínění se prohlídky
nezúčastnily.

V rámci kontrolní prohlídky byl zjištěn stav stavby - konkrétně ověření jednotlivých míst stavby ve
statickém posudku určených k zabezpečení. Statik, který se kontrolní prohlídky zúčastnil, s ohledem na
předpokládaný harmonogram budoucích záměrů vlastníka se stavbou doplnil resp. částečně rozšířil
navržený způsob zabezpečení.

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 1 ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil bezodkladné provedení
nutných zabezpečovacích prací v rozsahu projednaném při kontrolní prohlídce stavby v souladu se
statickým posudkem uvedeným v podmínce č. 3 s tím, že po provedení prací v tomto rozsahu lze
předpokládat, že již nebude hrozit zhroucení částí krovu případně dalších nosných částí domu, nebude
dále docházet k zatékání do suterénních prostor a nebude ohrožena bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat
spadem omítky a částí zdivá do prostoru atria. Vzhledem ke stavu věci je nutné provést nařízené práce
bez zbytečného odkladu, stavební úřad však přihlédl ke skutečnosti, že provedení prací vyžaduje určitou
přípravu, zejména zajištění dostatečného množství stavebního materiálu pro realizaci nutných
zabezpečovacích prací, a proto stanovil, že vlastník musí zahájit přípravu prací ihned po doručení
rozhodnutí s tím, že nejpozději do 14 dnů musí být zahájena samotná realizace prací na stavbě. Stavební
úřad přihlédl k tomu, že v případě 14 dnů se nejedná o dobu natolik dlouhou, v průběhu které by došlo
k dalšímu zhoršení technickému stavu stavby.

Nutné zabezpečovací práce budou provedeny právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních právních předpisů (stavební
podnikatel) - podmínka byla stanovena v souladu s ust. § 160 odst. 1 stavebního zákona.

Nutné zabezpečovací práce budou dokončeny nejpozději do 30.11.2022, tj. cca 10 týdnů od
předpokládaného doručení rozhodnutí vlastníkovi. Stavební úřad tuto dobu považuje za dostatečnou pro
realizaci prací podle tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením nutných zabezpečovacích prací nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nařízenými
nutnými zabezpečovacími pracemi se zamezí ohrožení zdraví a životů osob nebo zvířat.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Hl. m. Praha, MHMP odbor hospodaření s majetkem - HOM, JUDr. Vít Pravda, Alice Kravková,
Martin Šebek, Ester Šebková, Jarmila Tikalová, Jan Valdauf, Ing. Edita Schulzová, Mgr. Kristina
Kvapilová, Ing. David Kudláček, Kristina Colloredo-Mansfeldová, Lenka Kvapilová, PetrNedvěd,
Jiří Šálek, Sandra Hůrková, Václav Šlehofer, JUDr. Ivana Šlehoferová, Ing. Ludvík Hůrka, Lucie
Maštalířová, MUDr. Jan Beaufort, Louisa Balíková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města 
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 135 odst. 4 stavebního zákona odvolání proti 
rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nutné zabezpečovací práce se provádějí podle § 135 odst. 6 stavebního zákona na náklad vlastníka. 
O dalších opatřeních, jimiž bude stavba uvedena do řádného a uživatelného stavu, rozhodne stavební úřad 
podle příslušných ustanovení stavebního zákona samostatným rozhodnutím.

otisk úředního razítka 

Ing. Václav Vaněk v.r.
zastupující vedoucí stavebního úřadu UMC PÍ

Obdrží:
účastníci 
Jan Petr,  

          
zastoupení pro: MC Praha 1 - Mgr. Petr Vaněk, zástupce MC Praha lve stavebních řízeních, 

Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor hospodaření s majetkem - HOM, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Mariánské náměstí   110 00 Praha 1-Staré Město 
           
           
            

            
            

           
            
            

    
         

        
            

            
         

  
          

          
             

             
            
       
       

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město 
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Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h 
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

na vědomí
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze, IDDS: 2cy8h6t 

sídlo: Na Perštýně č.p. 356/12, 110 00 Praha 1-Staré Město 
Ing. Hana Dvořá          

spisy
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Provizorní zajištění havarijního stavu domu
Praha 1, Újezd 407/23

Majitel: Městská část Praha 1 
Praha 1, Vodičkova 18

Staticky posudek

Červen 2022

Vypracovala: Ing. Hana Dvořáková



Statický posudek
vypracovaný statikem ing. Hanou Dvořákovou a zavedený v deníku autorizované osoby 
ČKAIT (autorizovaného inženýra pro obor statika a dynamika staveb) pod č. 514

Statik:  Hana   ČKAIT pod ev. č. 7789
  

  
     

I. ZADÁNÍ

Stanovení nutných provizorních stavebních úprav pro zajištění havarijního stavu některých 
částí objektu domu v Praze 1, Újezd 407/23 do doby, než proběhne jeho celková rekonstrukce 

(odhad cca za 6 let).
II. NÁLEZ NA MÍSTĚ

Dne 16.6.2022 byla provedena prohlídka objektu statikem. Bytový dům je historický objekt, 
stojící mezi dvěma většími objekty. Objekt je tvořen dvěma částmi, které jsou rozdělené 
vnitřním atriem. Půdorys objektu je nepravidelný. Dům je z malé části podsklepený, má tři 
nadzemní podlaží. Střecha je sedlová s nárožími. Konstrukční systém objektu je stěnový, stěny 
jsou zděné, zdivo smíšené. Stropní konstrukci nad suterénem a přízemím tvoří klenby, nad 
2.NP. a nad 3.NP. jsou stropy převážně dřevěné trámové s omítaným podhledem. Krov je 
vaznicový. Střešní krytina je keramická prejzová. Přibližně od roku 2016 není objekt obýván, 
rovněž je patrné, že již dlouhodobě nedochází k pravidelné údržbě.

III. NÁVRH STAVEBNÍCH PRACÍ

- Ve východní části krovu doporučuji doplnit pod vaznice ke všem sloupkům, kde chybí pásky, 
zkracující zavětrovací pásky profilu 100/100 mm, délka cca 1 m, platí i pro vykonzolované 
části vaznic v této části krovu.
- Ve východní části krovu se tyto obě vykonzolované vaznice propojí s pozednicí uloženou na 
obvodovém zdivu vnitrního atria. Pozednice je nyní vykloněná směrem ven, je přibližně ve 
stejné výšce jako vaznice. Propojení je možné provést tesařsky nastavením vaznic nebo pomocí 
ocelových táhel z pásové oceli tl. 3 mm, šířky 50 mm. Tím se zajistí stažení krovu v úrovni 
vaznic.
- Ve východní části krovu pod nárožní krokví v části krovu do ulice vložit zavětrovací pásek 
profilu 100/100 mm pro její fixaci v nároží.
- Ve východní části krovu kleštinou profilu 60/120 mm podchytit svěšenou krokev v nároží na 
straně k atriu.
- Konstrukce krovu v jižní a západní části objektu je zatím bez viditelných havarijních poruch.
- V podlaze půdy v části východního křídla pod střešním oknem (tj. na severní straně střechy), 
kde chybí záklop, je nutné vyčistit prostor mezi stropními trámy (vybrat násyp propadlý 
v důsledku shnilého záklopu) a doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl přitěžovaný podhled



stropních trámů. Doporučuji zpřístupnit a očistit okolní přilehlý stávající záklop a na něj uložit 
např. OSB desku tl. 22 mm, která nahradí chybějící záklop.
- V podlaze půdy v části východního křídla za komínem (tj. na jižní straně střechy) je propadlá 
podlaha. Dle rozsahu destrukce a dle stavu podbití (tj. omítaného podhledu nad 3.NP.) se dá 
předpokládat, že jsou zde zasažené destrukcí i stropní trámy včetně výměny u komínu. 
Doporučuji tuto část stropu provizorně vydřevit jak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou výdřevou, 
stojky - kulatina 0 120 mm, bačkory dole a nahoře profilu 120/60 mm (š/v). Osová vzdálenost 
sloupků max. 1,2 m. Výdřevu orientovat kolmo na stropní trámy. Výdřeva ve 2.NP. již bude 
uložená na tvrdém stropě l.NP., který tvoří klenby.
- Ve 3.NP. ve východní části objektu v obvodové stěně severní fasády je trhlina v klenebném 
pasu nad nikou. Doporučuji opravit neodborně provedené zednické doplnění trhliny a osadit 
v této části indikační sádrový pásek. Sádrový pásek osadit na zdivo zbavené omítky a 
navlhčené. Osadit kolmo na trhlinu tak, aby ji přesahoval po obou stranách o 100 mm. Tvar 
pásku - obdélník -rozměry cca 200 x 80 mm. Tloušťka pásku asi 10 mm, ne více. Pásek označit 
vyrytím data osazení. Doporučuji kontrolu v intervalu cca po půl roce. Pokud se objeví trhlinka 
v pásku, která se bude dále zvětšovat, vydřeví se klenebný pas dřevěnou výdřevou.
- Ve 2.NP. - ve východní části objektu ve východní obvodové stěně je trhlina svislá trhlina, zde 
doporučuji rovněž osadit sádrový pásek.
- V atriu na severní fasádě je odpadlá omítka včetně dřevěného bednění v části římsy střechy. 
Vzhledem k náročnosti opravy této poruchy doporučuji místo v atriu pod římsou výstražně 
ohradit, aby nebylo přístupné, kdyby odpadávání omítky dále pokračovalo. Tato porucha je 
možná odstranit až v rámci sanace celého krovu.
-Na východní fasádě jev malé části odpadlá omítka od římsy, bednění je však zatím zachované. 
Je na zváženou, zda prostor pod touto částí římsy zahradit.
- Severovýchodní nároží je v dolní části porušené průběžnou svislou trhlinou na straně severní, 
která se již propsala i do zdivá. Vzhledem k tomu, že je nebezpečí odpadnutí části zdivá 
z nároží, doporučuji uvolněné cihly vyjmout a kapsy dozdít včetně pečlivého provázání se 
stávajícím zdivém.
- Doporučuji řádně vyčistit střešní žlaby, svody a lapače střešních splavenin, aby nedocházelo 
k podmáčení zdivá.

IV. ZÁVĚR

Navržené stavební práce jsou z hlediska sanace celého objektu vybrané pouze ty nejnutnější, 
aby nedošlo k výraznému zhoršení stavu objektu. Doporučuji však pravidelnou kontrolu cca po 
půl roce při kontrole indikačních pásků a v dohledné době provést rekonstrukci celého domu.

Vypracovala: Ing. Hana Dvořáková,
autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb



PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU
PRAHA 1, ÚJEZD 407/23

ZPRÁVA O PROVEDENÍ PROHLÍDKY OBJEKTU

Dne 23. 8. 2022 byla provedena kontrolní prohlídka statického stavu objektu před realizací nutných provizorních
statických úprav pro zajištění havarijního stavu objektu domu v Praze 1, Újezd 407/23. Prohlídka proběhla za
účasti zástupců úřadu Městské části Praha 1, zástupce stavebního úřadu Městské části Praha 1, zástupců

projekční společnosti a statika. Bylo kontrolováno, zda navržené statické zajištění dle předchozího posudku,
vypracované Ing. Hanou Dvořákovou, je možné realizovat v navrženém rozsahu.

Při prohlídce byly zjištěno, že navržené stavební práce zajistí statiku objektu, kromě původních řešení došlo
k dodatečnému návrhu zajištění objektu (dodatečný návrh z dnešního dne je značen dále v textu červenou

barvou).

Původní návrh stavebních prací:
• Ve východní části krovu doporučuji doplnit pod vaznice ke všem sloupkům, kde chybí pásky, zkracující

zavětrovací pásky profilu 100/100 mm, délka cca 1 m, platí i pro vykonzolované části vaznic v této
části krovu.

Obr. č.l. Jeden ze sloupků s navrženým doplněním pásku

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU
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• Ve východní části krovu se tyto obě vykonzolované vaznice propojí s pozednicí uloženou na
obvodovém zdivu vnitřního atria. Pozednice je nyní vykloněná směrem ven, je přibližně ve stejné výšce
jako vaznice. Propojení je možné provést tesařsky nastavením vaznic nebo pomocí ocelových táhel z
pásové oceli ti. 3 mm, šířky 50 mm. Tím se zajistí stažení krovu v úrovni vaznic.

Obr. č.2. Fotodokumentace řešeného místa

• Ve východní části krovu pod nárožní krokví v části krovu do ulice vložit zavětrovací pásek profilu
100/100 mm pro její fixaci v nároží.

Obr. č.3. Fotodokumentace řešeného místa
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• Ve východní části krovu kleštinou profilu 60/120 mm podchytit svěšenou krokev v nároží na
straně k atriu.

® Ve Východní části krovu kromě kleštiny bude doplněna kulatina 0 120 mm, bačkory dole profilu

120/60 mm (š/v).

Obr. č.4. Fotodokumentace řešeného místa a červenou barvou naznačena plánovaná výztuha
• Konstrukce krovu v jižní a západní části objektu je zatím bez viditelných havarijních poruch.

Obr. č.5. Fotodokumentace řešeného místa

• Ve východní části krovu kleštinou profilu 60/120 mm podchytit svěšenou krokev v nároží na 

straně k atriu.

® Ve Východní části krovu kromě kleštiny bude doplněna kulatina 0 120 mm, bačkory dole profilu 

120/60 mm (š/v).

Obr. č.4. Fotodokumentace řešeného místa a červenou barvou naznačena plánovaná výztuha 

• Konstrukce krovu v jižní a západní části objektu je zatím bez viditelných havarijních poruch.

Obr. č.5. Fotodokumentace řešeného místa



• V podlaze půdy v části východního křídla pod střešním oknem (tj. na severní straně střechy), kde chybí
záklop, je nutné vyčistit prostor mezi stropními trámy (vybrat násyp propadlý v důsledku shnilého

záklopu) a doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl přitěžovaný podhled stropních trámů. Doporučuji
zpřístupnit a očistit okolní přilehlý stávající záklop a na něj uložit např. OSB desku tl. 22 mm, která

nahradí chybějící záklop.
• V podlaze půdy v části východního křídla za komínem (tj. na jižní straně střechy) je propadlá podlaha.

Dle rozsahu destrukce a dle stavu podbití (tj. omítaného podhledu nad 3.NP.) se dá předpokládat, že
jsou zde zasažené destrukcí i stropní trámy včetně výměny u komínu. Doporučuji tuto část stropu

provizorně vydřevit jak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou výdřevou, stojky - kulatina 0 120 mm, bačkory
dole a nahoře profilu 120/60 mm (š/v). Osová vzdálenost sloupků max. 1,2 m. Výdřevu orientovat

kolmo na stropní trámy. Výdřeva ve 2.NP. již bude uložená na tvrdém stropě l.NP., který tvoří klenby.

Obr. č.6. Fotodokumentace řešeného místa ve 3.NP
• Ve 3.NP. ve východní části objektu v obvodové stěně severní fasády je trhlina v klenebném pasu nad

nikou.

Zde bylo dohodnuto, že klenebný pas se vydřeví nebude realizován původně navrhovaný sádrový terč. Na místě
dle přesné geometrie klenby bude zhotoven ramenát (dle přesné geometrie klenby) a ramenát bude podepřen jak
ve 3.MP., tak ve 2.NP. dřevěnou výdřevou, stojky - kulatina 0 120 mm, bačkory dole a nahoře profilu 120/60

mm (š/v).

• V podlaze půdy v části východního křídla pod střešním oknem (tj. na severní straně střechy), kde chybí 

záklop, je nutné vyčistit prostor mezi stropními trámy (vybrat násyp propadlý v důsledku shnilého 

záklopu) a doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl přitěžovaný podhled stropních trámů. Doporučuji 

zpřístupnit a očistit okolní přilehlý stávající záklop a na něj uložit např. OSB desku tl. 22 mm, která 

nahradí chybějící záklop.

• V podlaze půdy v části východního křídla za komínem (tj. na jižní straně střechy) je propadlá podlaha. 

Dle rozsahu destrukce a dle stavu podbití (tj. omítaného podhledu nad 3.NP.) se dá předpokládat, že 

jsou zde zasažené destrukcí i stropní trámy včetně výměny u komínu. Doporučuji tuto část stropu 

provizorně vydřevit jak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou výdřevou, stojky - kulatina 0 120 mm, bačkory 

dole a nahoře profilu 120/60 mm (š/v). Osová vzdálenost sloupků max. 1,2 m. Výdřevu orientovat 

kolmo na stropní trámy. Výdřeva ve 2.NP. již bude uložená na tvrdém stropě l.NP., který tvoří klenby.

Obr. č.6. Fotodokumentace řešeného místa ve 3.NP

• Ve 3.NP. ve východní části objektu v obvodové stěně severní fasády je trhlina v klenebném pasu nad 

nikou.

Zde bylo dohodnuto, že klenebný pas se vydřeví nebude realizován původně navrhovaný sádrový terč. Na místě 

dle přesné geometrie klenby bude zhotoven ramenát (dle přesné geometrie klenby) a ramenát bude podepřen jak 

ve 3.MP., tak ve 2.NP. dřevěnou výdřevou, stojky - kulatina 0 120 mm, bačkory dole a nahoře profilu 120/60 

mm (š/v).



Obr. č.7. Fotodokumentace řešené praskliny v klenbě
• Ve 2.NP. - ve východní části objektu ve východní obvodové stěně je trhlina svislá trhlina, zde

doporučuji rovněž osadit sádrový pásek.

Obr. č.8 Fotodokumentace řešené praskliny ve zdivu

Obr. č.7. Fotodokumentace řešené praskliny v klenbě

• Ve 2.NP. - ve východní části objektu ve východní obvodové stěně je trhlina svislá trhlina, zde 

doporučuji rovněž osadit sádrový pásek.

Obr. č.8 Fotodokumentace řešené praskliny ve zdivu



• V atriu na severní fasádě je odpadlá omítka včetně dřevěného bednění v části římsy střechy. Vzhledem
k náročnosti opravy této poruchy doporučuji místo v atriu pod římsou výstražně ohradit, aby nebylo přístupné,
kdyby odpadávání omítky dále pokračovalo. Tato porucha je možná odstranit až v rámci sanace celého krovu.

Obr. č.9. Fotodokumentace řešeného místa poruchy římsy
• Na východní fasádě je v malé části odpadlá omítka od římsy, bednění je však zatím zachované.

Je na zváženou, zda prostor pod touto částí římsy zahradit.
• Severovýchodní nároží je v dolní části porušené průběžnou svislou trhlinou na straně severní, která se

již propsala i do zdivá. Vzhledem k tomu, že je nebezpečí odpadnutí části zdivá z nároží, doporučuji uvolněné
cihly vyjmout a kapsy dozdít včetně pečlivého provázání se stávajícím zdivém.

• Doporučuji řádně vyčistit střešní žlaby, svody a lapače střešních splavenin, aby nedocházelo
k podmáčení zdivá.

• Při prohlídce bylo zjištěno, že do objektu v l.PP zatéká prostřednictvím okna v l.PP. Bylo navrženo

nabetonování v části před oknem o šíři 100 mni a výšce 100 mm. Zároveň by bylo vhodné nad okno umístit
©plechování v oblastí nabetonávky.

• V atriu na severní fasádě je odpadlá omítka včetně dřevěného bednění v části římsy střechy. Vzhledem 

k náročnosti opravy této poruchy doporučuji místo v atriu pod římsou výstražně ohradit, aby nebylo přístupné, 

kdyby odpadávání omítky dále pokračovalo. Tato porucha je možná odstranit až v rámci sanace celého krovu.

Obr. č.9. Fotodokumentace řešeného místa poruchy římsy

• Na východní fasádě je v malé části odpadlá omítka od římsy, bednění je však zatím zachované.

Je na zváženou, zda prostor pod touto částí římsy zahradit.

• Severovýchodní nároží je v dolní části porušené průběžnou svislou trhlinou na straně severní, která se 

již propsala i do zdivá. Vzhledem k tomu, že je nebezpečí odpadnutí části zdivá z nároží, doporučuji uvolněné 

cihly vyjmout a kapsy dozdít včetně pečlivého provázání se stávajícím zdivém.

• Doporučuji řádně vyčistit střešní žlaby, svody a lapače střešních splavenin, aby nedocházelo 

k podmáčení zdivá.

• Při prohlídce bylo zjištěno, že do objektu v l.PP zatéká prostřednictvím okna v l.PP. Bylo navrženo 

nabetonování v části před oknem o šíři 100 mni a výšce 100 mm. Zároveň by bylo vhodné nad okno umístit 

©plechování v oblastí nabetonávky.



Obr. č. 10. Fotodokumentace řešeného místa zatékání do 1 .PP

Ing Vojtěch Zadražil 

Ing. Miloš Braťka 

ČKAIT 0102183



  
Stavba:^ ^' PROVIZORN  ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU

KSO:
Místo: Újezd 407/23

Zadavatel:
Městská část Praha 1 

Uchazeč:
Barvy a Laky Hostivař, a.s

Projektant:
Ing Hana Dvořáková

Zpracovatel:
Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 26765306
DIČ: CZ26765306
IČ:
DIČ:

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Cena bez DPH 1 893 307,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 893 307,86 283 996,18

| Cena s DPH V CZK 2177 304,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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KAPITULACE objektů stavbya soupisů prací
Kód 236/2022

^ Stavba; PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU

Místo: Újezd 407/23 Datum: 6. 9. 2022
Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant: Ing Hana Dvořáková
Uchazeč: Barvy a Laky Hostivař, a.s Zpracovatel: Jan Petr

i Kód
Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

________i

Náklady z rozpočtů 1 893 307,86 2 177 304,04

236/2022 provizorní zajištěni havarijního stavu
DOMU 1 893 307,86 2 177 304,04

O

KAPITULACE objektů stavby a soupisů prací

Kód

^ Stavba;

236/2022

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU

Místo: Újezd 407/23 Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant: Ing Hana Dvořáková
Uchazeč: Barvy a Laky Hostivař, a.s Zpracovatel: Jan Petr

i Kód
Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

________ i

Náklady z rozpočtů
provizorní zajištěni havarijního stavu
DOMU236/2022

1 893 307,86 2 177 304,04

1 893 307,86 2 177 304,04

O



• YCI LIST SOUPISU PRACÍ
S;3ví>a:

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU

KSO: CC-CZ:
Místo: Újezd 407/23 Datum: 6.9.2022

Zadavatel: IC:
Městská část Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26765306
Barvy a Laky Hostivař, a.s DIČ: CZ26765306

Projektant: IČ:
Ing Hana Dvořáková DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 893 307,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 893 307,86 15,00% 283 996,18

Cena s DPH v CZK 2 177 304,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

• YCI LIST SOUPISU PRACÍ
S;3ví>a:

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU

KSO: CC-CZ:
Místo: Újezd 407/23 Datum: 6.9.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 1

IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26765306
Barvy a Laky Hostivař, a.s DIČ: CZ26765306

Projektant: IČ:
Ing Hana Dvořáková DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 893 307,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 893 307,86 15,00% 283 996,18

Cena s DPH v CZK 2 177 304,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:Razítko Razítko



ÉKAPÍTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
avba:

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU
isto: Újezd 407/23 Datum: 6. 9. 2022

idavatel: Městská část Praha 1 Projektant: ing Hana Dvořáková
;hazeč; Barvy a Laky Hostivař, a.s Zpracovatel: Jan Petr

d dílu - Popis Cena celkem [CZK]

sklady ze soupisu prací 1 893 307,86
HSV - Práce a dodávky HSV 1 626 356,86

1 - Zemní práce 1 600,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 010,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 428 242,90

997 - Přesun sutě 159 991,65

998 - Přesun hmot 32 511,63

PSV - Práce a dodávky PSV 176 951,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 075,00

762 - Konstrukce tesařské 156 293,00

764 - Konstrukce klempířské 2 583,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00

ÉKAPÍTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
avba:

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU DOMU

isto: Újezd 407/23 Datum: 6. 9. 2022

idavatel: Městská část Praha 1
;hazeč; Barvy a Laky Hostivař, a.s

Projektant: ing Hana Dvořáková
Zpracovatel: Jan Petr

d dílu - Popis Cena celkem [CZK]

sklady ze soupisu prací 1 893 307,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 626 356,86

1 - Zemní práce 1 600,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 010,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 428 242,90

997 - Přesun sutě 159 991,65

998 - Přesun hmot 32 511,63

PSV - Práce a dodávky PSV 176 951,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 075,00

762 - Konstrukce tesařské 156 293,00

764 - Konstrukce klempířské 2 583,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00
VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00



provizorní zajištěni havarijního stavu domu
Místo: Újezd 407/23 Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant: Ing Hana Dvořáková
Uchazeč: Barvy a Laky Hostivař, a.s Zpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 893 307,86

d HSV Práce a dodávky HSV 1 626 356,86
D 1 Zemní práce 1 600,00

1 | K |119003131.R01 [výstražná páska pro zabezpečení - zřízení [ m 20,000 55,00 1 100,00 J

V atriu na severní fasáděje odpadlá omítka včetně dřevěného
w bednění v částí římsy střechy. Vzhledem k náročnosti opravy

této poruchy doporučuji místo
w v atriu pod římsou výstražně ohradit
W 20 20,000
w Součet 20,000

2 ( K |l19003132.R01 [výstražná páska pro zabezpečení - odstranění | m 20,000 25,00 500,00 j

V atriu na severní fasádě je odpadlá omítka včetně dřevěného
w bedněni v části římsy střechy. Vzhiedem k náročnosti opravy

této poruchy doporučuji místo
w v atriu pod římsou výstražně ohradit
w 20 20,000
w Součet 20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 010,68
3 K 341321510 Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,030 6 596,00 197,88 CS URS 2022 02

Poznámkak položce:
Pn prohlídce byto zjištěno, že do objektuv 1.PPzatéká prostřednictvím
okna v 1.PP. Byto navrženo nabetonovánív částípředoknemo síň 100
mm a výšce 100mm. Zároveňbybylo vhodně nadokno umístit
oplechovánívoblasti nabetonávky.

w 3’0,1*0,1 0,030
w Součet 0,030

4 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 0,600 2 563,00 1 537,80 CS URS 2022 02
Poznámka kpoložce:
PnprohlídcebyloZjištěno, že do objektu v 1.PPzatéká prostřednictvím
okna v 1.PP. Bylo navrženo nabetonovánív částipřed oknemo šíň 100
mm a výšce 100mm. Zároveňbybylo vhodněnad okno umístit
oplechovánív oblasti nabetonávky.

w 3*0,1*2 0,600
w Součet 0,600

5 | K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 [ 0,600 250,00 150,00 CS ÚRS 2022 02

6 j K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t j 0,017 125 000,00 2 125,00 CS ÚRS 2022 02
W 0,21*0,08 0,017
W Součet 0,017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 428 242,90
7 j K |900R001 |Provedení sádrového moniturujícího pásku [ kus [ 1,000 j 1 250,00 [ 1 250,00
w ve východní části objektu ve východní obvodové stěně je

trhlina svislá trhtina, zde doporučuji osadit sádrový pásek.
W 1 1,000
W Součet 1,000

8 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
iešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 124,000 85,00 10 540,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2
m sada 12,000 351,00 4 212,00 CS ÚRS 2022 02

10 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes
1,2 do 1,9 m sada 6,000 465,00 2 790,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 962032241 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových
na MC přes 1 m3 m3 1,550 1 563,00 2 422,65 CS ÚRS 2022 02
Poznámkak položce:
Severovýchodnínárožíje vdolníčástíporušenéprůběžnou svislou
trhlinouna straně severní, která sejižpropsala ido zdivá. Vzhledem k

p tomu, žeje nebezpečíodpadnutičástizdivá z nároží, doporučuji
uvolněné cihlyvyjmouta kapsy dozdít včetněpečlivého provázáníse
stávajícím zdivém.

w předpoklad výměry
w 1,55 1,550
w Součet 1,550

12 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 ! 45,000 66,00 2 970,00 CS ÚRS 2022 02
i

Poznámka kpoložce:
Vpodlaze půdyv částí východního kudla podstřešnímoknem (tj. na
severnístraně střechy), kde chybízáklop, je nutné vyčistit prostormezi

p stropnímitrámy (vybratnásyppropadlýv důsledku shnilého záklopu)a
doplnitprovizorně záklop tak, abynebylpňtěžovanýpodhledstropních
trámů. Doporučuji zpnstupnita očistit okolnípniehiýstávající záklopa na
něj uložit napr. OSBdesku0.22mm, která nahradíchybějícízáklop.

w předpokládaná část půdy
w 45 45,000
w Součet 45,000

:1 3!I K I[965083131 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes m3 | 15,7501 896,00 j 14 112,00 CS ÚRS 2022 02200 mm

:
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provizorní zajištěni havarijního stavu domu
Místo: Újezd 407/23 Datum: 6. 9. 2022
Zadavatel:
Uchazeč:

Městská část Praha 1
Barvy a Laky Hostivař, a.s

Projektant:
Zpracovatel:

Ing Hana Dvořáková
Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 893 307,86
d HSV Práce a dodávky HSV 1 626 356,86
D 1 Zemní práce 1 600,00

1 | K |119003131. R01 [výstražná páska pro zabezpečení - zřízení [ m 20,000 55,00 1 100,00 J
w

w
W
w

V atriu na severní fasádě je odpadlá omítka včetně dřevěného 
bednění v částí římsy střechy. Vzhledem k náročnosti opravy 
této poruchy doporučuji místo 
v atriu pod římsou výstražně ohradit
20
Součet

20,000
20,000

2 ( K |l19003132.R01 [výstražná páska pro zabezpečení - odstranění | m 20,000 25,00 500,00 j
w

w
w
w

V atriu na severní fasádě je odpadlá omítka včetně dřevěného 
bedněni v části římsy střechy. Vzhiedem k náročnosti opravy 
této poruchy doporučuji místo 
v atriu pod římsou výstražně ohradit
20
Součet

20,000
20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 010,68
3 K 341321510 Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,030 6 596,00 197,88 CS URS 2022 02

w
w

Poznámka k položce:
Pn prohlídce byto zjištěno, že do objektu v 1.PP zatéká prostřednictvím 
okna v 1.PP. Byto navrženo nabetonování v částí před oknem o síň 100 
mm a výšce 100 mm. Zároveň by bylo vhodně nad okno umístit 
oplechování v oblasti nabetonávky.
3’0,1*0,1 
Součet

0,030
0,030

4 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 0,600 2 563,00 1 537,80 CS URS 2022 02

w
w

Poznámka k položce:
Pn prohlídce bylo Zjištěno, že do objektu v 1.PP zatéká prostřednictvím 
okna v 1.PP. Bylo navrženo nabetonování v části před oknem o šíň 100 
mm a výšce 100 mm. Zároveň by bylo vhodně nad okno umístit 
oplechování v oblasti nabetonávky.
3*0,1 *2 
Součet

0,600
0,600

5 | K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 [ 0,600 250,00 150,00 CS ÚRS 2022 02

6 j K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t j 0,017 125 000,00 2 125,00 CS ÚRS 2022 02
W
W

0,21*0,08
Součet

0,017
0,017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 428 242,90
7 j K |900R001 | Provedení sádrového moniturujícího pásku [ kus [ 1,000 j 1 250,00 [ 1 250,00

w ve východní části objektu ve východní obvodové stěně je
trhlina svislá trhtina, zde doporučuji osadit sádrový pásek.

W 1 1,000
W Součet 1,000

8 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
iešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 124,000 85,00 10 540,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2
m sada 12,000 351,00 4 212,00 CS ÚRS 2022 02

10 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes
1,2 do 1,9 m sada 6,000 465,00 2 790,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 962032241 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 1,550 1 563,00 2 422,65 CS ÚRS 2022 02
Poznámka k položce:
Severovýchodní nároží je v dolní částí porušené průběžnou svislou 
trhlinou na straně severní, která se již propsala i do zdivá. Vzhledem k

p tomu, že je nebezpečí odpadnuti části zdivá z nároží, doporučuji 
uvolněné cihly vyjmout a kapsy dozdít včetně pečlivého provázání se 
stávajícím zdivém.

w předpoklad výměry
w 1,55 1,550
w Součet 1,550

12 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 ! 45,000
i

66,00 2 970,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
V podlaze půdy v částí východního kudla pod střešním oknem (tj. na 
severní straně střechy), kde chybí záklop, je nutné vyčistit prostor mezi

p stropními trámy (vybrat násyp propadlý v důsledku shnilého záklopu) a 
doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl pňtěžovaný podhled stropních 
trámů. Doporučuji zpnstupnit a očistit okolní pniehiý stávající záklop a na 
něj uložit napr. OSB desku 0.22 mm, která nahradí chybějící záklop.

w předpokládaná část půdy
w 45 45,000
w Součet 45,000

: I I13! K [965083131 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 
200 mm

m3 | 15,7501 896,00 j 14 112,00 CS ÚRS 2022 02

:
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násyppropadlýv důsledkushnilého záklopu) a
doplnitprovizornězáklop tak, abynebyl pňtěžovanýpodhledstropních
trámů. Doporučujizpřístupnit a očistil okolnípřilehlýstávajícízáklop a na
nějuložit např. OSB desku ti, 22mm, která nahradíchybějící záklop.

W odstranění násypu z půdy - předpokládaná část
W 45*0,35 15,750
W Součet 15,750

K 1975024131 .RQ1 Zřízení podepření stropní konstrukce ti přes 300 do
450 mm dřevěnou výztuhou vč. bačkor m2 540,000 1 820,00 982 800,00

Poznámka kpoložce:
Vpodlazepůdy v části východního křídla za komínem (tj. najižní straně
střechy)jepropadlá podlaha. Dle rozsahu destrukce a dle stavu podbití
(tj. omítanéhopodhledunad 3.NP.) se dá předpokládat, žejsou zde
zasažené destrukcíi stropnítrámy včetně výměnyu komínu. Doporučuji
tuto část stropuprovizorně vydřevitjak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou
výdřevou, stojky-kulatina 0 120mm, bačkorydole a nahořeprofilu
120/60mm (š/v). Osová vzdálenostsloupkůmax. 1,2m. Výdřevu
orientovatkolmo na stropnítrámy. Výdřeva ve 2.NP. jižbude uložená na
tvrdémstropě 1.NP., kterýtvoříklenby.

w 270*2 540,000
W Součet 540,000

975024231 .R01 Odstranění podepření stropní konstrukce ti přes 300 m2 540,000 280,00 151 200,00
do 450 mm dřevěnou výztuhou vč. bačkor
Poznámka kpoložce:
Vpodlaze půdyv části východního křídla za komínem (tj. najižnístraně
střechy)je propadlápodlaha. Dle rozsahu destrukce a dle stavupodbití
(tj. omítanéhopodhledunad 3.NP.) se dá předpokládat, žejsou zde
zasažené destrukcí istropní trámyvčetně výměnyu komínu. Doporučuji
tuto část stropuprovizorně vydřevitjak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou
výdřevou, stojky- kulatina 0 120mm, bačkorydole a nahoře profílu
120/60mm (š/v). Osová vzdálenostsloupkůmax. 1,2m. Výdřevu
orientovatkolmo na stropní trámy. Výdřeva ve 2.NP. již bude uložená na
tvrdém stropě 1.NP., který tvoříklenby.

N 270*2 540,000
N Součet 540,000
K 1985221101 Doplnění zdivá cihlami do aktivovanémalty m3 1,550 14 250,00 22 087,501CSÚRS 2022 02 |

Poznámka kpoložce:
Severovýchodnínárožíje v dolní části/mručené průběžnou svislou
trhlinouna straně severní, která sejižpřepsala idozdivá. Vzhledemk

>
tomu, žeje nebezpečíodpadnutičástizdivá znároží, doporučuji
uvolněné cihly vyjmouta kapsydozdít včetně pečlivéhoprovázáníse
stávajícímzdivém.

N předpoklad výměry
N 1,55 1,550
N Součet 1,550

M 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65rrm kus 472,750 25,00 11 818,75 CS ÚRS 2022 02 |

N 1,55*305 'Přepočtené koeficientem množství 472,750
, j

K
Spínání objektů - drážka pro lano včetně vysekání a985621111 m 65,000 2 560,00 166 400,00 CS ÚRS 2022 02 j

vyplnění s výztuží včetně kotviček
N stažení krovu v úrovni vaznic
N 65 65,000
V Součet 65,000

K|985621311.R01Spínání objektů - vložení a dodání táhla z pásové oceli m 65,000 856,00 55 640,00
v stažení krovu v úrovni vaznic
y 65 65,000

Součet 65,000

) 997 Přesun sutě 159 991,65

K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 35,163 1 750,00 61 535,25 CS ÚRS 2022 02

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 35,163 450,00 15 823,35 CS ÚRS 2022 02
meziskiádku do 1 km se složením

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 703,260 25,00 17 581,50 CS ÚRS 2022 02
skládku ZKD 1 km přes 1 km

v 35,163*20 'Přepočtené koeficientemmnožství 703,260

K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 35,163 1 850,00 65 051,55 CS ÚRS 2022 02

> 998 Přesun hmot 32 511,63
K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t 15,467 1 452,00 22 458,08 CS ÚRS 2022 02

přes 12 do 24 m

K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za t 15,467 650,00 10 053,55 CS ÚRS 2022 02
zvětšený přesun ZKD 100 m

) PSV Práce a dodávky PSV 176 951,00

i 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 075,00
K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 25,000 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2022 02
v předpoklad
v 25 25,000
v Součet 25,000

K 721910912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do kus 9,000 495,00 4 455,00 CS ÚRS 2022 02
200
3*3 9,000

t Součet 9,000

x 721910922 Pročištění svodů ležatých DN do 300 m 25,000 260,00 6 500,00(CSÚRS 2022 02
i předpoklad
/ 25 25,000
t Součet 25,000
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Kód 1
Popis MJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka kpoložce:
Vpodlaze půdyv části východního křidla podstřešnímoknem (tj. na
severnístraně střechy), kde chybízáklop,je nutné vyčistit prostormezi

P stropnímitrámy (vybrat

Kód Popis MJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1

Poznámka k položce:
V podlaze půdy v části východního křidla pod střešním oknem (tj. na 
severní straně střechy), kde chybí záklop, je nutné vyčistit prostor mezi 

P stropními trámy (vybrat násyp propadlý v důsledku shnilého záklopu) a
doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl pňtěžovaný podhled stropních 
trámů. Doporučuji zpřístupnit a očistil okolní přilehlý stávající záklop a na 
něj uložit např. OSB desku ti, 22 mm, která nahradí chybějící záklop.

W odstranění násypu z půdy - předpokládaná část
W 45*0,35 15,750
W  Součet 15,750

K 1975024131 .RQ1 Zřízení podepření stropní konstrukce ti přes 300 do
450 mm dřevěnou výztuhou vč. bačkor m2 540,000 1 820,00 982 800,00

Poznámka k položce:
V podlaze půdy v části východního křídla za komínem (tj. na jižní straně 
střechy) je propadlá podlaha. Dle rozsahu destrukce a dle stavu podbití 
(tj. omítaného podhledu nad 3.NP.) se dá předpokládat, že jsou zde 
zasažené destrukcí i stropní trámy včetně výměny u komínu. Doporučuji 
tuto část stropu provizorně vydřevit jak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou 
výdřevou, stojky-kulatina 0 120 mm, bačkory dole a nahoře profilu 
120/60 mm (š/v). Osová vzdálenost sloupků max. 1,2 m. Výdřevu 
orientovat kolmo na stropní trámy. Výdřeva ve 2.NP. již bude uložená na 
tvrdém stropě 1.NP., který tvoří klenby.

w 270*2 540,000
W Součet 540,000

975024231 .R01 Odstranění podepření stropní konstrukce ti přes 300 
do 450 mm dřevěnou výztuhou vč. bačkor

m2 540,000 280,00 151 200,00

Poznámka k položce:
V podlaze půdy v části východního křídla za komínem (tj. na jižní straně 
střechy) je propadlá podlaha. Dle rozsahu destrukce a dle stavu podbití 
(tj. omítaného podhledu nad 3.NP.) se dá předpokládat, že jsou zde 
zasažené destrukcí i stropní trámy včetně výměny u komínu. Doporučuji 
tuto část stropu provizorně vydřevit jak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou 
výdřevou, stojky - kulatina 0 120 mm, bačkory dole a nahoře profílu 
120/60 mm (š/v). Osová vzdálenost sloupků max. 1,2 m. Výdřevu 
orientovat kolmo na stropní trámy. Výdřeva ve 2.NP. již bude uložená na 
tvrdém stropě 1.NP., který tvoří klenby.

N
N

270*2
Součet

540,000
540,000

K 1985221101 Doplnění zdivá cihlami do aktivované malty m3 1,550 14 250,00 22 087,501CS ÚRS 2022 02 |

>

Poznámka k položce:
Severovýchodní nárožíje v dolní části /mručené průběžnou svislou 
trhlinou na straně severní, která se již přepsala i do zdivá. Vzhledem k 
tomu, že je nebezpečí odpadnuti části zdivá z nároží, doporučuji 
uvolněné cihly vyjmout a kapsy dozdít včetně pečlivého provázání se 
stávajícím zdivém.

N
N
N

předpoklad výměry
1,55
Součet

1,550
1,550

M 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65rrm kus 472,750 25,00 11 818,75 CS ÚRS 2022 02 |

N 1,55*305 'Přepočtené koeficientem množství 472,750

K 985621111
Spínání objektů - drážka pro lano včetně vysekání a 
vyplnění s výztuží včetně kotviček

m 65,000 2 560,00 166 400,00
, j

CS ÚRS 2022 02 j

N
N
V

stažení krovu v úrovni vaznic
65
Součet

65,000
65,000

K|985621311.R01 Spínání objektů - vložení a dodání táhla z pásové oceli m 65,000 856,00 55 640,00

v
y

stažení krovu v úrovni vaznic
65
Součet

65,000
65,000

) 997 Přesun sutě 159 991,65

K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 35,163 1 750,00 61 535,25 CS ÚRS 2022 02

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskiádku do 1 km se složením

t 35,163 450,00 15 823,35 CS ÚRS 2022 02

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 703,260 25,00 17 581,50 CS ÚRS 2022 02

v 35,163*20 'Přepočtené koeficientem množství 703,260

K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 35,163 1 850,00 65 051,55 CS ÚRS 2022 02

> 998 Přesun hmot 32 511,63

K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 15,467 1 452,00 22 458,08 CS ÚRS 2022 02

K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 15,467 650,00 10 053,55 CS ÚRS 2022 02

) PSV Práce a dodávky PSV 176 951,00

i 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 075,00
K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 25,000 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2022 02

v
v
v

předpoklad
25
Součet

25,000
25,000

K 721910912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do
200

kus 9,000 495,00 4 455,00 CS ÚRS 2022 02

t
3*3
Součet

9,000
9,000

x 721910922 Pročištění svodů ležatých DN do 300 m 25,000 260,00 6 500,00(CS ÚRS 2022 02
i předpoklad
/ 25
t Součet
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důsledku shnilého záklopu) a
doplnitprovizorně záklop tak, abynebyl pňtěžovanýpodhledstropních
trámů. Doporučujizpňstupnita očistit okolnípňlehlýstávající záklop a na
nějuložit např. OSB desku tl. 22mm, která nahradí chybějícízáklop.

•J předpokládaná část půdy
V 65 65,000

____ Součet_________________ 65,000

K 762R001 Dodávka a montáž - doplnění kulatiny průměru D 120
mm (bačkory) soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

v Ve Východní části krovu kromě kleštiny bude doplněna
kulatina 0 120 mm, bačkory dole profilu 120/60 mm (š/v).

V 1 1,000
v Součet 1,000

K 762RQ02 Dodávka a montáž ramenátu ve 3.NP objektu -
specifkkace a provedení zcela dle PD soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

Poznámka kpoložce:
Ve 3.NP. ve východníčástiobjektu v obvodové stěně severní fasádyje
trhlina v klenebném pasunadnikou.
Zde bylo dohodnuto, že klenebnýpas se vydřeví nebude realizován
původně navrhovanýsádrový terč. Namístě dle přesnégeometrie
klenbybude zhotoven ramenát (dle přesné geometrie klenby) a ramenát
bude podepřenjak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou výdřevou, stojky-
kulatina 0 120mm, bačkorydole a nahoře prolitu 120/60mm (š/v).

K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m t 1,750 3 210,00 5 617,50 CS ÚRS 2022 02

K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez
použití mechanizace t 1,750 750,00 1 312,50 CS ÚRS 2022 02

764 Konstrukce klempířské 2 583,00

K 764215603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu
s povrch úpravou celoplošně lepené rš 250 mm m 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka kpoložce:
Pňprohlídce bylo zjištěno, že do objektu v 1.PP zatéká prostřednictvím
okna v 1.PP. Bylo navrženo nabetonovánívčástipředoknem o šíň 100
mm a výšce 100mm. Zároveň bybylo vhodné nadokno umístit
oplechovánív oblasti nabetonávky.

K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m t 0,008 2 563,00 20,50 CS ÚRS 2022 02

K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez
použití mechanizace t 0,008 1 562,00 12,50 CS ÚRS 2022 02

) VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00
3 VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 VRN6 Územní vlivy 30 000,00
K 060001000 Územní vlivy 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 VRN7 Provozní vlivy 30 000,00
K 070001000 Provozní vlivy 1,000 30 000,00 30 000,00(CSÚRS 2022 02
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

s< 721910941 Pročištění vpusti dvorních D 300 kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2022 02
k 721910942 Pročištění lapačů střešních spiavenin kus 4,000 105,00 420,00 CS ÚRS 2022 02

762 Konstrukce tesařské 156 293,00
K 762332921 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do

120 cm2 včetně materiálu m 98,000 456,00 44 688,00 CS ÚRS 2022 02

Ve východní části krovu doporučuji doplnit pod vaznice ke
/ všem sloupkům, kde chybí pásky, zkracující zavětrovací pásky

profilu 100/100 mm, délka cca 1

1 platí i pro vykonzolované části vaznic v této části krovu.
1 1*85 85,000

1
Ve východní části krovu pod nárožní krokví v části krovu do
ulice vložit zavětrovací pásek profilu

/ 100/100mm pro její fixaci v nároží
/ 8 8,000

Ve východní části krovu kleštinou profilu 60/120 mm podchytit
svěšenou krokev v nároží na straně k atriu

J 5 5,000
J Součet 98,000

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm
K 762511266 nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 45,000 785,00 35 325,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Vpodlaze půdyv částí východního křídla pod střešním oknem (tj. na
severnístraně střechy), kde chybízáklop, je nutně vyčistit prostormezi
stropními trámy (vybratnásyppropadlýv důsledku shnilého záklopu) a
doplnitprovizorně záklop tak, abynebylpňtěžovanýpodhledstropních
trámů. Doporučujizpřístupnita očistit okolnípřilehlý stávající záklop a na
něj uložit např. OSB desku ti. 22 mm, která nahradíchybějícízáklop.

J předpokládáná část
/ 45 45,000
J ____________Součet __________ 45,000

K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a
zakrytí kanálů m2 45,000 65,00 2 925,00 CS ÚRS 2022 02

K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 65,000 45,00 2 925,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Vpodlazepůdyv části východníhokřídla pod střešním oknem (tj. na
severnístraně střechy), kde chybízáklop, je nutné vyčistitprostormezi
stropními trámy (vybratnásyp propadlýv

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

s< 721910941 Pročištění vpusti dvorních D 300 kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2022 02
k 721910942 Pročištění lapačů střešních spiavenin kus 4,000 105,00 420,00 CS ÚRS 2022 02

762 Konstrukce tesařské 156 293,00

K 762332921 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 
120 cm2 včetně materiálu m 98,000 456,00 44 688,00 CS ÚRS 2022 02

/

1
1

1

Ve východní části krovu doporučuji doplnit pod vaznice ke 
všem sloupkům, kde chybí pásky, zkracující zavětrovací pásky 
profilu 100/100 mm, délka cca 1 
platí i pro vykonzolované části vaznic v této části krovu.
1*85
Ve východní části krovu pod nárožní krokví v části krovu do 
ulice vložit zavětrovací pásek profilu

85,000

/ 100/100 mm pro její fixaci v nároží
/ 8 8,000

Ve východní části krovu kleštinou profilu 60/120 mm podchytit
svěšenou krokev v nároží na straně k atriu

J 5 5,000
J Součet 98,000

K 762511266
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 45,000 785,00 35 325,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
V podlaze půdy v částí východního křídla pod střešním oknem (tj. na 
severní straně střechy), kde chybí záklop, je nutně vyčistit prostor mezi 
stropními trámy (vybrat násyp propadlý v důsledku shnilého záklopu) a 
doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl pňtěžovaný podhled stropních 
trámů. Doporučuji zpřístupnit a očistit okolní přilehlý stávající záklop a na 
něj uložit např. OSB desku ti. 22 mm, která nahradí chybějící záklop.

J předpokládáná část
/ 45 45,000
J ____________Součet __________   45,000

K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 45,000 65,00 2 925,00 CS ÚRS 2022 02

K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 65,000 45,00 2 925,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
V podlaze půdy v části východního křídla pod střešním oknem (tj. na 
severní straně střechy), kde chybí záklop, je nutné vyčistit prostor mezi 
stropními trámy (vybrat násyp propadlý v důsledku shnilého záklopu) a 
doplnit provizorně záklop tak, aby nebyl pňtěžovaný podhled stropních 
trámů. Doporučuji zpňstupnit a očistit okolní pňlehlý stávající záklop a na 
něj uložit např. OSB desku tl. 22 mm, která nahradí chybějící záklop.

•J předpokládaná část půdy
V 65 65,000
V ____ Součet_________________ 65,000

K 762R001 Dodávka a montáž - doplnění kulatiny průměru D 120 
mm (bačkory) soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

v Ve Východní části krovu kromě kleštiny bude doplněna
kulatina 0 120 mm, bačkory dole profilu 120/60 mm (š/v).

V 1 1,000
v Součet 1,000

K 762RQ02 Dodávka a montáž ramenátu ve 3.NP objektu - 
specifkkace a provedení zcela dle PD soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

Poznámka k položce:
Ve 3.NP. ve východní části objektu v obvodové stěně severní fasády je 
trhlina v klenebném pasu nad nikou.
Zde bylo dohodnuto, že klenebnýpas se vydřeví nebude realizován 
původně navrhovaný sádrový terč. Na místě dle přesné geometrie 
klenby bude zhotoven ramenát (dle přesné geometrie klenby) a ramenát 
bude podepřen jak ve 3.NP., tak ve 2.NP. dřevěnou výdřevou, stojky- 
kulatina 0 120 mm, bačkory dole a nahoře prolitu 120/60 mm (š/v).

K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 1,750 3 210,00 5 617,50 CS ÚRS 2022 02

K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,750 750,00 1 312,50 CS ÚRS 2022 02

764 Konstrukce klempířské 2 583,00

K 764215603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 
s povrch úpravou celoplošně lepené rš 250 mm m 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Pň prohlídce bylo zjištěno, že do objektu v 1.PP zatéká prostřednictvím 
okna v 1.PP. Bylo navrženo nabetonování v části před oknem o šíň 100 
mm a výšce 100 mm. Zároveň by bylo vhodné nad okno umístit 
oplechování v oblasti nabetonávky. 

K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,008 2 563,00 20,50 CS ÚRS 2022 02

K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,008 1 562,00 12,50 CS ÚRS 2022 02

) VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

3 VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 30 000,00

0 
!

0©
“

000co CS ÚRS 2022 02

3 VRN6 Územní vlivy 30 000,00
K 060001000 Územní vlivy 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 VRN7 Provozní vlivy 30 000,00
K 070001000 Provozní vlivy 1,000 30 000,00 30 000,00(CS ÚRS 2022 02
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