
 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: ZL32 

Datum předložení TLZ: 17.05.2022 

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ 

Smlouva o dílo (SoD) č.: O2020/0082 

Ze dne: 29. 04. 2020 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Objekt: 
 

001 Stavební úpravy 
     

Název změny: BIM 1. etapa 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

  
Změna z provozních a technických důvodů 

Popis změny:  

  
Změnový list řeší vytvoření BIM v rozsahu stavební části a profesí v podrobnosti odpovídající 

skutečnému provedení a facility managmentu. V ceně jsou zahrnuty i přípravné práce a zaměření 3D 

skenerem. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Souhlasím   

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

001 Stavební úpravy 

Přílohy:   

 Rozpočet méněprací a víceprací 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: Posunutí předání díla do 30. 6.2023 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet: 0,00Kč bez DPH                                

Přípočet: 5 850 000,00Kč bez DPH  

Celkem: 5 850 000,00Kč bez DPH 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: ZL32 

     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 
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