

DODATEK č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 7. 2022 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

1.1 I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel

město Jičín
zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. arch. Radek Jiránek, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel

Ing. arch. Mária Maninová
IČO: 710 88 148

DIČ: CZ7559216082

se sídlem: Slezská 107, 130 00 Praha 3

registrace u: ČKA 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednající samostatně
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 mezi sebou smlouvu o dílo na akci: „Projektová dokumentace na stavební úpravy obřadní síně v Jičíně“. V průběhu zpracování díla se zhotoviteli vyskytly komplikace spojené s návrhem obou vstupních dveří z exteriéru. Investorem odsouhlasený design a technické řešení dveří nebylo akceptováno ze strany Národního památkového ústavu, čímž došlo k prodloužení plánovaného časového harmonogramu pro zpracování dokumentace. 
III. PŘEDMĚT DODATKU
1. S ohledem na skutečné časové možnosti pro dopracování dokumentace se ruší ustanovení článku V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ a nahrazuje se novým ustanovením článku V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ v následujícím znění.
V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ
Zahájení prací:
neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.

Ukončení prací: do 31. 12. 2022
1. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č.       ze dne 7. 12. 2022.

3. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1vyhotovení.

4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
V Jičíně dne......................




V Praze dne ………………………
.............................................................


...............................................................

město Jičín





Ing. arch. Mária Maninová

JUDr. Jan Malý

starosta města Jičín
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