
JID PCR18ETRpo41438112
DODATEK Č. 1

č.j.: KRPL-60671-19/ČJ-2022-1800VZ
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-60671/ČJ-2022-1800VZ
uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

l. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství
zastoupené:

se sídlem:

lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

a

b2 Liberec s.r.o
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný:

policie Libereckého kraje
Ing. Davidem Pokorným,
vedoucím odděleni správy nemovitého majetku
Náměstí Dr, E, Beneše 24,
460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

Jan Hrdina - referent správy nemovitého majetku
dále jen "objednatel"

Hodkovická 135, Liberec XXlll - Doubí 463 12
06828647
CZ 06828647
ČSOB, a.s., pobočka Liberec
291264590/0300
u Krajského soudu v Ústí nad Labem. oddíl C, vložka
40941

dále jen "zhotovitel"

,,KŘP Lbk - FKSP- Kořenov - dobudování rekreačního zázemí"

ll. Předmět dodatku:
Z důvodu změn stavby oproti smlouvě o dílo vzniklých v době od zahájení prací do 23.11.2022 se
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě
termínu plnění.

III. V článku 4. Termin plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo
Termín plněni:
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Dílči termíny plnění:

- zahájeni přípravy díla, objednání stavebního materiálu, zpracováni výrobníchdokumentaci, výroba konstrukčních prvků apod. po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 30.11.2022
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

textem
Termín plněni:
Zahájení plněni: po nabyti účinnosti smlouvy o dílo.
Dílčí termíny plnění:



- zahájení přípravy díla, objednání stavebního materiálu, zpracováni výrobníchdokumentací, výroba konstrukčních prvků apod. po nabyti účinnosti smlouvy o dílo

- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 16.12.2022
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

lV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.
Na potřebě uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly dne 16.11.2022 - viz zápis
z kontro|ního dne stavby. Následně byl dodatek zpracován, oboustranně odsouhlasen a provedeny
nezbytné administrativní úkony pro jeho uzavření.
Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel. Smluvní
strany výslovně proh|ašuji, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru
smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohaceni.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.

V Liberci dne: 1 2 -12- 2022
objednatel:

2


