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Akce „Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna“

Změna závazku ze smlouvy č.1
(dle odst.5, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu:

Zhotovitel
Číslo změny závazku ze smlouvy:

ZZS č.1
Název změny závazku ze smlouvy:
Změny závazku ze smlouvy č. 1 (změny ke dni 25.11.2022)

1. Změna hloubky průzkumného vrtu HGT-1
Datum:





6.12.2022
Název smlouvy:



UPR/00004/2020/DIL
Smluvní strany:

Objednatel:




Město Chrudim
         
                   


Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
 Zhotovitel:




Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.







Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Obsah:
1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy

2. Předmět změny
2.1  Popis navrženého řešení
2.2  Skutečnost na stavbě
2.3  Nově navržené řešení

3. Odůvodnění změny

4. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

5. Podklady k návrhu změny 
5.1.1 Aktualizovaný výkaz výměr včetně více a méněprací – příloha č.1
6. Závěr
7. Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran
1. Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změna závazku ze smlouvy č.1 dle odst. 5.
2. Předmět změny:
2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu PDPS (původní technické řešení): 
2.1.1. Hydrogeologický průzkum měl být zaměřen na exploataci kolektoru B – předpokládaná hloubka vrtu 85 m. V případě, že nebude zjištěna dostatečná vydatnost v kolektoru B, měly vrtné práce pokračovat do kolektoru A – předpokládaná hloubka vrtu 150 m. Po odvrtání etáže 0-85 m měla být provedena dlouhodobá čerpací zkouška v délce trvání 14 dní.
2.2 Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu): 
2.2.1 V kolektoru B do hloubky 85 m nebyl zjištěn výskyt podzemní vody v požadovaném množství 0,5 l/s a práce pokračovaly do kolektoru A. Vynechána byla také dlouhodobá čerpací zkouška. 
Vrtné práce pokračovaly do kolektoru A. vrt byl vyvrtán do hloubky 124 m, nicméně vzhledem k nestabilnímu geologickému podloží (nesoudržné písky), byl vrt vystrojen pouze do hloubky 121 m.

2.3 Nově navržené řešení, provedení a odůvodnění: 
2.3.1 Méněpráce vznikly nedovrtáním vrtu do hloubky 150 m a vynecháním dlouhodobé čerpací zkoušky na kolektoru B.
3. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

Finanční rekapitulace dle Změny závazku ze smlouvy č. 1:

Nerealizované práce dle ZZS č. 1










-230 940 Kč 
Celkem Změny závazků ZZS č. 1 ze smlouvy: 








230 940 Kč 
Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy č. 1 v %: 
 




20,852 %
Celkem doposud provedené Změny závazků ze smlouvy z ceny díla: 


 
230 940 Kč
4. Podklady k návrhu změny 

 4.1.1 Aktualizovaný výkaz výměr včetně víceprací – příloha č. 1
5. Závěr

Hydrogeologický průzkum byl už ve fázi projektu koncipován jako variantní – vrtání do kolektoru B nebo A v závislosti na množství podzemní vody.
7. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. 

Tato změna nemá vliv na postup a průběh provádění prací z hlediska harmonogramu prací.
Stanovisko TDS: 






souhlasím




nesouhlasím
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stanovisko objednatele: 




souhlasím




nesouhlasím
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Za zhotovitele:












Za objednatele:
…………………………………………………………







……………………………………………

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil






Ing. František Pilný, MBA
jednatelé společnosti











starosta města








Za TDS:













…………………………………………………………








Ing. Jiří Hlavatý






ŽP PROJEKT s.r.o













	Separační dvůr Chrudim - průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Změna závazku ze smlouvy č. 1
	
	
	
	
	

	 
	cena bez DPH dle SoD
	fakturace prosinec 2021
	fakturace listopad 2022
	zbývá k fakturaci
	neprovedené práce

	Projektové a inženýrské činnosti, GF průzkum, projektová dokumentace vrtu, zajištění souhlasu s vrtnými pracemi
	89 000,00 Kč
	89 000,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vlastní realizace průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B včetně veškerých souvisejících prací
	376 600,00 Kč
	0,00 Kč
	376 600,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní
	76 660,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	76 660,00 Kč

	průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)
	345 800,00 Kč
	0,00 Kč
	191 520,00 Kč
	0,00 Kč
	154 280,00 Kč

	dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru A, 0,5 l/s, délka trvání 7 dní
	34 980,00 Kč
	0,00 Kč
	34 980,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B
	55 000,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	55 000,00 Kč
	0,00 Kč

	stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkuného vrtu do hloubky kolektoru A(navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Cena celkem
	978 040,00 Kč
	89 000,00 Kč
	603 100,00 Kč
	55 000,00 Kč
	230 940,00 Kč


změna závazku ze smlouvy č.1
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