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Dodatek č. 1  
ke 

Smlouvě o dílo č. 2022/01216/OTSMI 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 
 

Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená: Mgr. Michalem Vronským, starostou  
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna, Ph.D., radní městské části 
IČO: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
DOMINO-S, spol. s r.o. 
sídlo: Suchý Vršek 2128/21, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18826 
zastoupená: Michalem Štěpánem, jednatelem 
IČO: 48534200 
DIČ: CZ48534200 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/01216/OTSMI (dále jen 
„dodatek č. 1“) v následujícím znění: 
 

Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/01216/OTSMI, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele 
dílo dle výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Slezská 
1737/101, NP č.101 – rekonstrukce nebytového prostoru“  (dále jen „SOD“). 

 
2. Po uzavření SOD a při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných 

SOD, načež tedy objednatel požaduje neprovedení některých prací (zúžení rozsahu prací) 
oproti původní SOD (dále jen „méněpráce“) a provedení některých prací nad rámec původní 
SOD (rozšíření rozsahu prací – dále jen „vícepráce“), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v 
příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.  

 
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 1 upravit své 

závazky z původní SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah prací na díle a upravit 
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sjednanou cenu díla v souladu s čl. III odst. 2 SOD, jak je uvedeno níže. 
 

I. Předmět dodatku č. 1 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo dle SOD se s účinností tohoto dodatku č. 1 mění tak, že zhotovitel oproti SOD 
provede dílo v upraveném rozsahu, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 – Změnový list č. 1. 

 
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla tak, jak je v tomto dodatku č. 1 uvedeno, 

dohodly, že se celková cena díla sjednaná v čl. III odst. 1 SOD s účinností tohoto dodatku č. 1 
mění tak, že se zvyšuje o částku ve výši celkem 45 154,65Kč bez DPH. Zhotovitel oproti SOD 
neprovede méněpráce v hodnotě 29 392Kč bez DPH a provede oproti SOD vícepráce v 
hodnotě 74 546,65Kč bez DPH, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 
1 – Změnový list č. 1. 

 
 
      Cena díla uvedená v čl. III odst. 1 SOD se tedy s účinností tohoto dodatku č. 1 mění 
      následovně: 
       
      původní cena díla: 
       
      „Celkem bez DPH                         991 828,30Kč 
        DPH 21 %                            208 283,94Kč 
        Celkem včetně DPH                                 1 200 112,24Kč“ 
 
       nová cena díla: 
 

„Celkem bez DPH                                                              1 036 982,95Kč 
DPH 21 %                           217 766,42Kč 
Celkem včetně DPH                               1 254 749,37Kč“ 
 
 

3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 
účinnosti v nezměněném znění. 

 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku dodatku č. 1. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních.  
 

3. Podepsáním tohoto dodatku č. 1 smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 
tohoto dodatku č. 1, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany 
objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 
informace uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
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občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
4. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
Přílohy tohoto dodatku č. 1: 
1. Změnový list č. 1 - méněpráce a vícepráce – specifikace 

 
 
 

V Praze, dne___________          V Praze, dne___________ 

 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

městská část Praha 3   DOMINO-S, spol. s r.o. 

RNDr. Jan Materna, Ph.D.   xxxxxxxxxxxxxxx 

pověřený radní   xxxxxxxxxxxxxx    
 
 
 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. 
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 
30.11.2022 č. 891. 
 



Více a méně práce - změnový list č.1

Stavba:

Místo: Slezská 101 Praha 3 Datum: 14.11.2022

Zadavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: Domino-S Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 154,65

D Vícepráce 74 546,65

1 K 734261402 Armatura připojovací  radiátorů kus 3,000 850,00 2 550,00

2 K 733150376 Chráničky potrubí v průrazech kus 8,000 365,00 2 920,00

3 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 48,000 14,00 672,00

4 K 733222204 Potrubí měděné  spojované  pájením  do D 22x1 m 44,000 654,00 28 776,00

5 K 612471413
Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm 

aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou
m2 48,050 285,00 13 694,25

6 K 971033261 Vybourání příček nad dveřmi WC a komora m2 3,050 148,00 451,40

7 K 416021122R00
Příčka SDK, kovová.kce CD. 1x deska  12,5 mm, 

oboustranné opláštění
m2 3,050 1 800,00 5 490,00

8 K 21010
Bytová přípojka elektroměr  ke kotli cyky 5x6 

vč.montáže
mb 17,500 176,00 3 080,00

9 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 

150 mm
m 15,500 166,00 2 573,00

10 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 15,500 380,00 5 890,00

11 K 2101901 Montáž rozvodnic běžných  vč. vystrojení a zapojení kus 1,000 8 450,00 8 450,00

Méněpráce -29 392,00
13 K 733321214 Potrubí plastové pro vytápění m 44,000 -458,00 -20 152,00

14 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 44,000 -25,00 -1 100,00

15 K 733811232
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm
m 44,000 -185,00 -8 140,00
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