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Dodatek č. 1  
ke 

Smlouvě o dílo č. 2022/01118/OTSMI 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 
 

Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená: Mgr. Michalem Vronským, starostou  
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna, Ph.D., radní městské části 
IČO: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
S com ENERGO s.r.o. 
sídlo: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172194 
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 24761923 
DIČ: CZ24761923 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní  strany uzavírají  tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/01118/OTSMI  (dále  jen 
„dodatek č. 1“) v následujícím znění: 
 

Preambule 
 

1. Smluvní  strany  uzavřely  dne  31.  8.  2022  Smlouvu  o  dílo  č.  2022/01118/OTSMI,  jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele 
dílo dle výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Úpravy a 
modernizace 8 bytových jednotek – Praha 3 ‐ II“ (dále jen „SOD“). 

 
2. Po uzavření SOD a při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných 

SOD,  načež  tedy  objednatel  požaduje  neprovedení  některých  prací  (zúžení  rozsahu  prací) 
oproti původní SOD (dále jen „méněpráce“) a provedení některých prací nad rámec původní 
SOD (rozšíření rozsahu prací – dále jen „vícepráce“), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v 
příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.  
 

3. Zároveň  se  po  uzavření  SOD  a  při  provádění  díla  vyskytly  okolnosti  v době  realizace 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle odst. 1 výše a 
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před  uzavřením  SOD  nepředvídatelné,  jež  znemožnily  plynulý  průběh  prací  na  díle  dle 
původního  předpokladu,  spočívající  zejména  v opožděné  dodávce  elektroměrů  z důvodů 
nikoli  na  straně  objednatele  a/nebo  zhotovitele.  Zhotovitel  proto  požádal  objednatele  o 
prodloužení termínu pro dokončení díla, neboť původní termín určený SOD k ukončení díla 
se stal nereálným. Původní termín určený k ukončení díla uvedený v čl. II odst. 1 SOD se tedy 
prodlužuje dle znění tohoto dodatku č. 1. 

 
4. S  ohledem  na  výše  uvedené  se  smluvní  strany  dohodly  tímto  dodatkem  č.  1  upravit  své 

závazky  z  původní  SOD,  a  to  konkrétně  upravit  sjednaný  rozsah  prací  na  díle,  upravit 
sjednanou cenu díla a prodloužit původní termín určený k ukončení díla, jak je uvedeno níže. 

 
I. Předmět dodatku č. 1 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo dle SOD se s účinností tohoto dodatku č. 1 mění tak, že zhotovitel oproti SOD 
provede  dílo  v  upraveném  rozsahu,  jak  je  podrobně  specifikováno  v  příloze  č.  1  tohoto 
dodatku č. 1 – Změnový list č. 1. 

 
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla tak, jak je v tomto dodatku č. 1 uvedeno, 

dohodly, že se celková cena díla sjednaná v čl. III odst. 1 SOD s účinností tohoto dodatku č. 1 
mění tak, že se zvyšuje o částku ve výši celkem 116 981,00,‐Kč bez DPH. Zhotovitel oproti SOD 
neprovede méněpráce v hodnotě celkem 54 650,‐Kč bez DPH a provede oproti SOD vícepráce 
v hodnotě celkem 171 631,‐Kč bez DPH, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 – Změnový list č. 1. Z důvodu lepší přehlednosti tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku 
č. 1 tabulka s rekapitulací cen méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1. 

 
 
      Cena díla uvedená v čl. III odst. 1 SOD se tedy s účinností tohoto dodatku č. 1 mění 
      následovně: 
 
       původní cena díla: 
        

„Hollarovo nám. 2259/3, byt č. 10	 	 	 474 604,34,‐ Kč 

Hollarovo nám. 2260/5, byt č. 13                       464 360,94,‐ Kč 

Jeseniova 1063/31, byt č. 10                     640 862,51,‐ Kč 

Kubelíkova 725/62, byt č. 12        801 852,72,‐ Kč 

Lucemburská 1869/42, byt č. 27       543 129,09,‐ Kč 

        Přemyslovská 1925/40, byt č. 27      472 626,20,‐ Kč 

Radhošťská 2004/5, byt č. 2        677 472,43,‐ Kč 

        Táboritská 1781/38, byt č. 1                                               551 308,60,‐ Kč 

             
Celkem bez DPH                     4 626 216,83,‐ Kč 
DPH 15 %              693 932,52,‐ Kč 

        Celkem včetně DPH                              5 320 149,35,‐ Kč“ 
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        nová cena díla: 
 

„Hollarovo nám. 2259/3, byt č. 10       488 908,34,‐Kč 
Hollarovo nám. 2260/5, byt č. 13                        468 664,94,‐Kč 
Jeseniova 1063/31, byt č. 10                      642 989,51,‐Kč 
Kubelíkova 725/62, byt č. 12         828 720,72,‐Kč 
Lucemburská 1869/42, byt č. 27        563 272,09,‐Kč 
Přemyslovská 1925/40, byt č. 27       506 725,20,‐Kč 
Radhošťská 2004/5, byt č. 2         682 995,43,‐Kč 
Táboritská 1781/38, byt č. 1                                                 560 921,60,‐Kč 
 
Celkem bez DPH                                                                   4 743 197,83,‐Kč 
DPH 15 %                          711 479,67,‐Kč 
Celkem včetně DPH                                5 454 677,50,‐Kč“ 
 
 

3. S ohledem na okolnosti popsané v odst. 3 Preambule tohoto dodatku č. 1 se čl. II odst. 1 SOD 
mění na základě dohody smluvních stran s účinností tohoto dodatku č. 1 tak, že nově zní: 
 
„1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech: 

a) zahájení prací: od předání staveniště 
       b)   ukončení prací: do 31. 1. 2023“ 
 

4. Ostatní  ustanovení  SOD  tímto  dodatkem  č.  1  nedotčená  zůstávají  nadále  v  platnosti  a 
účinnosti v nezměněném znění. 

 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento  dodatek  č.  1  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podepsání  oběma  smluvními  stranami  a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku dodatku č. 1. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních.  
 

3. Podepsáním tohoto dodatku č. 1 smluvní strany výslovně souhlasí s  tím, aby byl celý text 
tohoto dodatku č. 1, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany 
objednatele  uveřejněny,  a  to  i  v  registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o  registru  smluv),  ve  znění pozdějších předpisů.  Smluvní  strany  též prohlašují,  že veškeré 
informace uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
4. Smluvní  strany  tohoto  dodatku  č.  1  po  jeho  přečtení  výslovně  prohlašují,  že  tento  je 

projevem  jejich  pravé  a  svobodné  vůle,  nebyl  sepsán  v  tísni  za  nápadně  nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy. 
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Přílohy tohoto dodatku č. 1: 
1. Změnový list č. 1 ‐ méněpráce a vícepráce – specifikace 
2. Rekapitulace cen méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1 

 
 
 

V Praze, dne___________             V Praze, dne___________ 

 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

městská část Praha 3      S com ENERGO s.r.o. 
RNDr. Jan Materna, Ph.D.      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
pověřený radní             
 
 
 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů,  potvrzující  splnění  podmínek  pro  platnost  právního  jednání městské  části  Praha  3. 
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 
30.11.2022 č. 890. 
 



S com ENERGO s.r.o.

Méněpráce Vícepráce

Hollarovo nám. 2259/3, byt č. 10 12000 26 304,00

Hollarovo nám. 2260/5, byt č. 13 0 4 304,00

Jeseniova 1063/31, byt č. 10 7500 9 627,00

Kubelíkova 725/62, byt č. 12 0 26 868,00

Lucemburská 1869/42, byt č. 27 0 20 143,00

Přemyslovská 1925/40, byt č. 27 0 34 099,00

Radhošťská 2004/5, byt č. 2 35150 40 673,00

Táboritská 1781/38, byt č. 1 0 9 613,00

Součet v Kč bez DPH 54 650,00 171 631,00

116 981,00

PŘEHLED  MP A VCP

Cena  Kč bez DPH Cena  Kč bez DPHUlice, čp./č.o., byt č. 

Celkový součet za vícepráce po odečtení méněprací
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