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   Dodatek č.1                                              Skartační znak/lhůta:  V/10

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  2016033
	Číslo SOD objednatele:       OI-PR/SOD/002666/2016/Neu

	A Název akce:    Švédská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace
	Org:  5695


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	VISSO s.r.o.

	    též „příkazník“
	se sídlem: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

	IČ: 25893173
	DIČ: CZ25893173
	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn.
	  

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Antonín Hanák, jednatel

	
	
	

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: 

(autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby, 

	

	
	
	

	Hlavní projektant – vodohospodářská část stavby: 

	

	
	
	

	Hlavní projektant  - dopravní části stavby

	

	
	
	

	

	

	Bankovní spojení:  

	číslo účtu: 


Výše označené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Švédská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“ uzavřené dne 12.10.2016. Důvodem uzavření dodatku je časová prodleva při zajišťování inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.

Tímto dodatkem č.1 se mění :

čl. V. Termín plnění následovně 

V.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat  předmět plnění nejpozději do: 

Předání předmětu plnění dle čl. III., písm. b)                    do        31.8.2017
Ostatní ujednání čl. V.  zůstávají beze změny

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:          15.5.2017       
	V Olomouci dne:  11.5.2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička

vedoucí odboru investic MMOl
	Ing. Antonín Hanák
jednatel VISSO s.r.o.


1
2

