	
                      
Smlouva o dílo – dodatek č. 1
                                               
č. zhotovitele 202204			       		č. objednatele SML2022-011.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:       „Přerov – oprava kanalizace - ulice Macharova “

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx	
Telefon		: xxxxxxxxx
E-mail                         : sxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupen		: Ing. Bohumilem Solařem, Radkem Špunarem
IČ			: 47669349
DIČ			: CZ47669349
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxx 
Telefon		: xxxxxxxxxxxx
E-mail 		: xxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 5097	 (dále jen zhotovitel)


Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla, jak na straně méněprací, tak na straně víceprací. 


Z důvodu výskytu velkého množství inženýrských sítí nebylo možné osazení revizních šachtiček na domovních přípojkách, přípojky byly propojeny spojkami na úrovni komunikace a chodníku a s tím související další tvarovky, které nebyly součástí projektové dokumentace. 
Poslední úsek stávajícího potrubí kanalizace v ulici Macharova nebyl mezi šachtami v přímé trase, nýbrž kladen do oblouku, což si vyžádalo zalití potrubí popílkocementovou směsí a dopropojení části kanalizačních přípojek.
                  








V. Cena za dílo

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1. původní Smlouvy o dílo č. SML2022-011-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

5.1. 	Původní cena díla		3 733 562,96 Kč
	Cena víceprací		   493 521,50 Kč
Cena méněprácí		   166 082,25 Kč
	Nová cena díla		4 061 002,21 Kč
 


IV. Lhůta a místo plnění

Z důvodu prací, které nebyly součástí původního rozpočtu a velkého množství inženýrských sítí a ověřování funkčnosti a vedení domovních přípojek a s tím souvisejících úprav, se termín ukončení a předání stavby z původního termínu 11/2022 posouvá na nový termín 30.12.2022.


Ostatní ustanovení dodatku smlouvy o dílo č. SML2022-011-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2022-011.01-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Příloha:  položkové rozpočty víceprací a méněprací 




[bookmark: _GoBack]V Lipníku n/B, dne: 09.12.2022                                      V Přerově , dne 09.12.2022









………………………..……….                                           ……………………………….
          Radek Špunar				                          Michal Zácha, DiS.
    Jednatel společnosti                                                      Předseda představenstva

      Za zhotovitele:    					                  Za objednatele:
	Strana 1 (celkem 2) 



