
Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   33 900,54

1 Zemní práce   8 018,53

2 R 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 4,000 335,00 1 340,00

3 R 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3   m3 4,000 328,00 1 312,00

4 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 8,000 146,00 1 168,00

5 R 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m   m2 8,000 75,70 605,60

6 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 4,000 98,00 392,00

7 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 5,800 147,00 852,60

2,9*2   5,800

8 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 1,100 298,00 327,80

2*1*0,55   1,100

9 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 2,900 37,00 107,30

2,9   2,900

10 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 1,980 190,00 376,20

1,1*1,8   1,980

11 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 2,900 20,70 60,03

12 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 2,900 234,00 678,60

4-(2*1*0,55)   2,900

13 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 0,865 213,00 184,25

14 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t 1,730 355,00 614,15

0,865*2   1,730

4 Vodorovné konstrukce   286,00
15 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,200 1 430,00 286,00

přípojky   

0,2   0,200

Součet   0,200

87 Potrubí z trub plastických a skleněných   23 194,05

26 R 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 150   m 7,000 158,00 1 106,00

27 286 28617003 Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 150/1000   m 7,105 477,00 3 389,09

7*1,015   7,105

28 271 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150   kus 12,000 81,18 974,16

29 286 28614650.AR Koleno 15° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 6,000 367,20 2 203,20

30 286 28614651.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 6,000 397,44 2 384,64

31 271 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150   kus 6,000 138,60 831,60

32 286 28614707.AR Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 6,000 331,56 1 989,36
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

33 R 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300   kus 4,000 681,00 2 724,00

34 286 28617214 Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/160   kus 4,000 1 898,00 7 592,00

998 Přesun hmot   2 401,96

36 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 2,266 1 060,00 2 401,96

2,266   2,266

Celkem   33 900,54
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-1 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -63 340,61

1 Zemní práce   -33 577,07

1 R 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 -9,548 89,20 -851,68

-63,65*0,15   -9,548

Součet   -9,548

8 R 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3   m3 -15,707 328,00 -5 151,90

-(133,355*0,15-63,65*0,15*0,45)   -15,707

Součet   -15,707

11 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 -15,707 98,00 -1 539,29

12 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -31,414 147,00 -4 617,86

-2*15,707   -31,414

Součet   -31,414

13 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -9,548 298,00 -2 845,30

-(0,4*0,15*63,65+63,65*0,6*0,15)   -9,548

Součet   -9,548

14 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 -15,707 37,00 -581,16

15 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t -28,273 190,00 -5 371,87

-15,707*1,8   -28,273

Součet   -28,273

16 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 -15,707 20,70 -325,13

17 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 -11,888 234,00 -2 781,79

Zeminou   

-(15,707-9,548)   -6,159

Kamenivem   

-63,65*0,6*0,15   -5,729

Součet   -11,888

18 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t -11,458 354,00 -4 056,13

-5,729*2   -11,458

Součet   -11,458

19 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 -5,729 213,00 -1 220,28

-5,729   -5,729

Součet   -5,729

20 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t -11,458 355,00 -4 067,59

-5,729*2 "Přepočtené koeficientem množství   -11,458

Součet   -11,458

21 R 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně   m2 -9,548 17,50 -167,09

-63,65*0,15   -9,548

Součet   -9,548
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-1 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

5 Komunikace pozemní   -3 561,40
22 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm   m2 -9,548 373,00 -3 561,40

998 Přesun hmot   -26 202,14

24 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t -24,719 1 060,00 -26 202,14

Celkem   -63 340,61
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-1 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -361 563,47

1 Zemní práce   -3 811,00

11 R 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase   m2 -103,000 37,00 -3 811,00

Obrus   

-103   -103,000

Součet   -103,000

5 Komunikace pozemní   -321 243,87

1 R 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 
kg/m2   m2 -190,950 35,80 -6 836,01

2 R 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -115,591 676,00 -78 139,52

3 R 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu   m2 -173,387 676,00 -117 209,61

4 R 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 
1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -115,591 1 030,00 -119 058,73

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -17 771,90

5 R 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého   m -8,000 292,00 -2 336,00

6 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m -8,160 160,00 -1 305,60

7 R 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu   m -127,300 50,00 -6 365,00

8 R 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem   m -127,300 161,00 -20 495,30

12 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 254,600 50,00 12 730,00

63,65*4   254,600

Součet   254,600

997 Přesun sutě   -7 293,68

13 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -11,845 226,00 -2 676,97

-103*0,115   -11,845

14 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t -47,380 9,94 -470,96

do 5km   

-11,845*4   -47,380

Součet   -47,380

15 R 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02   t -11,845 350,00 -4 145,75

998 Přesun hmot   -11 443,02

9 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t -139,549 53,00 -7 396,10

10 R 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m   t -139,549 29,00 -4 046,92
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-1 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Celkem   -361 563,47
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1-2 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   114 984,16

1 Zemní práce   47 177,33

1 R 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 23,000 335,00 7 705,00

2 R 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3   m3 23,000 328,00 7 544,00

3 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 46,000 146,00 6 716,00

4 R 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m   m2 46,000 75,70 3 482,20

5 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 23,000 98,00 2 254,00

6 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 30,600 147,00 4 498,20

15,3*2   30,600

7 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 7,700 298,00 2 294,60

8 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 15,300 37,00 566,10

9 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 13,860 190,00 2 633,40

7,7*1,8   13,860

10 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 15,300 20,70 316,71

11 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 15,300 234,00 3 580,20

12 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 6,053 213,00 1 289,29

13 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t 12,106 355,00 4 297,63

6,053*2   12,106

4 Vodorovné konstrukce   2 002,00
14 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 1,400 1 430,00 2 002,00

8 Trubní vedení   25 129,08
35 271 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin   kus 4,000 475,20 1 900,80

36 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160   kus 4,000 2 126,25 8 505,00

37 Kus prodlužovací Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm   kus 4,000 1 403,10 5 612,40

38 271 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za 
uříznutí šachtové roury   kus 4,000 56,52 226,08

39 55243060.AR Poklop litina 315/40 t plný, šedá litina   4,000 2 221,20 8 884,80

87 Potrubí z trub plastických a skleněných   25 308,93

15 R 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 150   m 14,500 158,00 2 291,00

16 286 28617003 Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 150/1000   m 14,717 477,00 7 020,01

40 271 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150   kus 2,000 376,20 752,40

21 271 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150   kus 7,000 138,60 970,20

22 286 28614707.AR Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 7,000 331,56 2 320,92

23 271 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150   kus 6,000 81,18 487,08
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1-2 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

24 286 28614650.AR Koleno 15° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 3,000 367,20 1 101,60

25 286 28614651.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 3,000 397,44 1 192,32

42 28614680.AR Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 160/160   kus 2,000 718,20 1 436,40

30 R 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300   kus 3,000 681,00 2 043,00

31 286 28617214 Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/160   kus 3,000 1 898,00 5 694,00

998 Přesun hmot   15 366,82

34 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 14,497 1 060,00 15 366,82

Celkem   114 984,16
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-1 - lože, zásyp

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   168 304,97

1 Zemní práce   57 952,88

1 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 41,227 298,00 12 285,65

-63,65*0,6*1,2   -45,828

dle skutečnosti   

87,055   87,055

Součet   41,227

2 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 41,227 37,00 1 525,40

3 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 74,209 190,00 14 099,71

41,227*1,8   74,209

Součet   74,209

4 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 41,227 20,70 853,40

5 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t 82,454 354,00 29 188,72

41,227*2   82,454

Součet   82,454

4 Vodorovné konstrukce   9 556,69
6 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 6,683 1 430,00 9 556,69

63,65*1,05*0,1   6,683

Součet   6,683

998 Přesun hmot   100 795,40

7 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 95,090 1 060,00 100 795,40

Celkem   168 304,97
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1-1 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   93 949,19

1 Zemní práce   36 940,11

1 R 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 18,000 335,00 6 030,00

2 R 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3   m3 18,000 328,00 5 904,00

3 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 36,000 146,00 5 256,00

4 R 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m   m2 36,000 75,70 2 725,20

5 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 18,000 98,00 1 764,00

6 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 23,900 147,00 3 513,30

11,95*2   23,900

7 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 6,050 298,00 1 802,90

8 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 11,950 37,00 442,15

9 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 10,890 190,00 2 069,10

6,05*1,8   10,890

10 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 11,950 20,70 247,37

11 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 11,950 234,00 2 796,30

12 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 4,756 213,00 1 013,03

13 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t 9,512 355,00 3 376,76

4,756*2   9,512

4 Vodorovné konstrukce   1 573,00
14 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 1,100 1 430,00 1 573,00

8 Trubní vedení   25 129,08
35 271 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin   kus 4,000 475,20 1 900,80

36 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160   kus 4,000 2 126,25 8 505,00

37 Kus prodlužovací Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm   kus 4,000 1 403,10 5 612,40

38 271 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za 
uříznutí šachtové roury   kus 4,000 56,52 226,08

39 55243060.AR Poklop litina 315/40 t plný, šedá litina   4,000 2 221,20 8 884,80

87 Potrubí z trub plastických a skleněných   18 633,22

15 R 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 150   m 12,000 158,00 1 896,00

16 286 28617003 Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 150/1000   m 12,180 477,00 5 809,86

40 271 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150   kus 1,000 376,20 376,20

41 28614680.AR Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 160/160   kus 1,000 718,20 718,20

21 271 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150   kus 6,000 138,60 831,60

22 286 28614707.AR Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 6,000 331,56 1 989,36
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1-1 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

23 271 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150   kus 4,000 81,18 324,72

24 286 28614650.AR Koleno 15° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 2,000 367,20 734,40

25 286 28614651.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 2,000 397,44 794,88

30 R 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300   kus 2,000 681,00 1 362,00

31 286 28617214 Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/160   kus 2,000 1 898,00 3 796,00

998 Přesun hmot   11 673,78

34 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 11,013 1 060,00 11 673,78

Celkem   93 949,19
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-2 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -60 969,56

1 Zemní práce   -35 289,99

1 R 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 -8,804 89,20 -785,32

-58,69*0,15   -8,804

Součet   -8,804

2 R 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3   m3 -17,682 328,00 -5 799,70

-(144,29*0,15-58,69*0,15*0,45)   -17,682

Součet   -17,682

3 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 -17,682 98,00 -1 732,84

4 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -35,364 147,00 -5 198,51

-2*17,682   -35,364

Součet   -35,364

5 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -8,804 298,00 -2 623,59

-(0,4*0,15*58,69+58,69*0,6*0,15)   -8,804

Součet   -8,804

6 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 -17,682 37,00 -654,23

7 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t -31,828 190,00 -6 047,32

-17,682*1,8   -31,828

Součet   -31,828

8 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 -17,682 20,70 -366,02

9 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 -14,160 234,00 -3 313,44

Zeminou   

-(17,682-8,804)   -8,878

Kamenivem   

-58,69*0,6*0,15   -5,282

Součet   -14,160

10 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t -10,564 354,00 -3 739,66

-5,282*2   -10,564

Součet   -10,564

11 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 -5,282 213,00 -1 125,07

-5,282   -5,282

Součet   -5,282

12 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t -10,564 355,00 -3 750,22

-5,282*2 "Přepočtené koeficientem množství   -10,564

Součet   -10,564

13 R 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně   m2 -8,804 17,50 -154,07

5 Komunikace pozemní   -3 283,89
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-2 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

16 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm   m2 -8,804 373,00 -3 283,89

998 Přesun hmot   -22 395,68

15 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t -21,128 1 060,00 -22 395,68

Celkem   -60 969,56
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-2 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -300 045,24

1 Zemní práce   -3 829,50

1 R 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase   m2 -103,500 37,00 -3 829,50

Obrus   

-103,5   -103,500

Součet   -103,500

5 Komunikace pozemní   -242 394,70

2 R 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 
kg/m2   m2 -103,500 35,80 -3 705,30

3 R 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -98,900 676,00 -66 856,40

4 R 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu   m2 -103,500 676,00 -69 966,00

5 R 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 
1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -98,900 1 030,00 -101 867,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -37 212,28

6 R 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého   m -8,000 292,00 -2 336,00

7 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m -8,160 160,00 -1 305,60

8 R 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu   m -117,380 50,00 -5 869,00

9 R 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem   m -117,380 161,00 -18 898,18

15 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m -176,070 50,00 -8 803,50

997 Přesun sutě   -7 329,39

10 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -11,903 226,00 -2 690,08

frézování   

-103,5*0,115   -11,903

11 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t -47,612 9,94 -473,26

do 5km   

-11,903*4   -47,612

Součet   -47,612

12 R 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02   t -11,903 350,00 -4 166,05

998 Přesun hmot   -9 279,37

13 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t -113,163 53,00 -5 997,64

14 R 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m   t -113,163 29,00 -3 281,73

Celkem   -300 045,24
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-2 - Odpočet z VRN

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

VN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   -2 500,00

1 R 000000026R PAU rozbory na komonikaci se zatříděním.   
soub
or -1,000 2 500,00 -2 500,00

Celkem   -2 500,00
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1-2 - lože, zásyp

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   223 144,06

1 Zemní práce   80 529,66

2 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 57,288 298,00 17 071,82

-58,69*0,6*1,2   -42,257

dle skutečnosti   

99,545   99,545

Součet   57,288

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 57,288 37,00 2 119,66

4 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 103,118 190,00 19 592,42

57,288*1,8   103,118

Součet   103,118

5 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 57,288 20,70 1 185,86

6 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t 114,576 354,00 40 559,90

57,288*2   114,576

Součet   114,576

4 Vodorovné konstrukce   8 811,66
7 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 6,162 1 430,00 8 811,66

58,69*1,05*0,1   6,162

Součet   6,162

998 Přesun hmot   133 802,74

8 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 126,229 1 060,00 133 802,74

Celkem   223 144,06
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1-2 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   114 984,16

1 Zemní práce   47 177,33

1 R 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 23,000 335,00 7 705,00

2 R 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3   m3 23,000 328,00 7 544,00

3 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 46,000 146,00 6 716,00

4 R 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m   m2 46,000 75,70 3 482,20

5 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 23,000 98,00 2 254,00

6 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 30,600 147,00 4 498,20

15,3*2   30,600

7 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 7,700 298,00 2 294,60

8 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 15,300 37,00 566,10

9 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 13,860 190,00 2 633,40

7,7*1,8   13,860

10 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 15,300 20,70 316,71

11 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 15,300 234,00 3 580,20

12 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 6,053 213,00 1 289,29

13 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t 12,106 355,00 4 297,63

6,053*2   12,106

4 Vodorovné konstrukce   2 002,00
14 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 1,400 1 430,00 2 002,00

8 Trubní vedení   25 129,08
35 271 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin   kus 4,000 475,20 1 900,80

36 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160   kus 4,000 2 126,25 8 505,00

37 Kus prodlužovací Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm   kus 4,000 1 403,10 5 612,40

38 271 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za 
uříznutí šachtové roury   kus 4,000 56,52 226,08

39 55243060.AR Poklop litina 315/40 t plný, šedá litina   4,000 2 221,20 8 884,80

87 Potrubí z trub plastických a skleněných   25 308,93

15 R 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 150   m 14,500 158,00 2 291,00

16 286 28617003 Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 150/1000   m 14,717 477,00 7 020,01

40 271 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150   kus 2,000 376,20 752,40

21 271 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150   kus 7,000 138,60 970,20

22 286 28614707.AR Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 7,000 331,56 2 320,92

23 271 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150   kus 6,000 81,18 487,08
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-1-2 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

24 286 28614650.AR Koleno 15° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 3,000 367,20 1 101,60

25 286 28614651.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 3,000 397,44 1 192,32

42 28614680.AR Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 160/160   kus 2,000 718,20 1 436,40

30 R 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300   kus 3,000 681,00 2 043,00

31 286 28617214 Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/160   kus 3,000 1 898,00 5 694,00

998 Přesun hmot   15 366,82

34 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 14,497 1 060,00 15 366,82

Celkem   114 984,16
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-2 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -103 362,70

1 Zemní práce   -58 312,13

1 R 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 -15,444 89,20 -1 377,60

-102,96*0,15   -15,444

Součet   -15,444

2 R 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3   m3 -32,730 328,00 -10 735,44

-(264,533*0,15-102,96*0,15*0,45)   -32,730

Součet   -32,730

3 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 -32,730 98,00 -3 207,54

4 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -65,460 147,00 -9 622,62

-2*32,73   -65,460

Součet   -65,460

5 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -15,444 298,00 -4 602,31

-(0,4*0,15*102,96+102,96*0,6*0,15)   -15,444

Součet   -15,444

6 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 -32,730 37,00 -1 211,01

7 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t -27,799 190,00 -5 281,81

-15,444*1,8   -27,799

Součet   -27,799

8 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 -32,730 20,70 -677,51

9 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 -26,552 234,00 -6 213,17

Zeminou   

-(32,73-15,444)   -17,286

Kamenivem   

-102,96*0,6*0,15   -9,266

Součet   -26,552

10 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t -18,532 354,00 -6 560,33

-9,266*2   -18,532

Součet   -18,532

11 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 -9,266 213,00 -1 973,66

-102,96*0,15*0,6   -9,266

Součet   -9,266

12 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t -18,532 355,00 -6 578,86

-9,266*2 "Přepočtené koeficientem množství   -18,532

Součet   -18,532

13 R 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně   m2 -15,444 17,50 -270,27

5 Komunikace pozemní   -5 760,61
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-2 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

16 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm   m2 -15,444 373,00 -5 760,61

998 Přesun hmot   -39 289,96

15 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t -37,066 1 060,00 -39 289,96

Celkem   -103 362,70
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-2 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -532 743,22

1 Zemní práce   -3 759,68

1 R 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase   m2 -101,613 37,00 -3 759,68

Obrus   

-(306-40-164,3868)   -101,613

Součet   -101,613

5 Komunikace pozemní   -421 752,44

2 R 564251811
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 150 
mm   m2 -36,000 160,00 -5 760,00

Dlažba chodník   

-4   -4,000

Dlažba komunikace   

-40   -40,000

8   8,000

Součet   -36,000

3 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 -36,000 310,00 -11 160,00

4 R 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -131,200 676,00 -88 691,20

5 R 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu   m2 -266,000 676,00 -179 816,00

-403   -403,000

137   137,000

Součet   -266,000

6 R 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 
1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -108,200 1 030,00 -111 446,00

-131,2+23   -108,200

7 R 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 -36,000 379,00 -13 644,00

8 592 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní   m2 -37,080 303,00 -11 235,24

-36*1,03 "Přepočtené koeficientem množství   -37,080

Součet   -37,080

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -81 695,00

9 R 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého   m -7,500 292,00 -2 190,00

-15,5   -15,500

8   8,000

Součet   -7,500

10 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m -7,650 160,00 -1 224,00

-7,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství   -7,650

Součet   -7,650

11 R 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu   m -371,000 50,00 -18 550,00

-(306-40+137)   -403,000

32   32,000

Součet   -371,000
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-2 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

12 R 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem   m -371,000 161,00 -59 731,00

997 Přesun sutě   -7 195,16

14 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -11,685 226,00 -2 640,81

-101,613*0,115   -11,685

15 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t -46,740 9,94 -464,60

do 5km   

-11,685*4   -46,740

Součet   -46,740

16 R 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02   t -11,685 350,00 -4 089,75

998 Přesun hmot   -18 340,94

17 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t -223,670 53,00 -11 854,51

-242,282   -242,282

18,612   18,612

Součet   -223,670

18 R 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m   t -223,670 29,00 -6 486,43

Celkem   -532 743,22
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-2 - Odpočet z VRN

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

VN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   -48 250,00

2 R 000000010R Poplatek za zábor veř., prostranství   
soub
or -1,000 45 750,00 -45 750,00

Poznámka k položce: včetně geodet. provedení zaměření  návrhů 
na vklad do KN.   

1 R 000000026R PAU rozbory na komonikaci se zatříděním.   
soub
or -1,000 2 500,00 -2 500,00

Celkem   -48 250,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-2 - změna hloubky výkopu

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -6 367,42

1 Zemní práce   -6 367,42

8 R 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3   m3 -4,420 328,00 -1 449,76

9 R 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 -7,360 180,00 -1 324,80

10 R 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m   m2 -7,360 90,00 -662,40

11 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 -4,420 98,00 -433,16

12 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -8,840 147,00 -1 299,48

-4,42*2   -8,840

14 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 -4,420 37,00 -163,54

17 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 -4,420 234,00 -1 034,28

Celkem   -6 367,42

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-2 - lože, zásyp, šacht. dno

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   468 228,32

1 Zemní práce   169 804,43

2 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 120,797 298,00 35 997,51

-102,96*0,6*1,2   -74,131

dle skutečnosti   

194,928   194,928

Součet   120,797

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 120,797 37,00 4 469,49

4 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 217,435 190,00 41 312,65

120,797*1,8   217,435

Součet   217,435

5 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 120,797 20,70 2 500,50

6 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t 241,594 354,00 85 524,28

120,797*2   241,594

Součet   241,594

4 Vodorovné konstrukce   15 459,73
7 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 10,811 1 430,00 15 459,73

102,96*1,05*0,1   10,811

Součet   10,811

8 Trubní vedení   5 206,00

10 592 59224064
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 
100x65x15cm   kus 1,000 5 206,00 5 206,00

998 Přesun hmot   277 758,16

8 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 262,036 1 060,00 277 758,16

Celkem   468 228,32
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-2 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   48 206,74

1 Zemní práce   22 050,25

1 R 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 11,000 335,00 3 685,00

2 R 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3   m3 11,000 328,00 3 608,00

3 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 22,000 146,00 3 212,00

4 R 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m   m2 22,000 75,70 1 665,40

5 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 11,000 98,00 1 078,00

6 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 15,950 147,00 2 344,65

7,975*2   15,950

7 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 3,025 298,00 901,45

8 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 7,975 37,00 295,08

9 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 5,445 190,00 1 034,55

3,025*1,8   5,445

10 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 7,975 20,70 165,08

11 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 7,975 234,00 1 866,15

12 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 2,378 213,00 506,51

13 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t 4,756 355,00 1 688,38

2,378*2   4,756

4 Vodorovné konstrukce   786,50
14 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,550 1 430,00 786,50

87 Potrubí z trub plastických a skleněných   19 002,57

15 R 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 150   m 7,000 158,00 1 106,00

16 286 28617003 Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 150/1000   m 7,105 477,00 3 389,09

21 271 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150   kus 3,000 138,60 415,80

22 286 28614707.AR Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 3,000 331,56 994,68

23 271 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150   kus 6,000 81,18 487,08

24 286 28614650.AR Koleno 15° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 3,000 367,20 1 101,60

25 286 28614651.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 3,000 397,44 1 192,32

30 R 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300   kus 4,000 681,00 2 724,00

31 286 28617214 Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/160   kus 4,000 1 898,00 7 592,00

998 Přesun hmot   6 367,42

34 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 6,007 1 060,00 6 367,42
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-2 - dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Celkem   48 206,74
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-4 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -78 860,62

1 Zemní práce   -48 006,92

1 R 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 -1,200 89,20 -107,04

-8*0,15   -1,200

Součet   -1,200

2 R 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3   m3 -30,560 328,00 -10 023,68

-(239,5895*0,15-79,68*0,15*0,45)   -30,560

Součet   -30,560

3 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 -30,560 98,00 -2 994,88

4 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -61,120 147,00 -8 984,64

-2*30,56   -61,120

Součet   -61,120

5 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -11,952 298,00 -3 561,70

-(0,4*0,15*79,68+79,68*0,6*0,15)   -11,952

Součet   -11,952

6 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 -30,560 37,00 -1 130,72

7 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t -21,514 190,00 -4 087,66

-11,952*1,8   -21,514

Součet   -21,514

8 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 30,560 20,70 632,59

9 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 -25,779 234,00 -6 032,29

Zeminou   

-(30,56-11,952)   -18,608

Kamenivem   

-79,68*0,6*0,15   -7,171

Součet   -25,779

10 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t -14,342 354,00 -5 077,07

-7,171*2   -14,342

Součet   -14,342

11 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 -7,171 213,00 -1 527,42

-79,68*0,15*0,6   -7,171

Součet   -7,171

12 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t -14,342 355,00 -5 091,41

-7,171*2 "Přepočtené koeficientem množství   -14,342

Součet   -14,342

13 R 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně   m2 -1,200 17,50 -21,00

5 Komunikace pozemní   -447,60
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-4 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

14 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm   m2 -1,200 373,00 -447,60

998 Přesun hmot   -30 406,10

15 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t -28,685 1 060,00 -30 406,10

Celkem   -78 860,62
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-4 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -96 585,50

5 Komunikace pozemní   -62 118,32

2 R 564251811
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 150 
mm   m2 -53,500 160,00 -8 560,00

Dlažba chodník   

-13,5   -13,500

Dlažba komunikace   

-40   -40,000

Součet   -53,500

3 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 -53,500 310,00 -16 585,00

8 R 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 -53,500 379,00 -20 276,50

9 592 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní   m2 -55,105 303,00 -16 696,82

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -4 096,80

10 R 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého   m -9,000 292,00 -2 628,00

-12   -12,000

3   3,000

Součet   -9,000

11 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m -9,180 160,00 -1 468,80

-9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství   -9,180

Součet   -9,180

997 Přesun sutě   -23 613,58

16 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -88,853 226,00 -20 080,78

-91,853   -91,853

3   3,000

Součet   -88,853

17 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t -355,412 9,94 -3 532,80

do 5km   

-88,853*4   -355,412

Součet   -355,412

998 Přesun hmot   -6 756,80

19 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t -82,400 53,00 -4 367,20

-85,4   -85,400

3   3,000

Součet   -82,400

20 R 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m   t -82,400 29,00 -2 389,60

Celkem   -96 585,50
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-4 - Odpočet z VRN

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

VN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   -36 350,00

2 R 000000010R Poplatek za zábor veř., prostranství   
soub
or -1,000 33 850,00 -33 850,00

Poznámka k položce: včetně geodet. provedení zaměření  návrhů 
na vklad do KN.   

1 R 000000026R PAU rozbory na komonikaci se zatříděním.   
soub
or -1,000 2 500,00 -2 500,00

Celkem   -36 350,00
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-4 - kácení

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   25 519,50

1 Zemní práce   25 519,50
1 001 112101119R00 Kácení stromů listnatých průměru 100 cm, svah 1:5   kus 1,000 20 781,00 20 781,00

9 001 162201414R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 1000 m   kus 1,000 4 738,50 4 738,50

Celkem   25 519,50
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-4 - přípojky dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   40 431,78

1 Zemní práce   4 077,92

4 R 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 2,000 335,00 670,00

5 R 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3   m3 2,000 328,00 656,00

6 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 4,000 146,00 584,00

7 R 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m   m2 4,000 75,70 302,80

8 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 2,000 98,00 196,00

10 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 2,700 147,00 396,90

1,35*2   2,700

11 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 0,650 298,00 193,70

2-1,35   0,650

12 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 1,350 37,00 49,95

1,35   1,350

13 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 1,170 190,00 222,30

0,65*1,8   1,170

14 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 1,350 20,70 27,95

15 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 1,350 234,00 315,90

1,35   1,350

16 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 0,501 213,00 106,71

17 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t 1,002 355,00 355,71

0,501*2   1,002

4 Vodorovné konstrukce   143,00
18 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,100 1 430,00 143,00

přípojky   

0,1   0,100

Součet   0,100

87 Potrubí z trub plastických a skleněných   34 780,92

19 R 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 150   m 4,000 158,00 632,00

20 286 28617003 Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 150/1000   m 1,015 477,00 484,16

1*1,015   1,015

36 271 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200   m 1,000 36,81 36,81

37 286 28614504.AR Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 200/1000   m 1,015 1 026,00 1 041,39

1*1,015   1,015

39 271 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250   m 2,000 153,90 307,80
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Přípojky C7-1-4 - přípojky dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

38 286 28614509.AR Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 250/1000   m 2,030 1 782,00 3 617,46

2*1,015   2,030

43 271 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150   kus 7,000 138,60 970,20

44 286 28614707.AR Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 7,000 331,56 2 320,92

40 271 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150   kus 14,000 81,18 1 136,52

41 286 28614650.AR Koleno 15° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 7,000 367,20 2 570,40

42 286 28614651.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 160   kus 7,000 397,44 2 782,08

26 271 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200   kus 2,000 95,40 190,80

27 286 28614655.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 200   kus 2,000 606,96 1 213,92

28 271 877363123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250   kus 2,000 111,15 222,30

29 286 28614661.AR Koleno 30° AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 250   kus 2,000 1 977,48 3 954,96

30 R 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300   kus 3,000 681,00 2 043,00

31 286 28617214 Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/160   kus 1,000 1 898,00 1 898,00

32 286 28614687.AR Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 315/200   kus 1,000 2 689,20 2 689,20

33 286 28617216 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/250   kus 1,000 6 669,00 6 669,00

998 Přesun hmot   1 429,94

35 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 1,349 1 060,00 1 429,94

1,349   1,349

Celkem   40 431,78
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1
Název akce

Objednatel:

Zhotovitel:

Jméno Datum Podpis Razítko

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)
Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

OHLA ŽS, a.s.

Popis změny :

Přílohy

příloha č.1 - rozpočty změnového listu

V projektové dokumentaci nebylo počítáno se zásypem rýhy nesedavým materiálem v celé hloubce 
výkopu dle požadavků vlastníka komunikace. 
Vzhledem k tomu, že nebyly z důvodu stavu potrubí, k dispozici kamerové záznamy všech úseků 
kanalizačních stok, v průběhu stavby byl přepojen daleko větší počet přípojek než bylo předpokládáno  a 
s tím spojený materiál a zemní práce. 
Dále osazení revizních šachtiček bylo možno provést až na základě ověření v průběhu stavby, zda se 
jedná o splaškovou či dešťovou přípojku. 
Strom nacházející se v trase stoky C7-1-4 bylo nutné pokácet. S tím spojená náhradní výsadba a 
následná 5 letá péče bude z důvodu záruk zajištěna objednatelem u jiného dodavatele.
Po jednání se zástupcem Statutárního města Přerov, vlastníkem komunikací, bylo dohodnuto, že 
vzhledem k tomu, že Statutární město Přerov plánuje v následujícím roce rekonstrukci parkovišť a 
komunikací v lokalitě Jižní II.
Vzhledem k plánované investiční stavbě parkovišť a rekonstrukce komunikací v lokalitě Jižní II. ze strany 
Statutárního města Přerov je požadavek na dosypání rýh do úrovně terénu nesedavým materiálem na 
místo asfaltových vrstev. Rovněž finální vrstva asfaltového povrchu a uložení silničních obrubníků a 
zapravení kanalizačních poklopů nebude součástí konečných úprav povrchů tohoto díla.  

Rekapitulace

Celková  cena ZL (Kč bez DPH) -679 052,65 Kč

Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) -2 273 884,10 Kč

Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) 1 594 831,45 Kč

Za objednatele Marcela Kovářová

Schválení

Za zhotovitele Ing. Martin Medek



Stavba: Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny

Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Místo: Přerov

Kód Zakázka Cena bez DPH VCP MNP

REAL-Pr-

ZL-02b Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny   -679 052,65
VCP MNP

C7-1-1 - ZL     Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti   -168 383,03

MP 01.1         Stoka C7-1-1 - Šířka výkopu dle skutečnosti   -103 247,51 -103 247,51

MP 01.2         Stoka C7-1-1 - Odpočet zp. ploch   -426 836,93 4 218,63 -431 055,56

MP 01.3         Stoka C7-1-1 - Odpočet z VRN   -2 500,00 -2 500,00

MP 01.4         Stoka C7-1-1 - změna šachty, odpočet výsadby   -31 948,10 11 062,00 -43 010,10

VCP 01.1         Stoka C7-1-1 - lože, zásyp   362 248,97 362 248,97

VCP 01.3         Přípojky C7-1-1 - dle skutečnosti   33 900,54 33 900,54

C7-1-1-1 - ZL     Stoka C7-1-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti   -165 149,92

MP 02.1         Stoka C7-1-1-1 - Šířka výkopu dle skutečnosti   -63 340,61 -63 340,61

MP 02.2         Stoka C7-1-1-1 - Odpočet zp. ploch   -361 563,47 -361 563,47

MP 02.3         Stoka C7-1-1-1 - Odpočet z VRN   -2 500,00 -2 500,00

VCP 02.1         Stoka C7-1-1-1 - lože, zásyp   168 304,97 168 304,97

VCP 02.2         Přípojky C7-1-1-1 - dle skutečnosti   93 949,19 93 949,19

C7-1-1-2 - ZL     Stoka C7-1-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti   -25 386,58

MP 03.1         Stoka C7-1-1-2 - Šířka výkopu dle skutečnosti   -60 969,56 -60 969,56

MP 03.2         Stoka C7-1-1-2 - Odpočet zp. ploch   -300 045,24 -300 045,24

MP 03.3         Stoka C7-1-1-2 - Odpočet z VRN   -2 500,00 -2 500,00

VCP 03.1         Stoka C7-1-1-2 - lože, zásyp   223 144,06 223 144,06

VCP 03.2         Přípojky C7-1-1-2 - dle skutečnosti   114 984,16 114 984,16

C7-1-2 - ZL     Stoka C7-1-2 + přípojky - Změny dle skutečnosti   -174 288,28

MP 04.1         Stoka C7-1-2 - Šířka výkopu dle skutečnosti   -103 362,70 -103 362,70

MP 04.2         Stoka C7-1-2 - Odpočet zp. ploch   -532 743,22 -532 743,22

MP 04.3         Stoka C7-1-2 - Odpočet z VRN   -48 250,00 -48 250,00

Rekapitulace objektů stavby - rozpočet ZL č.1
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Stavba: Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny

Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Místo: Přerov

Kód Zakázka Cena bez DPH VCP MNP

Rekapitulace objektů stavby - rozpočet ZL č.1

MP 04.4         Stoka C7-1-2 - změna hloubky výkopu   -6 367,42 -6 367,42

VCP 04.1         Stoka C7-1-2 - lože, zásyp, šacht. dno   468 228,32 468 228,32

VCP 04.2         Přípojky C7-1-2 - dle skutečnosti   48 206,74 48 206,74

C7-1-4 - ZL     Stoka C7-4 + přípojky - Změny dle skutečnosti   -145 844,84

MP 05.1         Stoka C7-1-4 - Šířka výkopu dle skutečnosti   -78 860,62 632,59 -79 493,21

MP 05.2         Stoka C7-1-4 - Odpočet zp. ploch   -96 585,50 -96 585,50

MP 05.3         Stoka C7-1-4 - Odpočet z VRN   -36 350,00 -36 350,00

VCP 05.1         Stoka C7-1-4 - kácení   25 519,50 25 519,50

VCP 05.2         Přípojky C7-1-4 - přípojky dle skutečnosti   40 431,78 40 431,78

Celkem -679052,65 1594831,45 -2273884,10

-1 721 992,99 
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -103 247,51

1 Zemní práce   -57 594,99

6 R 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 -14,449 89,20 -1 288,85

-96,326*0,15   -14,449

Součet   -14,449

14 R 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3   m3 -31,551 328,00 -10 348,73

-(257,818*0,15-105,5*0,15*0,45)   -31,551

Součet   -31,551

17 R 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m   m3 -31,551 98,00 -3 092,00

18 R 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -63,102 147,00 -9 275,99

-2*31,551   -63,102

Součet   -63,102

19 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -15,825 298,00 -4 715,85

-0,4*0,15*105,5-105,5*0,6*0,15   -15,825

Součet   -15,825

20 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 -31,551 37,00 -1 167,39

-31,551   -31,551

21 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t -28,485 190,00 -5 412,15

-15,825*1,8   -28,485

Součet   -28,485

22 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 -31,551 20,70 -653,11

23 R 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 -25,221 234,00 -5 901,71

Zeminou   

-(31,551-15,825)   -15,726

Kamenivem   

-105,5*0,6*0,15   -9,495

Součet   -25,221

24 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t -18,990 354,00 -6 722,46

-9,495*2   -18,990

Součet   -18,990

25 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 -9,495 213,00 -2 022,44

-(0,3+0,3)*105,5*0,15   -9,495

Součet   -9,495

26 583 58337331 štěrkopísek frakce 0/22   t -18,990 355,00 -6 741,45

-9,495*2 "Přepočtené koeficientem množství   -18,990

Součet   -18,990

27 R 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně   m2 -14,449 17,50 -252,86

-96,326*0,15   -14,449

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1 - Šířka výkopu dle skutečnosti

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   -14,449

5 Komunikace pozemní   -5 389,48
41 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm   m2 -14,449 373,00 -5 389,48

-96,326*0,15   -14,449

Součet   -14,449

998 Přesun hmot   -40 263,04

83 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t -37,984 1 060,00 -40 263,04

Celkem   -103 247,51

   Strana 2  z 2



Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -426 836,93

1 Zemní práce   -6 082,32

15 R 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase   m2 -164,387 37,00 -6 082,32

Obrus   

-91,326*1,8   -164,387

Součet   -164,387

5 Komunikace pozemní   -316 396,48

1 R 564251811
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 150 
mm   m2 3,662 160,00 585,92

-3,615*1,2   -4,338

8   8,000

Součet   3,662

2 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 3,662 310,00 1 135,22

3 R 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 
kg/m2   m2 -173,387 35,80 -6 207,25

4 R 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -115,591 676,00 -78 139,52

5 R 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu   m2 -173,387 676,00 -117 209,61

6 R 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 
1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 -115,591 1 030,00 -119 058,73

7 R 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 3,662 379,00 1 387,90

8 592 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní   m2 3,662 303,00 1 109,59

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -80 855,64

9 R 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého   m -88,326 292,00 -25 791,19

-96,326   -96,326

8   8,000

Součet   -88,326

10 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m -90,093 160,00 -14 414,88

-88,326*1,02 "Přepočtené koeficientem množství   -90,093

Součet   -90,093

11 R 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu   m -192,652 50,00 -9 632,60

12 R 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem   m -192,652 161,00 -31 016,97

997 Přesun sutě   -11 640,94

17 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -18,905 226,00 -4 272,53

-164,387*0,115   -18,905

18 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t -75,620 9,94 -751,66

do 5km   
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1 - Odpočet zp. ploch

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

-18,905*4   -75,620

Součet   -75,620

19 R 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02   t -18,905 350,00 -6 616,75

998 Přesun hmot   -11 861,55

13 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t -144,653 53,00 -7 666,61

14 R 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m   t -144,653 29,00 -4 194,94

Celkem   -426 836,93
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1 - Odpočet z VRN

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

VN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   -2 500,00

1 R 000000026R PAU rozbory na komonikaci se zatříděním.   
soub
or -1,000 2 500,00 -2 500,00

Celkem   -2 500,00
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Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1 - změna šachty, odpočet výsadby

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -31 948,10

1 Zemní práce   -15 000,00

26 R 112251R02
Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 200cm, 
strom dle vyjádření D+M   kus -1,000 15 000,00 -15 000,00

8 Trubní vedení   -16 948,10

16 R 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných   kus 1,000 1 030,00 1 030,00

17 592 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm   kus 1,000 1 011,00 1 011,00

18 R 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových   kus -1,000 1 070,00 -1 070,00

19 592 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm   kus -1,000 3 105,10 -3 105,10

20 592 592240R1 dno šachetní 150/1288 KOM   kus -1,000 18 184,00 -18 184,00

21 592 59224064
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 
100x65x15cm   kus 1,000 5 206,00 5 206,00

22 592 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm   kus 1,000 3 423,00 3 423,00

23 592 592243R1 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 150-100/25   kus -1,000 4 990,00 -4 990,00

24 595 595595R1 Těsnění DN 1000   kus 2,000 196,00 392,00

25 595 595596R1 Těsnění DN 1500   kus -1,000 661,00 -661,00

Celkem   -31 948,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

   Strana 1  z 1



Stavba:   Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny
Objekt:   Stoka C7-1-1 + přípojky - Změny dle skutečnosti

Část: Stoka C7-1-1 - lože, zásyp

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Přerov Datum:   15. 11. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   362 248,97

1 Zemní práce   129 259,70

1 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 91,954 298,00 27 402,29

-(105,5*0,6*1,2)   -75,960

dle skutečnosti   

167,914   167,914

Součet   91,954

2 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 91,954 37,00 3 402,30

3 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 165,517 190,00 31 448,23

91,954*1,8   165,517

Součet   165,517

4 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 91,954 20,70 1 903,45

5 583 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t 183,908 354,00 65 103,43

(-75,96+167,914)*2   183,908

Součet   183,908

4 Vodorovné konstrukce   15 842,97
6 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 11,079 1 430,00 15 842,97

105,51*1,05*0,1   11,079

Součet   11,079

998 Přesun hmot   217 146,30

7 R 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 204,855 1 060,00 217 146,30

Celkem   362 248,97
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