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Název akce

Objednatel:

Zhotovitel:

Jméno Datum Podpis Razítko

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)

Přerov, Jižní čtvrt II  - opr. kanalizace - změny

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

OHLA ŽS, a.s.

Popis změny :

Přílohy

příloha č.1 - rozpočty změnového listu

V projektové dokumentaci nebylo počítáno se zásypem rýhy nesedavým materiálem v celé hloubce 

výkopu dle požadavků vlastníka komunikace. 

Vzhledem k tomu, že nebyly z důvodu stavu potrubí, k dispozici kamerové záznamy všech úseků 

kanalizačních stok, v průběhu stavby byl přepojen daleko větší počet přípojek než bylo předpokládáno  a 

s tím spojený materiál a zemní práce. 

Dále osazení revizních šachtiček bylo možno provést až na základě ověření v průběhu stavby, zda se 

jedná o splaškovou či dešťovou přípojku. 

Strom nacházející se v trase stoky C7-1-4 bylo nutné pokácet. S tím spojená náhradní výsadba a 

následná 5 letá péče bude z důvodu záruk zajištěna objednatelem u jiného dodavatele.

Po jednání se zástupcem Statutárního města Přerov, vlastníkem komunikací, bylo dohodnuto, že 

vzhledem k tomu, že Statutární město Přerov plánuje v následujícím roce rekonstrukci parkovišť a 

komunikací v lokalitě Jižní II.

Vzhledem k plánované investiční stavbě parkovišť a rekonstrukce komunikací v lokalitě Jižní II. ze strany 

Statutárního města Přerov je požadavek na dosypání rýh do úrovně terénu nesedavým materiálem na 

místo asfaltových vrstev. Rovněž finální vrstva asfaltového povrchu a uložení silničních obrubníků a 

zapravení kanalizačních poklopů nebude součástí konečných úprav povrchů tohoto díla.  

Rekapitulace

Celková  cena ZL (Kč bez DPH) -679 052,65 Kč

Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) -2 273 884,10 Kč

Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) 1 594 831,45 Kč

Za objednatele

Schválení

Za zhotovitele


