
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 3/2022 ze dne 

vícepráce méněpráce
37 101.I Místní komunikace - odpočet drenáží a geotextílie NE řešeno v DSPS 52 523,22 938 841,89 -20
37 102.I Parkovací stání - odpočet geotextílie NE řešeno v DSPS 5 883,64 31 619,77 -1
37 103.I Sjezdy - odpočet geotextílie NE řešeno v DSPS 8 571,42 46 350,02 0
37 104.I Chodníky - odpočet geotextílie NE řešeno v DSPS 32 333,00 174 383,97 -3
19 301.I Odvodnění komunikace - změna třídy těžitelnosti NE NE 185 821,41 1 489,96 5
19 302.I Dešťová kanalizace - změna třídy těžitelnosti NE NE 1 349 085,82 166 422,17 17
19 303.I Vodovodní řád - změna třídy těžitelnosti NE NE 799 872,66 79 455,34 14
19 304.I Vodovodní přípojky - změna třídy těžitelnosti NE NE 243 563,32 40 180,87 5
19 305.I Splašková kanalizace - gravitační - změna třídy těžitelnosti NE NE 722 461,55 110 843,08 19
19 306.I Splašková kanalizace - tlaková - změna třídy těžitelnosti NE NE 212 072,78 48 717,18 5
19 307.I Kanalizační přípojky - změna třídy těžitelnosti NE NE 333 227,94 17 653,38 9
19 401.I Veřejné osvětlení - změna třídy těžitelnosti NE NE 246 897,22 55 186,86 10
19 402.I Rozvody NN - odpočet čerpání vody NE NE 0,00 984,84 0
19 501.I Plynovodní řád - změna třídy těžitelnosti NE NE 222 260,06 85 301,76 7
19 502.I Plynovodní přípojky - změna třídy těžitelnosti NE NE 116 157,60 53 014,39 2
41 502.I Plynovodní přípojky - odpočet chrániček NE řešeno v DSPS 0,00 89 575,40 -1
19 Chráničky pro vedení NN (ČEZ) -změna třídy těžitelnosti NE řešeno v DSPS 198 403,90 0,00 5,5
19 Chráničky pod komunikací Pol. vězňů - změna třídy těž. NE řešeno v DSPS 21 974,40 0,00 0

4, 5, 10 302.I - 307.I Kanalizace a vodovod - změny dle skutečnosti NE ANO 886 629,99 115 942,98 2
4 Přeložka vodovodu DN 400 - bourání betonové šachty NE NE 58 128,00 0,00 1
4 Přeložka vodovodu DN 400 - úprava povrchu komunikace NE ANO 269 102,74 0,00 5,5
15 401.I a 402.I Veřejné osvětlení a rozvody NN - odpočet signal. vodiče NE NE 0,00 298 883,84 -6
SD 501.I Cementace plynového potrubí NE NE 91 318,56 0,00 5
4 VRN VRN - navýšení nákladů na staveniště, DIO a GP NE NE 447 950,00 0,00 0

24, 47, 48 Chráničky pro vedení NN (ČEZ), zhotovitele a pro plyn NE ANO 801 874,11 0,00 7
5 305.I Zemní práce pro kanalizaci v ul. Politických vězňů NE ANO 37 384,47 0,00 1
4 303.I Přeložka vodovodu DN 400 - zemní práce a potrubí NE ANO 302 034,21 0,00 6

CELKEM za ZL 2 5 290 684,32 7 645 532,02 2 354 847,70 95,00
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Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky: ANO

smluvní termín nový termín dny
Předání staveniště Objednatel s ohledem na připravenost předal staveniště o 7 déle než předpokládal harmonogram u SoD 04.04.2022 11.04.2022 x
1.uzlový bod Dokončení přípravných prací 26.06.2022 26.06.2022 x

Při realizaci po vytyčení trasy přeložky v krajnici komunikace bylo zjištěno, že plánovaná trasa přeložky vodovodu DN 400 vychází do ochranných pásem 
stávajících sítí (CETIN a ČEZ) a nelze jí takto realizovat. Přeložka byla po návrhu projektanta umístěna do komunikace v ulici Politických vězňů. Došlo k 
jejímu prodloužení (zemní práce a potrubí) a k nutné obnově asfaltových povrchů komunikace. Dále musela být na stávajícím vodovodu odbourána 
betonová šachta, která byla odhalena při zemních prací a PD jí neřešila.

V PD byl uveden průměř vodoměrných šachet 1 000 mm, správce sítě však požaduje osadit šachty o průměru 1 200 mm.

Projektant navrhl trasu kanalizace v místě napojení na stávající kanalizaci v ul. Politických vězňů přímo pod stávající elektroměrové pilíře (ČEZ, CETIN, 
VO), které jsou pod proudem. Musela být provedena změna trasy včetně vybudování nové betonové šachty. 

Při realizaci zemních pracích v úseku od kanalizační šachty ŠS9 až po SŠ26 zhotovitel zjistil jinou třídu těžitelnosti hornin.  Projektant předpokládal třídu 
těžitelnosti I., skupiny 3, ve skutečnosti se třída těžitelnosti pohybuje od třídy II., skupiny 4 a 5 až po třídu III., skupiny 6. Tato skutečnost byla geodeticky 
zaměřena. Změna třídy těžitelnosti je potvrzena i geotechnikem - viz geotechnická zpráva z 18.10.2022 a geodetické zaměření. 

Při realizaci zemních pracích v úseku od kanalizační šachty ŠS9 až po SŠ26 zhotovitel zjistil jiné složení hornin, než předpokládala projektová 
dokumentace. Na základě tohoto složení byla geologem (viz geotechnická zpráva ze dne 8.7.2022) navržena úprava odvodnění, spočívající ve zrušení 
drenáží s tím, že tato hornina je dostatečně propustná. Současně se odečítá i navržená geotextílie. 

Délka plnění změn dle ZL 3 byla určena v délce 95 dnů, celková délka plnění se prodlužuje na 453 dnů.

Projektant na plynové přípojky navrhl v projektu chráničky. Při realizaci budoucí správce sítě tyto chráničky nepožaduje. Odpočet chrániček je pro úsek od 
kanalizační šachty ŠS9 až po SŠ26.

S ohledem na postup prací a pozdější nástup a koordinaci se zhotovitelem vedení NN, který zajišťuje jako samostatnou stavbu vlastník sítí ČEZ Distribuce 
a.s., bude sjednocena hloubka uložení kabelů NN na 80 cm s tím, že pod vjezdy budou připraveny pro tyto rozvody obetonované chráničky. 

S ohledem na prodloužení termínu dle dodatku 1-3 o 213 dnů dochází k navýšení nákladů na zařízení staveniště (zabezpečení, pronájem ploch, energie, 
vybavení) včetně zajištění DIO při přeložce vodovodu v komunikaci (nebylo v PD). Součástí jsou zvýšené náklady na geodetické práce z důvodu přetřídění 
zemin, kompletních zaměření výkopů a přepočtení jednotlivých kubatur. Dále toto navýšení představují vícenáklady na geodetické zaměření nové trasy 
vodovodu DN 400 v komunikaci ul. Politických vězňů, nové vedení kanalizace v ul. Politických vězňů, zaměření asfaltových vrstev v ul. Politických vězňů, 
chrániček ČEZ, chrániček pro město, chrániček plynovodu a zanesení do geodetické dokumentace.

V PD byl signalizační vodič požadován i u rozvodů VO, NN a kanalizace. Při pokládce kabelů se za signalizační vodič považuje samotný kabelový rozvod. 
Signalizační vodič se používá na druhy vedení, které jsou vyrobeny z materiálu, které nelze vyhledat frekvenčním vyhledávacím zařízením (kanalizace, 
vodovod, plynovod). Z tohoto důvodu bude u VO a rozvodů NN tento vodič odečten. Na požadavek budoucího provozovatele kanalizace SLAVOS Slaný 
s.r.o. nebude instalován signalizační vodič ani u kanalizace, není běžným standardem při pokládce nové kanalizace.

Na základě požadavku zástupce provozovatele firmy GasNet, s.r.o. vycházejícího z příslušné normy, byla provedena oproti PD cementace plynového 
potrubí. Požadavek je uveden v SD ze dne 12.10.2022. 

Při realizaci bylo zjištěno, že v pozemcích pro RD je umístěn sloup a vedení NN pro napájení antén T.mobile. Vzhledem k tomu, že přeložku NN v 
komunikaci Politických vězňů nelze realizovat při přeložce vodovodu, byly osazeny po doporučení vlastníkem sítě pod komunikací chráničky, aby nebylo 
nutné opět zasahovat výkopem do opravené komunikace. Chráničky pod komunikaci osadilo i města a to z důvodu možného propojení dalších sítí (např. 
radioamatéři, veřejné osvětlení). 



2.uzlový bod Dokončení SO 305.1 splašková kanalizace gravitační 30.11.2022 30.11.2022 x
3.uzlový bod Dokončení objektů SO 300, SO 400, SO 500 krom sloupu VO a nadzemní části dobíjecí stanice 31.01.2023 06.05.2023 95
4.uzlový bod Dokončení konstr. vrstev komunikace 18.03.2023 21.06.2023 95
5.uzlový bod Dokončeny sadových úprav 26.03.2023 29.06.2023 95
Termín dokončení a předání stavby 27.03.2023 30.06.2023 95

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele: Podpis:             Podpis:             
ALGON, a.s.

Zástupce objednatele: Podpis:             

Město Slaný

Technický dozor objednatele:
BUNG CZ, s.r.o.
Stanovisko TDS:

Podpis:             

Přílohy změnového listu:
Rozpočet ZBV č. 3

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám. 




