„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Změnový list číslo ZL 01 ZP: Změny rozsahu úprav (způsobilé)
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101 Komunikace – nám. B. Němcové 

P02 Méněpráce – SO 101 Komunikace – nám. B. Němcové
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449 
	Název stavby:
	Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0449

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD ze dne 13.10.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změny rozsahu úprav (způsobilé)
ZL 01 ZP - P02: Méněpráce – Změny rozsahu úprav (způsobilé)


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 ZP - P01: Přípočet krajnice, zámkové dlažby a záhonových obrub.
ZL 01 ZP - P02: Odpočet zemních prací a odstranění křovin, konstrukčních vrstev vozovkových ze štěrkodrtě, zámkové dlažby, kamenných obrubníků, výškové úpravy obrubníků, řezání krytu vozovek, těsnění dilatačních spár. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

ZL 01 ZP - P01 a ZL 01 ZP - P02: 
Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a jejich potřeba vznikla v souvislosti s úpravou napojení cyklotrasy na dosud nezrekonstruovanou křižovatku investorem ŘSD.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 ZP - P01 a ZL 01 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -117 138,22 Kč včetně DPH

 

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -108 075,10 Kč

 Kč
	-22 695,77 Kč
	-130 770,87 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	11 266,65 Kč
	2 366,00 Kč
	13 632,65 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Martin Pánek
 
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. Petr Šindelka
	

	za autorský dozor:
	Ing. Jiří Šklíba 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


