„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Změnový list číslo ZL 02 ZP: Změny rozsahu úprav (způsobilé)
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 102 Komunikace – ul. Na Mýtině - Pionýrů
P02 Méněpráce – SO 102 Komunikace – ul. Na Mýtině - Pionýrů
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449 
	Název stavby:
	Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0449

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD ze dne 21.09.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 02 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změny rozsahu úprav (způsobilé)
ZL 02 ZP - P02: Méněpráce – Změny rozsahu úprav (způsobilé)


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 02 ZP - P01: Přípočet poplatků za skládku, zemních prací pro upravenou konstrukci komunikace, nových konstrukčních vrstev komunikace, silničních obrubníků, zahrazovacích sloupků s řetízkem.
ZL 02 ZP - P02: Odpočet zemních prací – zásypu rýh, separační geotextilie, skladby konstrukce komunikace, záhonových obrubníků, řezání asfaltového krytu, těsnění dilat. spár a ocelových svodnic.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

ZL 02 ZP - P01 a ZL 02 ZP - P02: 
Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. Změny konstrukce úseku cyklotrasy – spojnice ulic Na Mýtině a Pionýrů byly dodatečně navrženy s ohledem na náročnost následné údržby tohoto strmého úseku a na nutnou úpravu výjezdu do ulice Na Mýtině z důvodu dodatečného nesouhlasu vlastníků účelové, veřejně přístupné komunikace, po které měla částečně cyklotrasa pokračovat. Navržená skladba konstrukce komunikace z vibrovaného štěrku doplněná o ocel. svodnice a částečně lemovaná záhonovými obrubníky, byla nahrazena souvrstvím z asfaltobetonu, u kterého nehrozí degradace a vymílání povrchu. Z důvodu vedení cyklotrasy v ul. Na Mýtině pouze po pozemcích ve vlastnictví města, byla cyklotrasa oddělena ocelovými sloupky kotvenými do betonu a propojenými řetízkem. Podél části ul. Pionýrů byl pro ochranu soukromých pozemků od případných přívalových srážek stékajících z cyklotrasy osazen silniční obrubník. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 02 ZP - P01 a ZL 02 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        257 069,47 Kč včetně DPH

 

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -211 078,17 Kč

 Kč
	-44 326,42 Kč
	-255 404,59 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	423 532,28 Kč
	88 941,78 Kč
	512 474,06 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Martin Pánek
 
	

	Změnový list schválil:
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	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. Petr Šindelka
	

	za autorský dozor:
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	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
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