„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Změnový list číslo ZL 03 NEZP: Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy 
                                                      (nezpůsobilé) 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 103 Komunikace – ul. Konečná –  

silnice I/14
P02 Méněpráce – SO 103 Komunikace – ul. Konečná –  silnice I/14

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449 
	Název stavby:
	Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0449

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD ze dne 21.09.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 03 NEZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy  

                               (nezpůsobilé)
ZL 03 NEZP - P02: Méněpráce – Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy (nezpůsobilé)


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 03 NEZP - P01: Přípočet montáže a demontáže zábradlí a silničních obrubníků.
ZL 03 NEZP - P02: Odpočet zemních prací, části zábradlí a části zpevněné plochy se záhonovými obrubami. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

ZL 03 NEZP - P01 a ZL 03 NEZP - P02: 
Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a vznikly v souvislosti se souběžnou realizací akce I/14 Lučany nad Nisou – Skály, v rámci které investor ŘSD vybudoval podél části úseku námi realizované cyklotrasy zárubní zeď, na kterou osadil vlastní bezpečnostní zábradlí. Na základě konzultace s DI PČR bylo zhotovitelem již osazené a dokončené kompozitní zábradlí po dokončení akce ŘSD z nepotřebné pozice demontováno, část byla přesunuta do jiné pozice u ul. Konečná a část přemístěna k ul. Na Mýtině. Mezi komunikací I/14 a provedenou zpevněnou plochou s povrchem ze zámkové dlažby byly vyměněny zdegradované silniční obrubníky.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 03 NEZP - P01 a ZL 03 NEZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        44 030,36 Kč včetně DPH

 

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -13 722,96Kč

 Kč
	-2 881,82 Kč
	-16 604,78 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	50 111,69 Kč
	10 523,45 Kč
	60 635,14 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Martin Pánek
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	za autorský dozor:
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