„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Změnový list číslo ZL 04 ZP: Doplnění dopravního značení (způsobilé)
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 104 Dopravní značení cyklotrasy 

P02 Méněpráce – SO 104 Dopravní značení cyklotrasy 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449 
	Název stavby:
	Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0449

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD ze dne 21.07.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 04 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Doplnění dopravního značení (způsobilé)
ZL 04 ZP - P02: Méněpráce – Doplnění dopravního značení (způsobilé)


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 04 ZP - P01: Přípočet svislého a vodorovného dopravního značení.
ZL 04 ZP - P02: Odpočet vodorovného dopravního značení.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

ZL 04 ZP - P01 a ZL 04 ZP - P02: 
Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a uskutečnily se v souvislosti s místní úpravou dopravního značení na základě požadavku DI PČR ve fázi před dokončením stavby. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 ZP - P01 a ZL 04 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        44 260,19 Kč včetně DPH

 

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -4 929,56 Kč

 Kč
	-1 035,21 Kč
	-5 964,77 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	41 508,23 Kč
	8 716,73 Kč
	50 224,96 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Martin Pánek
 
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. Petr Šindelka
	

	za autorský dozor:
	Ing. Jiří Šklíba 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


