„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Změnový list číslo ZL 06 ZP: Změna vyztuženého svahu (způsobilé)
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 202  Vyztužený svah - ul. Na mýtině - Pionýrů
P02 Méněpráce – SO 202  Vyztužený svah - ul. Na mýtině - Pionýrů 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449 
	Název stavby:
	Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0449

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD ze dne 08.09.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 06 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změna vyztuženého svahu (způsobilé) 
ZL 06 ZP - P02: Méněpráce – Změna vyztuženého svahu (způsobilé)

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 06 ZP - P01: Přípočet zemních prací.- odkopávek, zřízení stupňů a uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů; opláštění z geotextilie a geomřížovin, zábradlí z kompozitu.
ZL 06 ZP - P02: Odpočet poplatků za skládku a zemních prací.- odkopávek s odvozem a zřízení stupňů s odvozem.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

ZL 06 ZP - P01 a ZL 06 ZP - P02: 
Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihující skutečně provedené dílo. Vznikly v souvislosti se změnou založení vyztuženého svahu, které vyplynulo ze statického výpočtu pro systém GREENMESH SOIL zpracovaného společností GEOMAT s.r.o., a také v souvislosti se změnou délky zpevněného svahu kvůli vymístění cyklotrasy ze soukromého pozemku, jehož vlastník po zahájení realizace odvolal souhlas se záborem pozemku v jeho vlastnictví. Na základě statického výpočtu bylo navrženo vyztužení svahu systémem GREENMESH SOIL – v líci s ocelovými lícovými panely s kokosovou georohoží a jednoosými výztužnými horizontálními geomřížemi. Navržená kotevní délka geomříží musela být oproti původní prodloužena na 5 m a tím došlo zároveň k navýšení zemních prací. Změnilo se založení svahu na odstupňované a svah byl při vyústění do ul. Na Mýtině prodloužen, což ovlivnilo spotřebu materiálu pro systém GREENMESH SOIL i délku zábradlí, které muselo být také prodlouženo. Naopak vytěžená zemina mohla být z větší části zpětně použita do násypů a nebylo ji nutné v takovém množství likvidovat na skládce. 

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 06 ZP - P01 a ZL 06 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        728 882,38 Kč včetně DPH

 

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -110 976,69 Kč

 Kč
	-23 305,10 Kč
	-134 281,79 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	713 358,82 Kč
	149 805,35 Kč
	863 164,17 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Martin Pánek
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	Ing. Petr Šindelka
	

	za autorský dozor:
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	Ing. Pavel Sluka
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