
PŘÍLOHA Č. ZL 04 - P02 - ZP - MÉNĚPRÁCE

Stavba:   Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14

Stavební objekt:    SO 104 Dopravní značení cyklotrasy (způsobilé)

Název změny:    ZL 04   Doplnění dopravního značení (způsobilé)

Zhotovitel dokumentace:   Ing. Jiří Šklíba

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P02 - ZP -4 929,56

9 Ostatní konstrukce a práce -4 929,56

Celkem (bez DPH) -4 929,56

DPH 21 % -1 035,21

Celkem (včetně DPH) -5 964,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P02 - ZP -4 929,56

9 Ostatní konstrukce a práce -4 929,56

3 91551
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM 

PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
KUS -4,000 1 232,39 -4 929,56 SO 104 ZP
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