NPU-450/103164/2022


D O D A T E K  č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/88157/2022 ze dne 25. 10. 2022

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Uherčice, se sídlem: 671 07 Uherčice čp.1
zástupce pro věci technické  xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 500005-60039011/0710 
	
(dále jen „objednatel“) na jedné straně

	Adresa pro doručování:
	Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
	Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a

MALANG s.r.o.
se sídlem Zámečnická 90/2. Brno-město, 602 00
IČO: 27720993, DIČ: CZ27720993
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54490
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.; Č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ Uherčice – obnova podlah, doplnění dlažby a obnova střechy“ spočívajícího v obnově vnitřních podlah napadených dřevomorkou v místnostech č. 250,251,253 a souvisejících stavebních činnostech – vybourání zazděného otvoru a osazení dveří, doplnění dlažby v přízemí jižního křídla a obnově střechy nad východním křídlem.
2. V průběhu provádění prací na obnově zhotovitel zjistil, že: 
a)   Laťování v celé ploše je v lepším stavu než předpokládala zadávací dokumentace na základě fyzické prohlídky před demontáží střešních tašek.
b)  Komínová tělesa (omítky, detaily napojení střešní krytiny na plášť komínů a hlavy komínů) jsou v horším stavu, než předpokládala zadávací dokumentace na základě fyzické prohlídky před demontáží střešních tašek a je nutné provést sanaci těchto komínových těles včetně vyřešení detailů průchodů komínů střešním pláštěm klempířskými pracemi.
3. Zhotovitel předložil dodavateli cenovou nabídku na vícepráce ve smyslu odst. 4.5 a 4.6 smlouvy. 
4. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisu z kontrolního dne stavby a jsou popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Těmito změnami dojde k navýšení ceny v částce 444,40 Kč bez DPH, resp. 537,73 Kč s DPH. 
6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 2 189 591,76 Kč bez DPH, tj. 2 649  406,03 Kč s DPH. 
7. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny dle tohoto odstavce je ve výši 11,17 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související se všemi změnami díla je ve výši 0,02 % původní hodnoty veřejné zakázky.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.



V Kroměříži dne 13.12.2022				V Kroměříži dne 13.12.2022




Za objednatele:						Za zhotovitele:
				



………………………………….					………………………………
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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