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- „UTB -— Rekonstrukce vstupu do obj. UH1"

 

Dodatek č. ]l ,

SMLOUVY () DILO

I.

i 1 Smluvní strany

 

Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČO: 00291471

DIČ: czooz91471

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: _

© \llllllllllllllllll\ll\ll
e-mail: e odatelna mesto-uh.cz * 2 o 2 2 o 0 2 6 1 6 *

(dále jen „Investor“) _JJJ— '—_J/

a

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovni spojeni: Komerční banka, a. 5., pobočka Zlín

ID datové schránky: ahqj9id

osoba oprávněná jednat: RNDr. Alexander Černý, kvestor

ve věcech technických:

(dálejen „Objednatel")

a

ZESS, a.s.

se sídlem: Boršice č.ev. 89, 687 O9 Boršice

zastoupená: Dagmar Dvouletou, předsedkyní představenstva

Petrem Gottwaldem, členem představenstva

IČO: 155 47 906

DIČ: CZ 155 47 906

bankovni spojeni: ČSOB

číslo účtu: č.ú.:—

ID datové schránky: c28g5vb

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně, oddíl B, vložka 462

e-mail: zess.borsice seznam.cz

kontaktní osoba:

(dále jen ,,Zhotovitel") 
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uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s čl. X odst. 2 smlouvy o

dílo na realizaci stavby ze dne 30. 8. 2022 (dále jen „smlouva—o dílo“) dodatek č. 1 tohoto znění:

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. IV odst. 3 uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně

rozsahu díla a tomu odpovidajici změně ceny díla a dále na změně'termínu dokončení a předání díla:

III.

Předmět smlouvy, dílo

1) Změna rozsahu díla

“ Sjednaný předmět díla, deflnovaný v čl. II. smlouvy, se na základě dohody objednatele a

zhotovitele mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené a zároveň

se předmět díla omezuje (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být

realizovány. Ty jsou vymezeny ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. l, a

spočívají v:

 

Vícepráce Méněpráce Součet

459.304,94Kč -85.710,56Kč 373.594,38 Kč

 

ZL č. 1 rozsah stavebních prací - viz

rozpočet (příloha ZL č. IL      
 

IV.

Doba a místo plnění

]) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedeném termínu:

" Rádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

 

22. l. 2023

V.

Cena díla

2) Změna ceny:

' Sjednaná cena díla uvedená v článku IV. odst. l smlouvy se mění takto:

Původní celková cena díla bez DPH 6.249.018,38 Kč

Rozdílová cena prací a dodávek dle ZL č. 1 bez DPH + 373594.38 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 6.622.612,76 Kč
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VI.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

2) Nedílnou součástí dodatku je příloha: Změnový list č. l.

 

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna a v platnosti.

4) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily sobsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí,

souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomý veškerých práv a povirmostí, ztohoto dodatku

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. '

5) Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude Objednatelem uveřejněn ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť

Objednatel je mj. vainným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je Zhotovitel

povinen Objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje

vyplývající ztohoto dodatku, které budou následně Objednatelem v uveřejňovaném textu

anonymizovány.

6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a

účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

7) Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření

tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1461/95/RM/2022 „ze dne

22.8.2022. '

   

  

 

  

 

  

   

 

VII.
';;

Přílohy

1) Změnový list č. 1

V Uherském Hradišti dne: V Boršicích dne:

Investor: Zhotovitel:

Město Uherské Hradiště ZESS, a.s.

'. D' 't'l ' d I

„ DAGMAR :DÉéĚRŘĚŽŠSÉÉT/x

; Digitálně podepsal Ing. Stanislav Blaha DVOULETA g;.tsuzgšzgšiicišíoó
% Datum: 08.12.2022 07:53:00 +O1:00 ' '

; i

„: Ing. Stanislav Blaha, starosta Dagmar Dvouletá, předsedkyně

*" ' představenstva

Ve Zlíně dne:

Objednatel: IL‘adpn\,zaZa”""iSEIUIn

_ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IPO/OO

ř Dokument je podepÉgelektmninkým podpisem 1 EO

Podepisujíci: RNDr. AIŠXPnder Černý Věcně

Organizace, OJ: lrektorát

. Sériové č. cert.: 212587507 .

4 ' Vydavatei cert.: Posagnlgn Qualified CA 4 | Správce

' R Datum a cas: 05.12.2022 16:34:00 | mai
. Ě F „. . -v

Duvod: ' ?

Misto:

:11

.s
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Protokol o změně díla Změnový list č.1

Předmět díla: UTB — Rekonstrukce vstupu do obj. UH]

Objekt:

Investor:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

FLKŘ, Studentské náměstí č. p. 1532, Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště,

náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně),

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

ZESS a. s.,

Boršice (rev, 89, 687 09 Boršice

GG ARCHICO a.s.,

Popis změny:

předstěna v m.č. 101, z důvodu nerovností stávající stěny. Doplnění protipožární úpravy SDK podhledu pro umístění VZT

Změna řešení podkladu pod Vinyl, z důvodu zjištění skutečnosti při realizaci. Oprava stávající fasády, sjednocení po

stavebních prací dle DPS včetně lešení. D+M výztuže do betonového potěru (č.m. 1.00 a 1.01). D+M Hasicí přístroje +

tabulek dle PBŘ. SLP - přesunutí stávajícího klíčového trezoru a výstražného majáku na fasádu nového objektu.

Odůvodnění změny:

DPS.
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vyvolal: Objednatel

_ předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

se O zmenu:

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

(zatrhnout)

realizované a hrazené nad rámec ceny díla

22 odst 4

222 odst. 5

222 odst. 6

222 odst. 7

do SD (deníku změn)

projekčního řešení |< PD

se o změnu

smyslu zákona:

(zatrhnout)

. skutrprovedení

(zaškrtnout)

(

v Kč bez DPH

ta (

celkem v Kč bez DPH

změny předložil: Zhotovitel

459 304,94 Kč

-85 710,56 Kč

na změnu v Kč bez DPH 373 594,38 Kč

ýše DPH sazba:

dy na změnu vč. DPH

ermín realizace změny: 11/22, 12/22 a 01/23

v změny na temírn dokončení díla: Změna termínu = QQ _ /\ _ QD 25

tel (stavbyvedouci):

tovitel (statutární zástupce):

t:

tel (statutární zástupce):

y:

1) Cenová kalkulace - HSV, PO a SLP 
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Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Stavba: 2022058 VSTUPNÍ OBJEKT FLKŘ v UHERSKÉM HRADIŠTI

Objekt: 2 Vícepráce

Rozpočet: 2 Vícepráce, méněpráce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozgis cen! Celkem

HSV 171 321,88

PSV 170 708,30

MON 0,00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 342 030,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 342 030,18 CZK

Základní DPH 21 % 71 826,00 CZK

Zaokrouhlení -0,18 CZK

Cena celkem s DPH 413 856,00 CZK

v ÍÉÚZ/Ž'f/CÍL/ dne 29.11.2022

  

  
//aznotovitele

 

 

Za objednatele  
 

//

Zpracováno programem BUILDnower S. © RTS. a.s. Stránka 1 z 4



   

 

 

Rekapitulace dílů

 

 

        
 

 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 24 050,00 7

62 Úpravy povrchů vnější HSV 104 928,00 31

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 48 899,20 14

94 Lešení a stavební výtahy HSV 7 716,11 2

Dokončovací konstrukce na pozemních

95 stavbách HSV -1 400,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV -13 774,36 -4

99 Staveništní přesun hmot HSV 902,93 O

776 Podlahy povlakové PSV 19 317,70 6

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 151 390,60 44

Cena celkem 342 030,18 100

Zpracováno programem BUILDoower 5. © RTS. a.s. Stránka 2 z 4

 



 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

      
 

8: 2022058 VSTUPNÍ OBJEKT FLKŘ v UHERSKÉM HRADIŠTI

O: 2 Vícepra'ce

R: 2 Vícepráce, méněpráce

P.č. Číslopoložky Názevpoložky MJ množství cena l MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 050.00

1 347016131R00 Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW. 1x RB 12.5mm m2 37.00000 650.00 24 050.00

Jedná se o předstěnu, která bude aplikována místo vnitřních omítek na stávajícím zdivu objektu m.č.1.

Díl: 62 Úpraw povrchů vnější 104 928,00

2 622311153RT1 Oprava špalet bm 8.00000 1 200.00 9 600.00

3 622481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně m2 75.36000 450,00 33 912,00

výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix

4 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální m2 75.36000 100.00 7 536.00

5 PC5 Dekorační omítka probarvená m2 75,36000 650,00 48 984,00

6 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savostí kg 48,96000 100,00 4 896,00

podkladu. pod stěrkové hmoty; adhézní můstek

pro fasádu

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 48 899.20

7 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze t 0.61280 39 000.00 23 899.20

svařovaných sítí . průměr drátu 6.0. oka 150/150 mm

potěr m.č.1.01 a m.č.1.00

8 P03 Příprava pro provizorní vstup . koberec. chodník kpl 1.00000 25 000.00 25 000.00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 716,11

9 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 10 m m2 75.36000 42.27 3 185,47

Včetně kotvení lešení.

10 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použítí lešení k pol.1031 m2 75.36000 31.28 2 357.26

11 941941631 R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 10 m m2 75.36000 28.84 2 173.38

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních -1 400,00

stavbách

12 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek , včetně mřížky pro bm 21.00000 250.00 5 250.00

odvětrávání provětrávané SDK předstěny v m.č.1.01

Provedení ventilační štěrbiny pro přívod a odvod vzduchu u SDK předstěny v m.č.1.

13 612474410RR Omítka vnitřní stěn ze suché smsi tenkovrstvá (stěrka, m2 37.00000 450.00 -16 650.00

štuk), vápenná. na monolitický beton, ruční . zpracování

položka v základním rozpočtu v p.č.51 -jedna' se o omítku stávající čelní stěny v m.č.1

14 PC6 Úprava kastlů pro osazení VZT jednotek ks 2,00000 5 000.00 10 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -13 774.36

15 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10mm, m2 167.98000 -82.00 -13 774.36

plochy přes 1m2, bez podkladního lože. s jakoukoliv

výplní spár

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 902,93

16 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t 3,00975 300.00 902.93

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších . plášťů

výšky do 6m nošením

Díl: 776 Podlahy povlakově 19 317,70

17 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu - zdrsnění povrchu m2 167.98000 115.00 19 317.70

vč. adhezního můstku

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 151 390,60

18 632419110R00 Samonivelač, stěrka BASF.ruční zpracováni tl.10 mm m2 167,98000 550,00 92 389.00

Jedná se o vysokopevnostní stěrku. zároveň i nivelační pro chodbu v m.č. 1 .02.  



 

 
  

 

 

  

  

19

2 O

21

22  

777553210R00

777553219R00

PC2

PC4

Podlahy ze stěrky silikátové s dispefzí Doplňující-práce

pro podlahy ze stěrek silikátových , vyrovnáni podlah

samonívelačníhmotou na bází.cemenlu.t|.2mm

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce

pro podlahy ze stěrek silikátových , příplatek za každé

2mm vyrovnání podlah samonívelační hmotou na bázi

cementu

Podlahy ze stěrky vysokopevnostní silikátové s disperzi

Doplňující práce pro podlahy ze stěrek „ silikátových

vysokopevnostních příplatek za každé 1mm vyrovnání

podlah samonívelační hmotou na bázi

Doplnění defektních míst (duté části dlažby)  

m2

m2

m2

ks  

16793000

1 00200000

1 343,84000

30,00000  

-180.00

-25,00

75,00

450,00  

-30 236,40

-25 050.00

100 788,00

13 500,00
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Stavba: 2022058 VSTUPNÍ OBJEKT FLKŘrv-UHERSKÉM HRADIŠTI

Objekt: 2 Vícepráce

Rozpočet: 5 Hasici přístroje + značení

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 13 000,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 13 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % _ 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 13 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 2 730,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 Cena celkem s DPH 15 730,00 CZK

 

 
v iuzf/až?

zhotovitele   

dne
29.11.2022

 
Za objednatele  
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Rekapitulace dílů

 

 

 
 

     

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M44 Montáže stabilních hasících zařízení MON 13 000,00 100

Cena celkem 13 000.00 100
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Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S: 2022058 VSTUPNÍ OBJEKT FLKŘ v UHERSKÉM HRADIŠTÍ

O: 2 Vícepráce

R: 5 Hasicí přístroje + značení

PC. Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení > 13 000,00

1 44984114R Přístroj hasicí práškový P6Te kus 4.00000 2 000.00 8 000.00

2 P01 Značení směru úniku osob ks 1.00000 5 000.00 5 000.00     
 

 

 



 

 

 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

Stavba: 2022058 VSTUPNÍ OBJEKT FLKŘ v UHERSKÉM HRADIŠTI,

Objekt: 2 Vícepráce

Rozpočet: . 6 Vícepráce slaboproud

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DlČ:

Vypracoval:

Royals ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 18 665,40

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 18 665,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 18 665,40 CZK

Základní DPH 21 % 3 920,00 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK

Cena celkem s DPH 22 585,00 CZK

„ [&ÚZJJ/(g/ (lv/y dne 29.11.2022
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Rekapitulace dílů
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M21 Elektromontáže MON 18 665,40 100

Cena celkem 18 665,40 100
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3: 2022058 VSTUPNÍ OBJEKT FLKŘ v UHERSKÉM HRADIŠTI

O: 2 Vícepráce

R: 6 Vícepráce slaboproud

P.č. Císío Qíožkv ' Názevpoíožky MJ množství cena Í MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže g 18 665.40

1 P01 přesun zásuvky DATA k TV studovna (trubky krabice, kpí 1.00000 990.00 990.00

demontáíž, montáž)

2 PC10 zásuvka data tango ks 1.00000 199.00 199.00

3 P011 montáž zásuvka data tango ks 1.00000 100.00 100.00

4 P012 Rozbočovač TV 3x ks 1.00000 129.00 129.00

5 PC13 montáž rozbočovač TV 3x ks 1.00000 190.00 190,00

6 P014 Maják EPS ks 1.00000 1 190.00 1 190.00

7 PC15 montáž maják EPS ks 1.00000 290.00 290.00

8 PC16 krabice propojovací EPS ks 2.00000 990.00 1 980.00

9 P017 montáž krabice propojovací EPS ks 2.00000 300.00 600.00

10 P018 Montáž trezoru PO ks 1.00000 1 990.00 1 990.00

11 P019 drobný materiál, práce kpí 1.00000 1 490.00 1 490.00

12 P02 koax. kabel k 2xTV m 60.00000 7.90 474.00

13 P020 montáž drobný materiál, práce kpí 1.00000 1 490.00 1 490.00

14 P03 Montáž koax kabel k 2xTV m 60.00000 14.90 894.00

15 P04 Krabice KP - ks 6.00000 7.90 47.40

16 P05 Montáž krabice KP ks 6.00000 49.00 294.00

17 P06 kabel UTP cat6 m 200.00000 12.90 2 580.00

18 P07 montáž kabneí UTP cate m 200.00000 15,90 3 180,00

19 PCB zásuvka TV tango ks 2.00000 179.00 358.00

20 PCB montáž zásuvka TV tango ks 2.00000 100.00 200.00      
 

 

 


