
Číslo objednatele: BR/180/2022/Ši 
Číslo zhotovitele: DR-ZA 11-2022

SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK Č.l

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711 
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bruntál, Zahradní 11/19,792 01 Bruntál

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :

DROMOS Construction s.r.o.
Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava

09258591
CZ09258591
U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82574

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

II.

1. Při provádění stavby: Propustky INV -  PDPS 2016 11/445 Malá Morávka, km cca 41,900, 
definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele BR/180/2022/Ši ze dne 22.6.2022 vyvstala 
potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které 
jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit 
od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty,
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nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše 
uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který 
upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 7.12.2022.

3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. provést stavební práce v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby dle 
ust. § 123 resp. 124 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 60 dnů od předání 
staveniště zhotoviteli, nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli 
veškeré doklady nutné k předčasnému užívání.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Původní cena bez DPH mm—
Původní cena vč. DPH 933 320,62

vícepráce dle dodatku č. 1 bez 
DPH

méněpráce dle dodatku č. 1 bez 
DPH

Nová cena bez DPH —mm
DPH mmm
Nová cena vč. DPH 971 851,85

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.
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IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

V Bruntále dne 8.12.2022

za objednatele

V Bruntále dne 8.12.2022

DROMOS Construction s.r.o. 
Terezy Novákové 830 / 3 

702 00 Ostrava 
100:09258591 /y. 

DIČ: CZ09258591 ^

za zhotovitele

Správa silnic 
Moravskoslezského kraje

příspěvková organizace
středisko Bruntál 

Zahradní II'19. 792 11 Bruntál
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