
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice

Krytí odtěženého břehu

Pořadové číslo změnového listu: 8a

Změna: __ D - dokumentace

__ P - příprava

x R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část

Popis změny:
Požadavek EKO dozoru a ČIŽP na krytí odtěžených ploch náplavky pod stromy geotextilií a pravidelné kropení

Posouzení změny - autorský dozor

Posouzení změny - technický dozor

Dopady: do projektové dokumentace: zapracovány

do časového plánu: zapracovány

do ceny: ano zvýšení o:
s DPH 21% 52 163,10

snížení o:
s DPH 21%

Navrhovatel změny: Podpis:

Zhotovitel

Věcná kontrola: Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele: Podpis:

Vyjádření objednatele: Podpis:

Závěrečné stanovisko: Celková cena změnového listu č. 18:
s DPH 21%

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet



FAKTURA - daňový doklad Číslo: FA 2022/023

Dodavatel: Odběratel:

Oto Roštéjnský ORO ENVIROMCNTALBUILDING a.S.
Rabyně - StromeČ 9 Říčanská 1799
252 08 p. Slapy nad Vltavou 2S101 Říčany

IČ: 49229940
DIČ: CZ541111103S

ŽL. vydal MÚ Benešov, OŽÚ IČ: 9713662
č.j. ŽÚ/310/2011/3 DIČ: CZ09713662

telefon: 602 118 816
e-mail: o.rosteínskv.oro?>$eznam.cz Datum splatnosti: 13.07,2022 14 dní |
Peněžní ústav: Česká spořitelna Datum vystavení: 29.06.2022
Č.účtu: 000000-0513014133/0800 Datum zdanitelného plnění: 29.06.2022

Označenídodávky

Provední dozorů u výkopových prací v blízkosti VN 22 kV ulice Dukelská České Budějovice
ve dnech 27., 28., 29.6.2022 tj. 3 dny

3 dny po 3 100,- Kč = 9 300,- Kč

Příloha: Vaše objednávka č. EBP2202.8
Zápis o provedení práce

Nejsem plátce PFH.

Podpis:
Vyhotovil:


