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Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů mezi stranami: 

 
číslo dohody: OR/22/24061 

Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 70892822 
zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovský, vedoucím odboru rozvoje  
 
a 
 
Projekční kancelář Žižkov s.r.o.  
se sídlem Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČO: 27544524  
zastoupen: Ing. Vladimírem Entem, jednatelem 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Strany dohody uzavřely dne 14. 6. 2021 Smlouvu č. OR/21/72580 na poskytování služeb 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola 
Ústí nad Orlicí – půdní vestavba a rekonstrukce WC” pod registračním číslem projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011493 (dále jen Smlouva).  

2. Předmětem Smlouvy je autorský dohled nad prováděním díla vyprojektovaného 
společností Projekční kancelář Žižkov s.r.o.  

 
 

Článek II. 
Předmět bezdůvodného obohacení 

1. V průběhu realizace díla zhotovitelem však nastaly okolnosti, díky kterým byl rámec 
předmětu plnění ze Smlouvy překročen:  

a. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. 1. 2022. Nedílnou součástí 
stavebních prací bylo bourání otvoru schodiště do 4.NP. Při něm bylo 5. 2. 2022 
zjištěno, že panely jsou neúnosné. Protože tato situace objektivně bránila 
provádění dalších stavebních prací, zhotovitel práce přerušil ke dni 14. 2. 2022. 

b. Nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovým skeletem. Stropy jsou 
řešeny železobetonovými dutinovými panely výšky 250 mm. Při bourání otvoru 
schodiště bylo zjištěno, že panely nad 3.NP neodpovídají stavu uvedenému v 
projektové dokumentaci stávajícího stavu objektu. Panely neobsahují 
potřebnou výztuž, a nedosahují tak předpokládané a potřebné únosnosti. Tento 
stav nebylo možné v rámci projektové přípravy stavby reálně zjistit. 

c. Strany dohody tímto potvrzují, že následně došlo mezi nimi k ústní dohodě, že 
se Projekční kancelář Žižkov s.r.o. za úplatu bude účastnit veškerých jednání 
v této souvislosti a zároveň se bude podílet na stavebně technickém řešení 
daného problému. Mezi stranami nebyla ujednána konečná výše úplaty, 
protože nebyla do ukončení projektových prací zřejmá časová a technická 
náročnost celé věci. 

d. Dne 24. 2. 2022 proběhla fyzická zkouška navrženého řešení, které je pro 
zhotovitele proveditelné. Navržené řešení spočívá v postupném vyříznutí otvoru 
v celé délce dvou krajních dutin panelu. Do dutin bude vložena výztuž a 
zabetonována po horní líc panelu. Montáž bude prováděna na etapy s nutnými 
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mezioperačními technologickými přestávkami. Tento způsob zásahu do nosné 
konstrukce vyžaduje povolení stavebního úřadu.  

e. Po odsouhlasení technického řešení zhotovitelem byl ze strany Projekční 
kanceláře Žižkov s.r.o. zpracován projekt na statické zajištění neúnosné stropní 
konstrukce, který byl 14. 3. 2022 Projekční kanceláří Žižkov s.r.o. na základě 
zmocnění Pardubickým krajem zaslán na Stavební úřad města Ústí nad Orlicí. 
Dne 10. 5. 2022 bylo pro toto technické řešení vydáno Rozhodnutí o povolení 
změny stavby před jejím dokončením.  

2. Veškeré shora uvedené činnosti požadoval Pardubický kraj ze strany Projekční kanceláře 
Žižkov s.r.o. provést v co nejkratším čase, protože stavba byla do vyřešení popsaného 
technického problému zastavena, což Pardubickému kraji zvyšovalo náklady na tuto 
stavbu. 

3. Veškeré shora popsané činnosti byly nakonec ústní dohodou mezi stranami ohodnoceny 
na 23 000 Kč bez DPH (27 830 Kč s DPH).  

 
 

Článek III. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení 

1. Strany dohody tímto potvrzují veškeré okolnosti ústní dohody a provedené činnosti 
popsané v předchozím článku této dohody. 

2. Pardubický kraj se zavazuje do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody zaplatit Projekční 
kanceláři Žižkov s.r.o. ústně dohodnou úplatu ve výši 23 000 Kč bez DPH (27 830 Kč s 
DPH). 

3. Strany dohody tímto prohlašují, že mezi nimi není a do budoucna nebude sporu ohledně 
okolností, které jsou uvedeny v čl. II. této dohody, a ohledně ujednání čl. III. této dohody.  

 

 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně 
po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody Pardubický kraj bezodkladně informuje 
Projekční kancelář Žižkov s.r.o., nebyl-li její kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv 
jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

2. Dohoda se uzavírá elektronicky. 

3. Strany dohody prohlašují, že dohoda je sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že 
si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

  

  

  

  

__________________ __________________ 

Pardubický kraj Projekční kancelář Žižkov s.r.o.  

Mgr. Miroslav Janovský Ing. Vladimír Ent 

vedoucí odboru rozvoje jednatel 
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