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Dodatek . 1 

ke Smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022, uzavYené podle § 2586 a násl. 

zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník, ve zn�ní pozd. pYedpiso 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

M�sto eský Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, eský Krumlov, PS 381 01, 

zastoupené ve v�cech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou m�sta, 

zastoupené ve v�cech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru správy majetku 

a investic M�stského úYadu eský Krumlov, 

IO: 00245836, 

DI: CZ00245836, 

bankovní spojení: Komerní banka, a.s., poboka eský Krumlov, 

íslo útu: 19-221241/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a 

zhotovitel: 

RTi Czech s.r.o. 

se sídlem Rašínova 422, 392 01 Sob�slav  

zapsaná v VR u Krajského soudu v eských Bud�jovicích, oddíl C, vložka 4325, 

zastoupená ve v�cech smluvních: Ing. arch. Tiborem Walterou, jednatelem  

zastoupená ve v�cech technických: Ing. Tomášem Fialou, technicko-obchodním manažerem 

IO: 60647418 

DI: CZ60647418  

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

íslo útu: 1100025015/5500  

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník, 

ve zn�ní pozd. pYedpiso (dále jen „obanský zákoník“) tento dodatek . 1 ke Smlouv� o dílo 

. 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022. 

2. PYedm�t dodatku 

2.1. Smluvní strany uzavYely dne 29. srpna 2022 smlouvu o dílo . 390/1S/2022, jejímž 

pYedm�tem je sanace vodovodu OC DN 350 mm sananím rukávcem ve dvou úsecích 

v celkové délce 309 m. První úsek vede od vstupního objektu do kolektoru do stávající 

vodovodní šachty v pilíYi lávky pYes Yeku Vltavu (na levém bYehu Yeky). Druhý úsek vede od 

stávající vodovodní šachty v konstrukci lávky pYes Yeku Vltavu (na pravém bYehu Yeky) 

ke stávající podzemní vodovodní šacht� v chodníku podél silnice Objíž�ková (. II/160). Na 

lávce pYes Yeku Vltavu je již uložen vodovod LT 350 mm.    

2.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel v prob�hu pYípravných prací pYed zahájením finální fáze 

sanace (zavlékání rukávce) zjistil znané zneišt�ní stávajícího trubního vedení, které byl 

nucen odstranit, není schopen zajistit realizaci investiní akce ve sjednaném termínu, 

dohodly se smluvní strany na této úprav� smlouvy o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 

2022: 
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V l. III. smlouvy o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 se ruší text "30. listopadu 

2022“ a nahrazuje se textem „31. prosince 2022“. 

2.3. Ostatní ustanovení l. III. smlouvy o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 nejsou tímto 

dodatkem . 1 ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 dotena. 

3. Záv�rená ustanovení 

3.1. Dodatek . 1 ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 byl schválen 

usnesením Rady m�sta eský Krumlov ze dne 28. listopadu 2022, . usnesení: 

0074/RM6/2022/II. 

3.2. Dodatek . 1 ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 je vyhotoven ve tyYech 

stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tYi podepsaná vyhotovení 

a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení. 

3.3. Ob� smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku . 1 ke smlouv� 

o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 a s celým obsahem souhlasí. 

3.4. Dodatek . 1 ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 nabývá platnosti dnem 

jeho podpisu oprávn�nými zástupci smluvních stran.  

3.5. Dodatek . 1 ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022, na n�jž se vztahuje 

povinnost uveYejn�ní prostYednictvím registru smluv, nabývá úinnosti nejdYíve dnem 

uveYejn�ní. Nebyl-li Dodatek . 1 ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 

uveYejn�n prostYednictvím registru smluv ani do tYí m�síco ode dne, kdy byla uzavYen, platí, 

že je zrušen od poátku (nikdy nebyl uzavYen). V ostatních pYípadech platí, že Dodatek . 1 

ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. srpna 2022 nabývá úinnosti dnem podpisu 

ob�ma smluvními stranami. 

3.6. Zhotovitel souhlasí se zveYejn�ním údajo, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 

pYíjmení, název firmy, I a zn�ní SOD, výše cen dle platného zákona o veYejných zakázkách 

a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejn� jako s dalším zpracováním údajo, 

vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona . 101/2000 Sb., o ochran� 

osobních údajo, ve zn�ní pozd. pYedpiso. 

3.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek . 1 ke smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 

29. srpna 2022 byl objednatelem zveYejn�n v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, 

který slouží k uveYejIování smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

úinnosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve zn�ní pozd. pYedpiso. 

3.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku . 1 ke Smlouv� o dílo . 390/1S/2022 ze dne 29. 

srpna 2022 pYipojují smluvní strany svoj podpis. 

 

V eském Krumlov�      V Sob�slavi  

za objednatele        za zhotovitele 

M�sto eský Krumlov   RTi Czech s.r.o. 

Alexandr Nogrády   ing. arch. Tibor Waltera  

starosta m�sta   jednatel  




