Protokol o změně díla                                   změnový list číslo 002/1260/2017
	Stavba: Rekonstrukce objektu G v areálu statku, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice

	Objekt:

	Objednatel: Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9- Satalice, 190 15

	Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 9

	Projektant:  Atelier Šesták, Kroftova 6, 15000 Praha 5
   

	Změna:   Změna stavební části.

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: objednatel
	
	

	
	Popis změny:
	
	

	
	Vyžádané změny - viz soupis odpočtů a přípočtů
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Způsob projekčního zpracování: žádný
	
	

	CENA
	vliv změny na náklady stavby:
	
	

	
	Zvýšení nákladů stavby.
	
	

	
	ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o.
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	26.533,14Kč
	11.241 Kč

	
	projekční náklady
	0 Kč
	0 Kč

	
	úprava smluvní ceny: zvýšení
	
	

	
	dosud platná cena dle SOD

784.611,35 Kč bez DPH
	
	

	
	zvýšení: 26.533,14 Kč bez DPH
	
	

	
	snížení: 11.241,- Kč bez DPH
	
	

	
	nová cena: 799.903,49 Kč bez DPH
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:
	Datum
	Podpis

	
	zhotovitel:
	22.5.2017
	             

	
	objednatel:

	
	

	
	TDI:

	
	

	
	GP:

	
	

	TERMÍNY
	Termín předání změny:
	
	

	
	15.5.2017
	
	

	
	Termín realizace změny:
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano
	

	
	Prodloužení termínu 19.6.2017
	
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v:
	
	

	
	SOD: 1260/2017/S
	
	

	
	dodatku č. 1
	
	

	
	
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy protokolu: soupis prací
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Datum
	22.5.2017
	
	


