
Dodatek číslo 2 ke smlouvě SVS/TP 362/22, CES 166/22 OLCE

Číslo zhotovitele:03878-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.......................................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ................................................ 
................................................................................ k zajišťování investorsko-lnženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Na Bramši 3374,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista 
........................ 
262 12 706 
CZ 262 12 706
Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .............. 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..........................

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo SVS/TP 362/22, CES 166/2022 ze dne 25.01.2022 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:



TP040016 Žalany, ČOV -  dostavba biologické linky_____________________________________________________

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 9.200.240.04 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 2: 126.096,96 Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 9.326.337,- Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2/2022
2. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne...............

O b j e d n a t e l :

renská společnost a.*.
............................ .. ................. ........

....... ..... . . . . . . . . . . . . .... . . . . ........... .... .

.......... .............................

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 28.11.2022 

Z h o t o v i t e l :

Mgr. M p a l Bičovský 
yffrokurista

HST Hydrosystémy s.r.o.
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NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 2 /2022
Zhotovite l: HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Na Bramši 3374

Komu: Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. Datum: 21. 1 1 .2 0 2 2

Název akce: TP040016 Zalaný, C O V -  dostavba b io logické inky

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-m ailem -
X

Faxem: osobně

O d k a z y  na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

ne
ne
Viz, příloha - rozpočet
ne

Popis a zdůvodnění změny:
Více práce PS:

S ohledem na odsouhlasené úpravy technologických zařízení Č O V je nutné provést na obou linkách 
osazení patních ložisek manipulačních jeřábků pro čerpadla vratného a přebytečného kalu přímo na 
samonosnou konstrukci z nerezového materiálu.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jiné  oko lnosti
v ícepráce /m éněpr
áce

ob jednate le pro jektové
dokum entaci

zhotov ite le m oc
X

Počet připo jených listů výkresů zm ěny: 0
O ceněn í zm ěny:

C elkem  + 126 096,96 + DPH

Nově navržená zm ěna s jednané ceny díla 

9 326 337r  Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(čís lem /slovy):
0 (beze zm ěny)

N avrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 126 096,96 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto  Zm ěnového listu činí + 126 096,96 Kč bez DPH, tj. 1,53 %  nabídkové
ceny.
Cena m éněprací podle tohoto  Zm ěnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Zm ěnových listů té to stavby rea lizovaných d le § 222 odst. 5 Z Z V Z  činí 
+ 1 067 106,55 Kč bez DPH, tj. 12,92%  nabídkové ceny - 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00%  nabídkové 
ceny.

Počet připo jených listů specifikací (zm ěnový rozpočet): 1



Z á stu p c e  zhotovitele:
Z hotov ite l vypracoval tento Zm ěnový list vče tně  příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené údaje jsou 
pravd ivé. 7

y  Z I A 1 . 7 I.......... . . .............. ........... Datum

PŘIJETI ZMĚNY

P o s o u z e n í zm ě n y :
K om en tá ř ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
S oup is  prací ke zm ěně navržen a oceněn zhotovite lem  dle cen v SOD a u nových po ložek použita 
da tabáze  sm ěrných cen ÚRS. Cena zm ěny je  přim ěřená je jím u rozsahu.

O důvodnění dodatečných s tavebních prací -  nezbytné s tavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
•  vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnu ty  v původní ve ře jné  zakázce
•  vícepráce /  m éněpráce jsou  nezbytné
•  nedojde ke zm ěně zhotovite le ,
•  zm ěna v osobě dodavate le  (zhotovite le): není m ožná

hodnota součtu absolu tních hodnot všech rea lizovaných více - a m éněprací v rámci té to  stavby, 
rea lizovaných v tom to režim u, nepřekročí 50 % (12,92) ceny s jednané ve sm louvě původní 
ve ře jné  zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jíc í s v ícepracem i dle § 222 odst. 5 
ZZV Z při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 
% (12,92) ceny sjednané ve  sm louvě původní ve ře jné zakázky._______________________________

S tanovisko  projektanta (AD):
P ro jektan t souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá in 
. . .............................................................................................................................

...........
............................................................................................... .. .. . .. ............

.........................
. urn

P otvrzen í o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předkládá investorovi 
k přije tí / zam ítnutí zm ě ny

.............................. .............................................Datum l. 'b  H Z-L

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /m éněpráce), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h led iska přim ěřenosti ceny, vče tně  odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z rovněž

.
............................. ............. . . .. . . . . . . .............Datu m .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


