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D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě  O DÍ LO

Číslo zhotovitele:..............

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
........................................................................................ .............

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ..................................................... 
................................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Wintrova 490/22, 460 01 Liberec ll-Nové Město
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
Bc. Tomášem Paseckým
...........................................................
01983024
CZ 01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300 
.................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn ..................... 
V........... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. CENA DÍLA -  MĚNÍ SE

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výš i:

Dle Sod :

4 487 970,13 Kč bez DPH + DPH21% 5 430 443,85 Kč včetně DPH 

+

Vícepráce a ménépráce dle ZL č.2

176 802,29 Kč bez DPH + DPH21% 213 930,77 Kč včetně DPH
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Vícepráce a méněpráce dle ZL č.3

83 782,31 Kč bez DPH + DPH21% 101 376,6 Kč včetně DPH

NOVÁ CENA DÍLA je mezi smluvními stranami sjednána v následující výš i:

4 748 554,73 Kč bez DPH + DPH21 % 5 745 751,22 Kč včetně DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 

O b j e d n a t e l :
...................................... 

....... ..... .............. . . . .  
. . . . . . . .................. .. .. .. 

. . .
Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost s

i

V ...............dne

Z h o t o v i t e l :

BčrTomáš Pasecký
jednatel

BAUTOPAs.r.o

BAUTOPA SoTaO.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec 

IČ: 019 83 024
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NÁVRH ZMĚNY Číslo: 03/2022

Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 28.11.2022

Název akce:
LI032532 Liberec, Jeřáb -  U Nisy -  odstranění výusti LB 03
Způsob 
odeslání/ 
předán í/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
______ na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:
Při provádění kanalizace v komunikaci v ulici Mrštíkova došlo ke křížení nezaměřených IS, 
které nebyly zaneseny v prováděcí PD. Z těchto důvodů je nutné provést větší odkopy 
materiálu, což má za následek větší zemní práce a zvětšený rozsah finálních povrchů.

Při hloubení jámy pro uložení ČS bylo objeveno potrubí vodovodu, které se dle PD mělo 
nacházet v jiném místě. Proto je nutné provést polohové umístění ČS a tím vyvolané 
přeložky vodovodu + kanalizace.
Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem 88 249,29 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

4 753 021,71 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 88 249,29 Kč bez DPH, tj. 1,97%  
nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 88 249,29 Kč bez DPH, tj. 1,97%  
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 4 466,98 Kč bez DPH, tj. 0,1 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ  
činí 260 584,6 Kč bez DPH, tj. 5,81%  nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ  
činí 4 466,98 Kč bez DPH, tj. 0,1 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ  
činí 260 584,6 Kč bez DPH, tj. 5,92%  nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 
odst. 4 ZZVZ činí 260 584,6 Kč bez DPH, tj. 5,81 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

...... ............ .............. ........... . . atum

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

....... ............ ........................ ....................................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny , ^

. . . .
............................................................................................... Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací /  méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

....... ...... .......... ................ ................ 

....... ......... ..............

.....................................Datum

............ ........................ Datum i  / / ,  h i t s

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


