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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SDL/OZZL/001/22

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

zástupce:

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

zápis v OR: 
zástupce:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Retherm s.r.o.
Pražská tř. 560/95, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
26086344
CZ26086344
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 13182 
Tomáš Řežábek, jednatel

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/001/22 ze dne 22.2.2022, jejímž 
předmětem je zhotovení díla, stavby „Loučovice — Rozhledna Kapličky". Dílem se rozumí jednak 
zhotovení konstrukce rozhledny a jednak její výstavba v místě plnění, tj. na území bývalé obce 
Kapličky, na pozemku pare. č. 856 v kat. ú. Kapličky. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce 
budou zahájeny do 14 dnů ode dne, v němž smlouva nabude účinnosti případně ode dne, v němž 
nabude účinnosti stavební povolení, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 
Zhotovitel do současné doby zhotovil dílo v rozsahu možném, aniž by došlo k předání staveniště, tj. 
zhotovil konstrukci rozhledny a tuto je připraven realizovat na smluveném místě. V současnosti však 
není možné zahájit realizaci stavby rozhledny, neboť nebylo vydáno nové stavební povolení z několika 
důvodů, způsobených vnějšími vlivy. Smluvní strany se proto dohodly na změnách smlouvy o dílo 
spočívajících v tom, že objednatel vybere nové místo stavby rozhledny proto, aby konstrukce 
rozhledny vytvořená zhotovitelem mohla být využita. Zhotovitel, který vytvořil konstrukci rozhledny tuto 
konstrukci předá objednateli a ten zajistí její uskladnění. Zhotovitel bude dále realizovat stavbu 
rozhledny na novém místě poté co bude toto nové místo realizace stavby vybráno objednatelem. 
V souvislosti s tím je nutno upravit platební podmínky, neboť ve smlouvě je platba vázána na finalizaci 
realizace stavby rozhledny na původním místě. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je proto 
nutno upravit platební podmínky tak, aby zhotoviteli mohla být proplacena část díla doposud splněná, 
tj. zhotovení konstrukce rozhledny. Zbývající část síla, tj. montáž rozhledny a finalizace realizace 
stavby na vybraném místě bude uhrazena po splnění odpovídající části díla. Tato ujednání však 
nemění ničeho na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo jako celek po jeho realizaci na místě 
určeném objednatelem ve smyslu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. Stavba bude realizována podle 
nové projektové dokumentace, která bude zhotoviteli objednatelem předána bez zbytečného odkladu 
po jejím vyhotovení.

III. Předmět dodatku

III. 1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

111.2 Stavby rozhledny tak jak je sjednáno v článku 1. odst. 1.1 smlouvy bude realizována podle nové 
projektové dokumentace, která bude zhotoviteli objednatelem předána bez zbytečného odkladu 
po jejím vyhotovení.

111.3 Místo plnění díla, tak jak je sjednáno v článku 3. odst. 3.1. smlouvy bude provedeno na území 
Jihočeského kraje na původním, smlouvou určeném, ale v přírodní rezervaci Borkovická blata na 
parcele č. 1695/5 LV 458 v katastrálním území Borkovice v majetku Jihočeského, které v době 
uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy nemá příslušná povolení, proto musí být potvrzeno až po 
jejich získání.
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Článek 3. odst. 3.1. smlouvy se proto nahrazuje a nově zní takto:

„Místo plnění díla se nachází v Jihočeském kraji. Objednatel se zavazuje potvrdit místo plnění a
prokazatelným způsobem jej sdělit zhotoviteli nejpozději do 30.6.2024“

III.4 Platební podmínky, tak jak jsou sjednány v článku 6. odst. 6.1. smlouvy jsou nově sjednány takto.
Celková cena díla, tj. 7 170 371,- Kč vč. DPH bude nově hrazena takto. Část ceny díla
dopovídající plnění díla spočívajícího ve zhotovení konstrukce rozhledny a jejího předání
objednateli, tj. část ceny díla ve výši 5 079 044,08,- Kč vč. DPH bude zhotoviteli uhrazena do
31.12.2022. Zbývající část ceny díla odpovídající plnění spočívajícímu v realizaci stavby
rozhledny v místě plnění, které bude objednatelem určeno, tj. část ceny díla ve výši
2 091 326,52,- Kč vč. DPH bude zhotoviteli uhrazena po předání díla, stavby rozhledny
realizované v určeném místě, zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel
předá objednateli odpovídající daňové doklady.
Článek 6. odst. 6.1. se v souvislosti se shora uvedeným nahrazuje a nově zní takto:
„Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou splátkách. Platba za část díla odpovídající
zhotovení konstrukce rozhledny a jejího předání objednateli, tj. částka ve výši 5 079 044,08,- Kč
vč. DPH, bude zhotoviteli uhrazena nejpozději do 31.12.2022. Platba za část díla odpovídající
realizaci stavby rozhledny v místě určeném objednatelem, tj. částka ve výši 2 091 326,52,- Kč vč.
DPH, bude uhrazena po převzetí stavby rozhledny provedené bez vad a nedodělků v určeném
místě plnění díla. Pokud bude podle aktualizované projektové dokumentace cena za založení
stavby na nové lokalitě vyšší než sjednaná touto smlouvou, bude uzavřen dodatek č. 2 za
podmínky, že jej bude možno uzavřít v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

|||.4. Do článku 7. smlouvy se vkládá nový odstavec 7.24. tohoto znění.

„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konstrukci rozhledny zhotovenou na základě této
smlouvy. Objednatel tuto konstrukci uskladní až do doby realizace stavby rozhledny v prostorách
objednatele díla, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu znehodnocení a poškození. Po
dobu, po kterou bude konstrukce rozhledny uskladněna objednatelem, nenese zhotovitel
nebezpečí škody nebo zničení konstrukce rozhledny."

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 včetně rekapitulace změn (zjišťovací protokol o
provedených pracích).

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1259/2022/RK-55 ze dne
1.12.2022.

V Českých Budějovicích dne -j ^ -j2- 2022
za objednatele:

hejtman Jriočeského kraje

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Tomáš Řežábek
jednatel

Tomas
Řežábek
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|Změny stavby, odůvodnění méněprací - ZL

1) Položkový rozpočet změnového listu obsahuje odpočet neprováděných prací, které byly ve smlouvě o dílo, ale 
v průběhu realizace díla nebyly realizovány.

2) V oddílu zemní práce jsou poníženy realizované výměry prací dle skutečnosti na stavbě.

3) Oddíly základy, komunikace, ostatní konstrukce a práce, silnoproud a zasklívání jsou z položkového rozpočtu 
odečteny úplně.

4) Zámečnické konstrukce obsahují dodávku materiálů včetně části montážních prací nutných provádět při 
výrobě na dílně.

5) V oddílu slaboproud je ponechána částka na přesunutí technologie na dočasné místo.



Stavba : Loučovice - Rozhledna Kapličky

Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Projektant: A8000 spol. s.r.o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice

TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel:Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÝ LIST č.1 ZMĚNOVÝ LIST č.2

ODDÍL
CENA DLE SOD Změnový list č.1

Celk.cena po změně 
6.1 Změnový list 6.2

Celk.cena po změně 
č.2

Zemní práce 122 7761 -74 117,50 48 658

Základy 280 5821 -280 582,26 0

Komunikace 2 840] -2 840,00 0

Ostatní konstrukce a práce 184 132| -184 132,00 0

Silnoproud 1156101 -115 610,00 0

Slaboproud 158 5201 -105 000,00 53 520

Přesun hmot HSV 198171 -14 217,17 5 600

Konstrukce zámečnické 4 794 0871 -916 807,60 3 877 279

Zasklívání 35 063 -35 062,50 0

Vedlejší rozpočtové náklady 212 5001 0,00 212 500

CENA STAVBY BEZ DPH f 5 925 9261 -1 728 369,02 4 197 557

Celkem stavba bez DPH 

DPH 21%

5 925 926 -1 728 369,02 4197 557

1 244 444,48 -362 957,49 881 486,99

7170 371 -2 091 326,52 5 079 044,08
CENA VČETNĚ DPH



Stavba :

číslo a název SO:
Loučovice - Rozhledna Kapličky

ZMĚNOVÝ LIST č.1
Poř. Kód Název položky Měrná

jednotka
Množství ve 

smlouvě
Množství po 

změně
Rozdíl

množství
CENA Celk.cena ve 

smlouvě
Celk.cena po 

změně
Rozdíl celk. ceny

položky jednotek jednotek jednotek bez OPH bez DPH bez DPH
jednotková celkem celkem

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,000 0,000 -3,000 160,00 480,00 0,00 -480,00
2 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objem do 100 m3 m3 0,600 0,000 -0,600 175,00 105,00 0,00 -105,00
3 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,929 3,965 -3,964 1 250,00 9 911,00 4 955,63 -4 955,38
4 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 15,858 7,929 -7,929 1 580,00 25 055,01 12 527,82 -12 527,19
5 133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 11,893 5,947 -5,947 2 100,00 24 975,72 12 487,65 -12 488,07

6 138501301 Dolamování hloubených vykopávek šachet ve vrstvě ti do 500 mm v hornině tř. 6 m3 3,964 1,982 -1,982 4 240,00 16 809,06 8 403,68 -8 405,38

7 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m m3 23,786 11,893 -11,893 100,00 2 378,64 1 189,30 -1 189,34
8 161101151 Svislé přemístění výkupku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 15,858 7,929 -7,929 150,00 2 378,64 1 189,35 -1 189,29

9 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,394 0,000 -10,394 190,00 1 974,94 0,00 -1 974,94

10 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 15,858 0,000 -15,858 250,00 3 964,40 0,00 -3 964,40

11 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,394 0,000 -10,394 250,00 2 598,50 0,00 -2 598,50
12 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 15,858 0,000 -15,858 300,00 4 757,40 0,00 -4 757,40
13 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,252 0,000 -26,252 20,00 525,04 0,00 -525,04

14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 49,879 0,000 -49,879 350,00 17 457,58 0,00 -17 457,58

18 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 100,000 0,000 -100,000 15,00 1 500,00 0,00 -1 500,00

19 213221111
Ochranná vrstva na základové spáře z bet. Prost. Se zvýš. Nároky na prostředí C

25/30 tl do 150 mm - Beton XC2 m3 3,000 0,000 -3,000 4 800,00 14 400,00 0,00 -14 400,00

20 275316121
Základové patky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 -

Beton XC2, XA1 m3 23,100 0,000 -23,100 5 950,00 137 445,00 0,00 -137 445,00

21 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 25,628 0,000 -25,628 850,00 21 783,80 0,00 -21 783,80
22 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 25,628 0,000 -25,628 320,00 8 200,96 0,00 -8 200,96
23 275362114 Výztuž základových patek ocel 10 505 D do 22 mm t 2,195 0,000 -2,195 45 000,00 98 752,50 0,00 -98 752,50
24 564861111 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm m2 2,000 0,000 -2,000 220,00 440,00 0,00 -440,00
25 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 Kamenný odsek m2 2,000 0,000 -2,000 650,00 1 300,00 0,00 -1 300,00

26 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 2,000 0,000 -2,000 550,00 1 100,00 0,00 -1 100,00

27 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 Kamenný odsek m2 0,480 0,000 -0,480 650,00 312,00 0,00 -312,00

28 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého m 4,000 0,000 -4,000 180,00 720,00 0,00 -720,00

29 953961114.R1 Kotvy chemickým tmelem M16 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s

vyvrtáním otvoru kus 4,000 0,000 -4,000 150,00 600,00 0,00 -600,00

30 953961116.R1
Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus 6,000 0,000 -6,000 500,00 3 000,00 0,00 -3 000,00

31 953961118.R1
Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 800 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru kus 24,000 0,000 -24,000 1 500,00 36 000,00 0,00 -36 000,00

32 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 4,000 0,000 -4,000 200,00 800,00 0,00 -800,00
33 953965151.R1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 400 mm kus 6,000 0,000 -6,000 450,00 2 700,00 0,00 -2 700,00
34 953965161.R1 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 1000 mm kus 24,000 0,000 -24,000 1 500,00 36 000,00 0,00 -36 000,00

35 985331216
\
dodatečné vlepování betonářské výztuže D18 mm do chemické malty včetně

vyvrtání otvoru m 32,000 0,000 -32,000 3 250,00 104 000,00 0,00 -104 000,00

1



36 210220R01
Hromosvod a uzemnění konstrukce rozhledny dle výkazu výměr projektanta

specialisty v PD elektro Včetně zemních prací a revize
soubor 1,000 0,000 -1,000

37 210520R01
Překážkové osvětlení v kompletnosti dle výkazu projektanta specialisty v PD

elektro soubor 1,000 0,000 -1,000

38 220120R01

Demontáž a zpětná montáž zařízení záchranného integrovaného systému dle

samostatného výkazu specialisty v příloze, včetně jeho dočasné instalace mimo

konstrukci hlásky PRELIMINÁŘ 158 520,- Kč bez DPH (bude čerpáno se souhlasem

investora) - DODAVATEL OCENÍ POLOŽKU ČÁSTKOU 158 520,- Kč bez DPH

soubor 1,000 0,661 -0,339

39 998014222 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z kovových dílců t 70,776 20,000 -50,776
50 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 119,640 0,000 -119,640

51 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného m 16,000 0,000 -16,000

52 767210153 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním kus 115,000 0,000 -115,000

53 767220191 Příplatek k montáži zábradlí z trubek za vytvoření ohybu m 84,000 0,000 -84,000

54 767220210 Montáž zábradlí schodiště z trubek n a ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg m 84,000 0,000 -84,000

55 767220220 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg m 2,500 0,000 -2,500

56 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 16 147,200 4 844,160 -11 303,040

61 787313R01
Stříška z kaleného skla tl. 10 mm včetně tmelení a ukotvení k nosné konstrukci

přítlačnou lištou m2 5,750 0,000 -5,750

62 998787204 Přesun hmot procentní pro zasklívání v obiektech v do 36 m % 2,850 0,000 -2,850
Ménépráce celkem
DPH 21 %

CELKEM vč. DPH

Vícepráce celkem
DPH 21 %

CELKEM vč. DPH

DPH 21 %

CELKEM vč. DPH

40 120,00 40 120,00 0,00 -40 120,00

75 490,00 75 490,00 0,00 -75 490,00

158 520,00 158 520,00 53 520,00 -105 000,00

280,00 19 817,17 5 600,00 -14 217,17
700,00 83 748,00 0,00 -83 748,00

390,00 6 240,00 0,00 -6 240,00

200,00 23 000,00 0,00 -23 000,00

380,00 31 920,00 0,00 -31 920,00

428,00 35 952,00 0,00 -35 952,00

500,00 1 250,00 0,00 -1 250,00

65,00 1 049 568,00 314 870,40 -734 697,60

5 850,00 33 637,50 0,00 -33 637,50

500,00 1 425,00 0,00 -1 425,00

2 143 112,85 414 743,83 -1 728 389,02
450 053,70 87 096,20 -362 957,49

2 593 166.55 501 840.03 -2 091 326.52

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00

2 143 112,85 414 743,83 •1 728 369,02
450 053,70 87 096,20 -362 957,49

2 593 166.55 501 840.03 -2 091 326.52

■■■ _____ ______oaium ;____
zadavatel: Jihočeský kraj

Ing. Milan Vlášek 0 6 -12- 282
TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.

Tomáš Ungerman 0 6 -12- 2022
zhotovitel: Retherm s.r.o.

Tomáš Řežábek
0 6 -12- 2022

Projektant: A8000 spol. s r.o.

Ivan Skalický 0 6 -12- 2022


