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Prfloha c. 1 

"Zhotoveni projektove dokumentace pro upravu experimentalnkh prostor UFP AV CR, v.v.i."- zadavatelem vyzadane cinnosti nad 
ramec SoD 

Faze die SoD/Etapa 

Objekt/cinnost cast 

F1-DZS/1 konstrukcni 

F1-DZS/1 konstrukcni 

F1-DZS/1 konstrkucnf 

F1-DZS/1 stavebni 

F6-DZS/2 stavebni 

F6-DZS72 stavebni 

F6-DZS/2 stavebni 

F6-DZS/2 stavebnf 

F6-DZS/2 konstrukcni 

F6-DZS/2 stavebni 

F6-DZS/2 rozpocet 

F6-DZS/2 stavebni 

F6-DZS/2 stavebni 

Vyjadfeni dodavatele ke dni: 2.12.2022 
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popis vfceprace 

uprava kotevnich prvku tokamaku na zaklade zmeny pozadavku na jeho kotveni 

uprava de sky pod tokamakem l duvody zmeny pozadavku na kotven i tokamaku 

uprava navrhu desky 02 na zaklade zmeny prostupu pro men ice a jejich zatizeni 

uprava desky 02 na zaklade zmeny prostupu pro menice a jejich umistenr 

uprava dispozice ve 3.NP haly B na zaklade pzadavku uzivatele 

zmena dispozic l .NP haly B v souvislosti se zmenou dispozic technologie (ET) 

zmena knstrukcniho feseni spodni stavby haly B v souvislosti se zmenou techn.) 

zmena trasy a pfipojovaciho bodu VN pro novou TF s rozvodnou 

zmena vnejsich objketu zafizeni die pozadavku ET (crowbary, disip. me nice) 

upravy zakladu generatoru die zmen vstupnich udaju od TES 

uprava SO 01-priprava uzemi v souvislosti s rozdelenim so 01 na etapy 

uprava V'(kazu V'(mer v souvislosti s pozadovanymi zmenami 

uprava objektu komunikaci v souvisosti s izolovanou zemid soustavou 

Lena v1ceprac1 ceiKem l oez UPH J 

UPH Ll 'Yo 
Lena v1ceprac1 ce1Kem \Vce·me UI"'HJ 

Vyjadrenizadavatele ke dni: .2..12... 1()22_ 

souhlasim:  

sazba celkem naklady v 

pocet hodin Kc/hod Kc (bez DPH) 

32 950 30400 

24 950 22800 

32 950 30400 

16 890 14240 

24 890 21360 

40 890 35600 

48 950 45600 

8 890 7120 

48 890 42720 

32 890 28480 

80 890 71200 

44 850 37400 

10 890 8900 

396,22o.oo Kc 

83,206.20 Kc 
479,426.20 Kc 




