
DODATEK SMLOUVY O DÍL0 č. 2 
na realizaci veřejné zakázky S názvem: 

„Novostavba chodníku V ulici Kokořínská V Mělníku“ 

__ Ý 
(dále: „dodatek smlouvy“) 

číslo smlouvy v evidenci objednatele 
J 

Ž 

0000282/2022/SS 

číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:
| 

I. 

Smluvní strany 

Níže uvedené smluvní Strany 

I. Objednatelz Město Mělník 

se sídlem: náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník 

zastoupen: Ing. Tomášem Maıtincem, Ph.D., starostou města 

IČO: 00237051 

DIČ: CZ00237051 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník 

Číslo účtu: 1169 - 046 000 43 79/0800 

(dále: ,,objednatel“) 

II. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.r.o. 
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 

zastoupen: Petrem Neumannem - jednatelem 

IČO: 281 77 851 

DIČ: CZ28177851 

Bankovní spojení: ČS a.S., pobočka Mělník 

Čisıø účın: 0490056399/0800 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

V Oddíle C složce 130876 

(dále: „zhotovitel“) 

(souhrrmě: ,,smluvní Strany“) 

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. V platném znění (dále 

jen: ,,občanSký zákoník“) tento dodatek č. 2 smlouvy O dílo uzavřené dne 14. 4. 2022 mezi výše 

uvedenými smluvními stranami (dále: ,,smlouva“) a dodatku č. 1 uzavřeného mezi smluvními 

stranami dne 29. 6. 2022 na realizaci veřejné zakázky S názvem: „Novostavba chodníku 

v ulici Kokořínská v Mělníku“.



II. 

Předmět dodatku smlouvy 

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy: 

II. b 

Změna ceny díla 

V souladu S ustanoveními odstavce l3.6.l Smlouvy se Smluvní strany dohodly na těchto 
změnách ceny díla dle Článku 3 smlouvy: 

Na změně ceny za stavební dílo dle popisu, Specifikaci a zdůvodnění změn dle změnového listu: 

Vícepráce + 286 798,03 Kč bez DPH, 

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem: 

Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH 

Článek 3. Cena za dílo první část odstavce 3.1 Smlouvy o dílo nově Zní: 

Cena Za dílo Specifikované v článku 1. této Smlouvy je stanovena v souladu S obecně 

právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka Ze zadávacího řízení, jež 

předcházelo uzavření této Smlouvy a je Oběma Smluvnı'mı` stranami dohodnuta ve výší: 

Cena díla V Kč bez DPH.“ 9 653 316, 03 

Celkem Kč DPH.“ 2 02 7 196,37 

Cena díla Kč včetně DPH: 11 680 512,40 

III. 

Ostatní a závěrečná ujednání dodatku smlouvy 

3.1 Smluvní Strany po přečtení dodatku Smlouvy prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že dodatek 

smlouvy byl Sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a Svobodné 

vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji Své 

vlastnoruční podpisy. 

3.2 Smluvní Strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené V tomto dodatku 

smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského Zákoníku, V platném znění a udělují Svůj Souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 

Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn V souladu S 

ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), v platném znění. Smluvní 

strany se dohodly, že dodatek smlouvy V registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní 
Objednatel. 

Příloha dodatku Smlouvy: Rozpočet- vícepráce 

Schvalovací doložka: 

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č.739/2022/R 

dne 28. 11.2022. 

Obj ednatel: Město Mělník Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA 
» NEUMANN s.r.o. 

V Mělníku dne JŰŽZ V Mělníku, dne .......................... _. 

7 851 

7851 

n . . . . . . . . . . n . . n ‹ . . . 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.'F-J. Petr Neumann -jednatel společnosti 

starosta města 

Mëlnık

®



KRYCI LIST ROZPOCTU 

` 

Název stavby 

` 

ohjednzleı 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Novostavba chodníku v ulici Kokořínská v Mělniku - 

vícEPRÁcE 
JKSO 

ECO 

M ísto Mělník 

Město Mělník 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.r.0. 

Bursová 

IČO DIČ 

002 37 051 CZ00237051 

28177851 CZ28177851 

Rozpočet číslo Dne 

I 

22-010-VP3 
I 

I13. 9. 2022
I 

Měrné a účelové jednotky

1 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet

I 

Náklady/ 1 m.j. 
I 

Počet Náklady/ 1 m.j. Náklady/ 1 m.j. 
ˇ“ _Ý I 

Počet
_ 

4_ 

Rozpočtové náklady v CZK 

lI__-. 

l 

7 ZRN (ˇ 

A ,Základní rozp. náklady `B [Doplňkové náklady 
IC 

Náklady na umístění stavby 

i-ISV 'Dodávky 

__ 

144 338,49 8 Práce přesčas 0,00 13lZařízeníS 
'ˇ ˇ 

tavenısle
, 

2 ıvıønıáž 125 411,56 
` 

Q Bez pevná pøúı. 0,00 14IPrø1eKıøvè práve 0,00 I 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kuııumi památka 0,00 15núzemnívıivy 0,00 

I 4 Montáž 0,00 I11 0,00 16'Provozní vlivy 0,00 

15 "M" Dødávky 17 047,98 17ÍJinê VRN 0,00 

6 Montáž 0,00 18 ıVRN Z rozpočtu 0,00 

r. 1-6) 
I 

286 798,03 12 DN (ř. 8-11) 
I 

I19 VRN (ř. 13-18) 
I 

0,00 

I20.HZS 0,00 21 Komplčinnost 0,00 `22=0statní náklady 0,00 

000 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel *D Celkem bez DPH 286 798,03 

STAVEBNÍFIRMA 
NEUMANN S.ľ.D. Cena S DPH 347 025,6łV 

JU90 E Přípočty a Odpočty 

 

DPH % Základ daně DPH celkem 
,

_ 
snížená 15,0 0.00 0,00 

ı 
základní 21,0 286 798,03 60 227,59 

Dodá zadavatel 0,00 
ı 

Ĺ _Ý| 
Klouzavá doložka 

' 

0,00 
I 

_ Ý _, i„__ 
l 

IZvýhodnění . _ 0,00 
,_ 

Městský úřad
Odbor Správy majet

_ ł 

Oddělení služeb. spr y komufllköfl 

-5“ ':"'L2^"-'_-.;=1› 
-, . , -5- 
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Objednateli Město Mělník 

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracoval: Bursová 

Místo: Mělník Datum: 13.9.2022 

ROZPOČET 

Stavba: Novostavba chodníku v ulici Kokořínská v Mëlníku - VÍCEPRÁCE 

Objekt: 

777 W 
Množství Cena 

| Ĺ 

Hmotnost

W1 
(3.1 

Kód oložky 

I 

Popis MJ . , Cena oelkem 
p celkem jednotkova celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 286 798,03

1 Zemní práce
_ 

22 200,00 

46,833 

0,000

1 1112122R1 pařezů vč. odvozu a likvidace 

Ílp7a9a živých plotů, kácení keřů a 3 stromů S odstraněním 

kpl 1,000 22 200,00 22 200,001 
Ý 0,0001

8 Trubní vedení 41 405,00 5,839

2 8971711 R1 

Akumulační boxy Z PP pro vsakování dešťových vod - boční 

deska 120/40 cm - pro úpravu tvaru vsaku 
Ý 

ks 130,000 318,50 41 405,00, 5,633 

,9 
Ostatní konstrukce a práce, bourání _ 

27 481,53 12,512 

L 9; 113204111 Vytrhání obrub Záhonových ml 87,000 51,00 3 417,00 

7 

0,000 

40 997221611 dopravu 

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

Í 2,680 47,20 126,50 0,000 

41` 997221511 Vodorovná doprava suti do 17km t 2,680 126,00 7337,68 0,000 

42` 997221ì19 Příplatek ZKD 1 Km 0 vøóøłøvnè úøpravy S011 
7

1 77,720 7,80 

7 

608,22 0,000 

43, 997221815 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
V 

Skládce (Skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 2,680

l 

135,001

l 

381,80 0,000 

41 916231213 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opërou do lože Z betonu prostého lT'l 67,000 287,00 19 229,00, 
Ý 

8,677 

5, 5921 7002 obrubník betonový Zahradní 1000x50x2500mrı7 m 88,340 49, 80 3 403,33 3, 835

A 2772 

Opěmá zeď ze ztraceného bednění u č.p. 
55 984,23 11 ,321

8 132312131 

Hıønbeni nèžapaženýnh rýh šířky dø 800mm v Sønóvžnýøh 
hominách třídy těžitelnostì Il skupiny 4 ručně m3 5,120 1 940,00 _ 

9 932,80 0,000 

10 167101102 Nakládání výkopku Z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5,120 45,00 230,40 0,000 

12 162701105 hominy tř. 1 až4 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny Z 

m3 5,120 149,00 762,88 0,000 

162701109 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/Sypaniny Z 

horniny tř. 1 až 4 Zl§D 1000 m přes 10000 m m3 102,409 11,50 _ 1 177,80 0,000 
13, 

111 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,120 10,30 52,74 0,000 

14, 171201211 na skládce 

Poplatek za uložení Stavebního odpadu - zeminy a kameniva

t 9,216 135,00 1244,16 0,000 

274313011 Základové pásy Z betonu tř. C 16/20 m3 1,920 3 460,00 6 643,20 4,418 71
l 

171 279113132 

Základová Zed` tl přes 150 do 200 mm Z tvámic ztraceného 
bednění včetně výplně Z betonu tř.řC 16/20 m2 16,000 1 450,00 23 200,00 6,853,

l 

1 8 278361 1 O1 10 505 (R) nebo BSt 500 

výzíuž heíønøvêhø základu (pøłıezdivky) heıønársıxøn øøęıi

t 0,047 73 600,00 3 459,20 0,050 

18 458311111 

Výplňové klíny za opërou Z betonu stabilizačního SC Il 

hutnëného po vrstvám m3 3,375 2 750,00 9 281,25 0,0%) 

Přeložení kabelu CETIN 27 793,20 6,000 

19 

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 
132212131_ Ž, Hhomináoh třídy těžitelnosti l skupiny 3 ručně m3 9,000 1 390,00 12 510,00 0,000, 

26 129001101 línženýrských sítí 

,Příplatek za Ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 

m3 4,500 479,00 21§5,50 0,000 

20 167101102 Nakládání výkopku Z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9,000 45,00 405,00 0,0% 

21 171201201 Uložení Sypaniny na skládky m3 9,000 _ 
"10,30 

7 

92,70 
Ý 

_0,000 

22 162701105 hominy tř. 1 až 4 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny Z 

m3 9,000 149,00 1341,00 0,000 
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Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem jednotková 

Cena 
Cena celkem

, 

1 

Hmotnost 

, 

celkem

1 

23 171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 

na skládce t 16,200 135.00 2 181.901 0,000 

24 460661111 

Kabelové lože Z písku pro kabely nn bez zakrytí Š lože do 35 

cm m 50,000 100,00 5 000,00, 0,000

l 

25 460431132 

Zásyp kabelových rýh ručně se flıutnëním Š 35 cm hl 30 cm 

Ž Z hominy tř I skupiny 3 
_ __

m 50,000 34,40 1 720,00 9.000 

127 58337310 
_ 

štěrkopísek frakce 0/4 t 6, 000 397,00 2 382,00 8, 000

C Vjezd čp 2757 22 925,08 7Qfl) 

28 113107332 

Odstralíění podkladu Z betonu prostého tl přes 150 do 300 

mm strojné pl do 50 m2 m2 9,000 424,00 3 816,00 0,000 

29 997221611 

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu t 22,505 47,20 1 062,24 0,000, 

301 997221511 Vodorovná doprava suti do 
1' 
km ż71t 

22,505 126,00 2 835,63 0,000 

31Ĺ 997221519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 240,845 7,80 1 878,59 0,000 

1

1 

132 997221815 
Poplatek za uložení stave5ního odpadu na recyklační

Ů 

skládce (Skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 8,305 135,00 1121,_18 0,000 

7331 564801112 Podklad ze šrêrkodıtè S011 40 rnrn 
7 

lm2

" 

9,000 54,44 489,96 0,828 

34 56485111 1

J 

Podklad ze štërkoorlè ŠD 11 150 mm _lL`m2 9,000 146,00 1 314,00 3,105 

,35 59621 1 222 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pesí tl 80 mm
1 

skupiny B pl do 300 m2 ,m2 _ 
9,000 308,00 2 772,00 0,816 

37, 59245005 flıızžho ekıaáehná betonová 2ox10x8 oni 
'm2

Ť 9,000, 395, 
007 3 564,00 0,000 

38 916231213 

Osazení chčdnikového obrubníku betonového stojatého S 

boční opërou do lože Z betonu prostého m 12,000 287,00 3 444,00 1,554 

39 592 1 7002 obrubník betonový Zahradní 1000x50x2500mm m 12, 600 49, 80 627,48 0, 707

D _Úprava u ostrůvku BUS _2o 332,00 5,723 

44 113201111 \_/ytrhání obrub silničních Ž m 17,000 122,00 2 074,00 0,000 

,45 113106121 

`RoZebráni dlažeb Z betonových nebo kamenných dlaždic 

`,komunikací pro pěší ručně m2 34,000 05.50 2 227,00 0,000 

_47 916131213 

Osazení silničního obrubníku betonového Stojatého S boční 

opërou do lože Z betonu prostého m 17,000 327,00 5 559,00 2,642 

48 59621 1222 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pesı tl 80 mm 
skupiny B pl do 300 m2 m2 34,000 308,00 10 472,00 3,081

E 
_ _ Vjezd k dolnímu v§aku _ 

5 730,60 1,380 

148 113201111 flvylmáni obrub silničním m 5,000 122,00 732,00 0,000 

49 113204111 
7 

vylvhánl obrub záhonovýøh zn 5,000 51,00 306,00 0,000 

,S0 564801112 Podklad ze šlèrkodnè ŠD tl 40 mm 
_ 

m2 15,000 54,44 818,80 1,380 

51 567122111 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 

120 mm m2 12,000 323,00 3 876,00 0,000

F _Dopo‹ˇ:ty ploch
_ 

62 946,39 -2,745 

54 122201102 

7 

Odkopavky a prokopávky nezapažené v hominë tř. 3 objem 

,do 1000 m3 m3 0,500 87,60 43,80 0,000 

,52 59641fl11 

Kladení diažby Z vegetačních t\ıámic komunikací pro pëši tl 

180 mm pl do 50 m2 m2 9,000 319,00 2 871,00 0,720 

53 59246016 
1 

dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 
” 

38, 825 408, 00 15 759,00 1,043 

155 596211113 

,Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

lskupiny A pl přes 300 m2 m2 17,000 305,00 _ 5 185,00 1,517 

156 59245018 1dIažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 000 230, 00 5 290,00 0, 000

1 

57 59621 1 222 

1Kladení Zamkové dlazby komunikací pro pesí tl 80 mm 1 

skupiny B pl do 300 m2 m2 55,000 308,00

Ť 

16 940,00 4,984 

59 59245005 ,álflžha ehıeoehná heżonová 2ox10x8 om m2 31,000 396, 00 _ 12 275,00 0,000 

60 59245205 dlůažba skladebná betonová reliéfní 20x10x8 cm přírodní m2 6. 000 476, 50 2 859,00 0,000 

69 59245030 dlažba tvar čtverec betonová_200x200x80mm přírodní vodící m2 22, 000 510,00 11 220,00 3,300 

70 339921133 

Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě 

výšky prvku přes 1 do 1,5 m m -3,000 800,00 -2 427,00 -0,893 

15 59228410 po/isáda Derøhová prırounı 1sX15x100 em 1l‹us 
_ 

49,000 255 50
1 

-4 854,50 0, 000 
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Č. Kód polo žky Popis MJ 
celk 

Množství 

em 

Cena 
Cena Celkem 

Hmotnost 

jednotková celkem 

61 899331111 zvýšením poklopu Í 

`Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

` 

kus 2,000 2191,34 4 382,68 0,842 

62 899431111 zvýšením krycího hmce, šoupëte nebo hydrantu 

Výšková úprava ulíčního vstupu nebo vpusti do 200 mm
` 

Hkus 1,000 1 229,91, 1 229,91 0,311 

63 916131213 Uopěrou do lože Z betonu prostého
V 

`OsaZení silničního obrubníku betonového stojatëho S boční
`

m 
l 

80,000 327,00 26 160,00 12,432 

64 5921 7465 `Obľubník beforıový Silniční Standard 100X15x25 cm kus Ť -95, 000 130,40 -12 388,00 0, 000 

65 59217468 `Cm 

l0brubn1Ř betonový silniční nájezdový Standard 100× 15x15 

kus 185000 1 28, 20 21 153,00 0,000 

66 59217469 ,100x15x15-25 cm 

`Obn.ıbnlk betonový Silniční přechodový L + P Standard 
kus Í 1 5, 000 393,40 5 901,00 0,000 

67 916231213 fboční opérou do lože Z betonu prostého 

”Öša'zení chodníkového obnıbníku betonového Stojatého S

m 287,00 -41 184,50, _ -18,583

Q 592 1 7002 øhruhnık heżønóvý zahraónı 100ox5ox25oomm m -1 

-143,500 

5 0,000
, 

49, 80 -7 470,001 -8,418 

Celkem 
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286 798,03 46,833


