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Dodatek č. 3 
č. j. KRPJ-68076-46/ČJ-2020-1600VZ 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY  

 

1. Objednatel   

Název:   Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Sídlo:       Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  

Zastoupená:      plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 

IČO:       72052147 

DIČ:       CZ72052147 

Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno  

Číslo účtu:      27033881/0710  

 Kontaktní osoby ve věcech technických: 
   

     
     
     
 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 

2. Zhotovitel 

Název: STARKON a.s. 

Sídlo:  Bohuslavice 10, 588 56 Telč 

Zastoupená:  Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem 

IČO:  26227525 

DIČ:  CZ26227525 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-4650050227/0100 

Kontaktní osoby:  
 

 (dále jen „zhotovitel“)   
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Článek II. 
 

 

Dne 16. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, 
jejímž předmětem je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické 
infrastruktury Dálničního oddělení Velký Beranov. Následně byly uzavřeny dodatky smlouvy, 
a to dne 24. 2. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 pod č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ, a 
dne 7. 9. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2 pod č. j. KRPJ-68076-42/ČJ-2020-1600VZ. 
 
 

 

Článek III. 
 

 

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v dodatečných 
statických úpravách u objektu SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy, se smluvní strany 
vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
 
Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu dokončení 
této etapy -  dílčí stavební práce SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy nejpozději do  
31. 3. 2023. 
 
 

 

Článek IV. 

 

 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2020, č. j.  
KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, Dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2021 č. j.  
KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ, a Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021 č. j.  
KRPJ-68076-42/ČJ-2020-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 
V Jihlavě dne dle data                                                V Bohuslavicích dne dle data 
elektronického podpisu       elektronického podpisu 

Za objednatele:           Za zhotovitele:  

plk. RNDr. Miloslav Klodner      Jiří Kovář 
náměstek ředitele pro ekonomiku     statutární ředitel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 


