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I. SMLUvNí srRANy

u z ay Ť e l i niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

II. PŘEDMĚT snruouvY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.8.2022 smlouvu o dílo jejímž předmětem
je zhotovení díla - ,,Obnovi Mauricovnv v aredlu narku Psvchiatrické iéčebnv Červený
Dvůr - etapa 2022"

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dodateČný soubor

vicepracílméněprací - změnovó listy jsou přílohou tohoto dodatku.

Obchodní společnost:

Sídlo:
Ulice, č.p.:
Obec:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
25I60168

VIDOX S.ř.o.
U Poráků 51 1

Český Krumlov - Horní
Brána
Jan Kandlík
Ing. JVlichaela Exlová
Jan Ríha
Ladislav Kopačka
Jan Ríha

PSČ:381 01

Zastoupená

ICO: DIČ: CZ25160168

Bankovrrí spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 4255580287 l 0100

Teleťon: 380 704 51 1 Fax: 380 704 5I2
Zápisv Obchodním rejstříku 24.3.I9g7 u Krajského soudu v Č.Sude3ovicích, oddíl C - 6919

dále ien,,zhotovitel"

Psychiatrická léčebna Cervený
Dvůr

Ulice, č.p.: Červený Dvůr 1
Obec: Červený Dvůr

Byelliště: pSč: 381 01
Zastoupená ředitelem MUDr. Jiřím
léčebny Dvořáčkem

IČ:00583600 DIČ:

dále ien,,objednatel"



III. TERMít{y pLNĚt{í

Termín plnění díla se prodlužuje do 30. 4.2023.

Iv. CENA ZA PROVEDENÍ oÍla

em č. 1 ve výši 3 458 309,9 Kč včetně DPH

se tímto snižuje o 24 151.37 Kč včetně DPH
Celková nová cena ait"" p" priet..,i ,.rrenového listu tohoto dodatku Č. 3 je 3 434 158.53 KČ
včetně DPH.

v. zÁvĚnrčNÁ usTANovENí

isech, z nichžobjednatel i zhotovitel obdrŽi

dne 23,8,2022 zílstávaji tímto dodatkem

zavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu,

vážné, nikoliv v tísni ani za hodných podmínek.

3. Přílohami tohoto dodatku jsou :

- změnový list stav

\

nezměněna.
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RozpočET s vÝt<pzeu vÝmĚn
Stavba; Stavební úpravy obiektu Mauricovna (etapa 2022) umístěného v parku PL Červený Dvůr
Objekt: Dodatek č.5 - odpočty a přípočty SoD

Objednatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr č
Zhotovitel: V|DOX s.r.o., U Poráků 51,1, Horní Brána, 381 01 Če
Místo: Červený Dvůr čp.1

Zpracoval:
Datum: 7. 11.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková cena celkem

94 Lešení a stavební výtahy 5 491,20

15
l941 941 031 R0nlo Vlontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 31,20000 8B,000c 2745,60

(e stava]icim l(ominúm

15,6-2 31,20000

16 R
941 941 1 91 R0

Příplatek za každý měsíc použití lešení k po|.1031 m2 31,20000 58,000c 1 809,60
ke stáVajícím komínům

15,6*2 3,1 ,20000

17 R
941 941 831 R0
0 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.'l m, H 10 m n2 31,20000 30,0000 936,00

ke stavaJiclm kominúm

15,6*2

96 Bourání konstrukcí

3,1,20000

-28 374,89

12 R
96504851 5R0
0 Broušení betonových povrchů m2 -65"l 9000 387,0000 -25 228,53

13 R
9791 0001 3RA
0 Odvoz suti a vyb,hmot do 15 km, vnitrosi. 'l5 m t -1 ,40400 1 391 ,0000 í 952,96

14 R
9799901 03R0
0 Poplatek za skládku suti - stavební suť t -1,40400 850,000c 1 ,193,40

S9 Staveništní přesun hmot 1 634,88

1B R
999281 1 05R0
0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do uýšky 6 m 2,4960c 655,0000 í 634,88

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 289,00
I rg Iooo io+soozogg Ioopraua

Gelkem -í9 959,81
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