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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/411 VY SOČANY - KOROLUPY

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v o sp. zn. B 2211
zastoupený

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 24.2.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Vzhledem ke stávající šířce sjezdu ke hřbitovu bylo nutné prodloužit zatrubnění přes celou šířku sjezdu, aby se zlepšil
odvod srážkových vod z komunikace v příkopě.
Na základě doporučení odborné sadařské firmy se na nově vysazené stromy osadily chráničky proti okusu zvěře.
Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírce a v nezbytném počtu dní nutných pro
provedení stavby.
Na objízdné trase po provedení opravy bylo zřízeno vodorovné dopravní značení. V rámci vedení objízdné trasy se
provedla výměna dopravních značek IZ4a a IZ4b OBEC a KONEC OBCE v obcích Korolupy a Vysočany.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 18.732.169,26 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 13. 12. 2022 V Brně, dne 14. 12. 2022

Bc. Roman Hanák

ředitel

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  
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