
-

DODATEK či ke SMLOUVĚ O DÍLO

/ č. smlouvy objednatele: 556/2022

'ÝI)p'\ 7 č. dodatku objednatele: 1381/2022
Č. smlouvy zhotovitele: S220425

Objednatel město Kolín
Sĺdlo Karlovo náměstĺ 78,280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvnĺch Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

iČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovnĺ spojení Česká spořitelna as., Kolĺn
Číslo účtu 3661832/0800 MK0LP33HW3
(dále jen jako „objednateľ')

a

Zhotovitel TIMAO s.r.o.
Zapsaný v OR vedeném u městského soudu v Praze spis. zn. 0258166
Sídlo Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jedn
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 05089425
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky epzvwqw
Bankovní spojení Raifeisenbank as.
Číslo účtu 9345455001/5500
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 1901 zákoha č. 89/2012 Sb., občanský.
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.05.2022
(dále jen „dodatek č. 1")

Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 556/2022, jejímž předmětem
je, provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace - zpevnění stávajících
komunikací v lokalitě zahrádkové osady u Vodárny, Kolín- II. výzva" (dále jen „dílo"
a „smlouva o dílo").
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1. V průběhu zajišt'ování vstupních podkladů, průzkumů nezbytných pro zpracování projektové '

dokumentace a po projednání s Dl PČR vyvstala potřeba před zpracováním dokumentace pro
povolení stavby zpracovat návrh dopravní obslužnosti cílového stavu zahrádkářské kolonie
v souladu s územní studií zpracovanou Ing. arch. Tučkem, která obsahuje i příslušné změny č. 5



ůzemnĺho plánu Kolín, jenž byla zhotoviteli předána 09.11.2022. Ta bude po odsouhlasení 
objednatelem a zpracovatelem územnĺ studie projednána s Dl PČR a Odborem investic a územnĺho 
plánování objednatele. Po odsouhlasení návrhu dopravní obslužnosti bude zpracována 
dokumentace pro společné povolení stavby dĺlčí části mĺstních komunikaci tak, aby bylo v maximální 
možné míře respektovat stávajĺcĺ stavebnĺ uspořádánĺ. Dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístěnĺ stavby a dokumentace pro stavební povolení bude nahrazena dokumentacĺ pro společné 
povolení stavby dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle či. II odst. I tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost 
prodloužení doby pinění díla die smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, 
že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění dí/a - bez zbytečného odkladu po uzavření této 

smlouvy 

• termín řádného dokončení díla& - v co nejkratším možném termínu, nejpozději 
však do 30.06.2023. 

(pro účely tohoto ujednání se dokončením dí/a rozumí předání dokumentace DPS a všech 
povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli). 

Smluvní strany se dohodly, že článek Vil. odst. 2 písm. b) až e) smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v níže uvedených termínech: 

b) vypracování návrhu dopravní obslužnosti cílového stavu zahrádkářské kolonie v souladu s územní 
studií (11/2022 Ing. arch. Tuček) do 30.11.2022. 

c) projednání návrhu dopravní obslužnosti s Dl PČR a odborem územního plánování do 31.12.2022 
Od odsouhlasení objednatelem a zpracovatelem územní studie do 02.12.2022. 

d) výpracování dbkumentace pro-  společtré pó/oientstaC/bý (DSPP) próvedzhbtdviteťnejj5ózději 
do 2 měsíců Od projednání návrhu dopravní obšlužnosti. 

e) zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
nejpozději do 3 měsíců od dokončení dokumentace pro společné povolení stavby. 

f) vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby (DPS) provede zhotovitel nejpozději 
do I měsíce Od vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. 

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle či. Ii odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost 
navýšit cenu díla o 57.400,- Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek 
Vlil. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 811.400,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 170.394,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 981.794,- Kč 

2.Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí pinění: 

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH 124 000,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21% 26 040;00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 150 040,00 Kč 

b) Vypracování návrhu dopravní obslužností včetně projednání s p/PČR 
Cena bez DPH 7 400,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 12 054,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 69 454,00 Kč 
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za objednatele
Mgr. Iveta Mikš
I. místostarostk

c) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP)
Cena bez DPH 441 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 92610,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 533 610,00 Kč

d) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
Cena bez DPH 81 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 17 010,00 Kč
Cena celkem včetně DPH ‚ 98 010,00 Kč

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
Cena bez DPH 87 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 18270,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 105 270,00 Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace
Cena bez DPH za výkon činnosti 850,00 Kč/hod
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 9,00 Kč/km
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH 21 000,00 Kč
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 4 410,00 Kč
Maximální cena celkem včetně DPH 25 410,00 Kč

1. Tento dodatek Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdržĺ
objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávajĺ v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavřenĺ smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejněnĺ v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnĺch podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňoání těchto smluv- a o -registru smluv (zákon -o registru smluv) (dále jen „registr
smluv"). Smluvnĺ strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tĺmto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednánĺ však nebrání
tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v přĺpadě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzenĺ od správce registru
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elek,tronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvnĺ strany se dohodly, že"zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. I v registru smluv od správce.registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvořĺ se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/200b Sb., o obcĺch, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů, že byly
spiněny podmĺnky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolĺna dne 28.11.2022, usnesení č. 315/5/RM/2022.
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