
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 1500/2021/2022/01/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2021/0I/VZ ze dne

26.5.2021

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena: Svatoplukem Madrym,

Mgr. Zuzanou Bajgarovou jednatelem

IČO: 00845451 IČO: 41035704

DIČ: CZOO845451 látce DPH) DIČ: CZ41035704      
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

Číslo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se v souladu s čl. 11, odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Kanalizace Nová Bělá — II. etapa, propojovací

potrubí dešťových vod“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací V rozsahu dle přílohy č. 1 a 2

tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1 . se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce

v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku (přílohy č. 5 a 6 smlouvy), specifikované v Evidenčním

listu stavby č. l.“

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši — 156.908,02 Kč bez DPH,

a proto se původní znění odstavce 1. V čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 8.704.406,04 Kč

DPH 1.827.925,27 Kč

Cena celkem včetně DPH 10.532.331,31 Kč“
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

čl. IV.

Včl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 28 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl.

XIII. této smlouvy.“

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 6 (Rekapitulace —

přehled vyčíslení změn), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto

dodatku.

čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 26 za řádek ve znění č. 4 — Zjišťovací

protokol tento text:

„č 5 — Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 — Rekapitulace — přehled vyčíslení změn“

čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00328/RM2226/7 ze dne 6.12.2022.

Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1500/2021/OI/VZ ze dne 26.5.2021 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované V předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je uzavřen V elektronické podobě.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku č. 1500/2021/2022/01/1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5

smlouvy)

Příloha č. 2 dodatku č. 1500/2021/2022/01/ 1 - Rekapitulace — přehled vyčíslení změn (příloha

č. 6 smlouvy)

Za objednatele Za zhotovitele

 

 

   

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Svatopluk Madry

náměstkyně primátora jednatel společnosti
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Statutární město Ostrava
D 0 d ate k

magistrát

Příloha č. 1 dodatku č. 1500/2021/2022/01/1

(Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1500/2021/OI/VZ)

Počet stran: 2

 

Evidenční list změny Stavby IE. 1

 

Název a evidenční tak: sla-aby:
Číslo mw stavby:

. . . . . . Cielo soma;

Kanallzace Nova Eůla - II. etapa. propqavam potmbl Mlslu zmar-|g- SWF5:

deštovych vod

Námi-' snau'ebnlho objaktu'pfovaznmu soulu-am {EMS-j: 1 _ 4

50 01 l SplaÉ-Hůh'a Hanahzaca 5D D1 1 : 133

PS Cl1 F'Fůluřka |::||',-||-::uv-::urli|| FÉ E|1 I :!

EU EU.? flslalnl ; ucrllg|5l naklady SL1 D1 2 I :|   
 

Smluvnl strany Bmlouu'y 0 díla na raallzaa‘ výše uvadaná stavby, uzavřené 25.5.2921

15. mil. objednatele: lh-ZH:-.-'2:]:J'.'ul-"|,-'i Idulíliliálůf vaiajnázakázky'. F2 WWWU-Hl č. sml. lhala-titul:: 21.131

Objadnavabal: Étalura'ni mest-': Shun-ea. Pmkašouc návěsu" 18038. 71.29 3LI C-slrma. IČG- [ují-E. 45 .151

Zhotovitel: STASFCI. snu.. s. r.o.. Tainaka 254, TIE! GO Ssh-cw; — Radvanice. ICG: d1-3- :55 TÍM

Ganpmiaklsnt tatarský clawed}: lnu. Pave! Týma, Slavíkova 44643391. ma on Clara—xf. - PC:-tuba, pic»; 723973393

Tod-mick}? dumr stavemlka {TBS}: DMR a.s.. Hadrazn’ 255114. 7-29 T1 Gavan - Manská CI-slraua, $0151 936.73

 

 

Popis a zdůvodnění změn: Gaim-ě WEP: Balíme MP: Celkova Bilance:

 

znam.-lu - mmm mk
Bm mam. za mfafůmwhimulrnrl mamina :!li Suav homunlufija

W MMM“ ammmhdam Lnuumil'cl mhumh'uhman'mdnmlzw hmmm na

meil-WM:“ mthndl inn-turn nmuultnl mammalian prut.-.in: Uman: m SHE. EE“ 1‘31 .[l‘l 0'00 201 101'01

pl: Wiricimnuty.

 

m - Dam:-hi tumuril—lima

Intim mhmuia p'upnjml Eli-Ilium LII-en U- wulu na hm annu dátum

mmm Vnrúbčl'u nrujuktnlch pra-:| It.“ 21m :kulunum. !& v mm úurni

H Mom-'1! nun-bu cín-raw hurl-“nukes: ul'lnl Hum-mm [Bahnna-umu a

moch-nam nl. nwm 1 rum MEI. ul. MItm-Hcá'l Imaal-cm ]: Mammmw

mi. hummus byly mim,- wipmnl “|wa a : 1mm: mums: mih

MINI): doplněni 65nd planu-pnl [I pfusun] dawn awning npu-Mlnimmo a

napolo-nim do Mmuumumm.mllumnulw. za mince obou s? 091_12 .gnlqu 05 113,72

zla—b na uuu mmshdra ní!-tama. neue ummmt cizunu mmm zásah do

lpmbhajlcl slaw anulaci. a la nan-viem mluvení admin! v rámci stavby

Kamahl“ Nav-i am- II.-ilma. mavaflmuhidaifmi'ch 90:1.an

uhrazeno mum Mummi- mi nřtpcienl LI'U': Shld :: mun: db pozadavku

spravce umu-ikan na 5M 1[I.

 - odpa-eu ml:

MHW k plůmmé edita-vé muzu-um a mnu—minu munice. na uci

Mimické. která bemnnlhďnů nwm-n fu. dalmnflincu ilwbu kamnům. bylo na

mm komunikace noir-mu amm- durum-Irma nul-rnrn" "titul.-jich wm

zásypem: hamr-ra magmatu. Hfina bud-a mug-uh pu ůrwuň multi korunnímu; 39131.3] .453 30?.55 4339 125.75

ado Linn-tuni flabby bud! tsm kmunm mám-iran n]imdnům sum Zn'lnn

odpo-čtu m1: zahrnu-1- 513 lili-1 a PS [I1 - podrobné mailu-nku u pňlum c. 2

 

 
m mum nwm-lých prací

erl'u MW mamma zhutn-JH “aminů-umana pli-cl “pm-wall

rnhudnu pron-nanny. Tm |?th mm.-u., ELM '55 000.00 n55 Úm.m

 

Cena celkem: 35? 313,93 Kč 5514 281,95 Kč -155 908,02 Kt   
  mm:-mano.- flM-mmldmmnsmnn 
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Magistrat města Ostravy zavedl a pouZIva os I RAVAI I I

. . .system envrronmentalmho managementu pro oblast

Cmnosl vykonavana statutarnnm městem v ramen veřeme

spnwy za ucelem všeetranneho poskyxovam sIuZeb

dle požadavku normy ČSN EN ISO 1400112016.

 



Statutární město Ostrava
D 0 d ate k

magistrát

 

Evidenční list změny stavby č. 1

 

 
 

 

     
 

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Kanalizace Nová Běla - Il eta a ro o'ovacr otrubl ČÍSIO SOÍPS/

„ . . ' p ' p p ’ p !Cislo změny SO/PS:
dest ovych vod

Název stavebního objektu/provozního souboru {SO/PS) 1 _ 4

= -= r',;,1..s„—.v;.>.=n—t „. ; | aw ll I 123

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Vicepraci Cana navrhovaných Hodnota změny 0/ Celkový cenový nárůst %

řešeného ZL Méněpraci řešeného ZL (VP+MP < 50%) ° (VP-MP < 30%)

357 373.93 514 281 ,95 871 655.88 9,84 -156 908,02 -1,77

Přílohy: Počet paré: Příjemce t

1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 1 :: Zhotovitel

2) Rozpočty k iednotlrvým změnám — ménépra'ce I vicepráce 1 x Objednatel

3) Stanovisko TDS 3 AD 1 x TDS

1 x Provozovatel

1 x Projektant (autorský dozor)

     
 

Vyjádření - souhlas se změnaml:

Zhotowtel: jméno _ datum 411.2022

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

533:5? (autorsky jmeno lv , 9:4 m! 'l yura datum

Provozovatel jmeno datum

Zástupce TDS: jmeno datum

Autorizovaný TDS: jméno datum

Objednatel: jméno (13le

 

  

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evldenčnih Ii

jsou přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně 'Ocenéneho soupisu víceprací a ménépraci'.

  

Změna stavby (ZBV) - krycí list Člslo paré   
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Příloha č. 2 dodatku č. 1500/2021/2022/01/1

(Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1500/2021/OI/VZ)

Počet stran: 1

Rekapitulace - přehled vyčíslení změn

  

Cena dle SOD 8 861 314,06

Změnový list č.1

_ vícepráce ménépráce

Změna. č.1 Prodloužení slok 201 101.01 201 101.01

změna č;2 Odvodnění komunikace 67 091.12 £74.40 GG 116.72

změna č.3 Odpočet živic 89 181.80 -458 307.55 #369 125.75

změna č.4 Odpočet neprovedených praci -55 000,00 45 000.00-

w -514 281 95 ~156 903 02

Cena dle-So’D včetně dodatku č.1 8 704 £106.04
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Magistrat města Ostravy zavedl a pouZIva OST RAVAI I I

system enwronmemalmho managementu pro oblast . . .

Cmnosl vykonavana statutarmm městem v ramen veieme

spnwy za ucelem všeuranneho poskyxovam sIuZeb

dle požadavku normy ČSN EN 5011100112016.

 


