Dodatek č. 1 k SoD 294/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	294/2022

Název díla: 
Zálužanský p., ř. km 5,8-6,8 (Nové Modlany) – revitalizace - studie proveditelnosti (SP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
statutární orgán:	
 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	

zhotovitele zastupuje:	

bankovní spojení:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930       
(dále jen „zhotovitel“)
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu časových problémů s ověřením možností využití dotčených pozemků předmětného úseku vodního toku s majiteli pozemků. Není tak možné dokončit finální podobu projektové dokumentace z důvodu možných požadavků ovlivňující navržené řešení.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 




Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							              nejpozději do   30.11.2022

c) předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               14 dní po schválení v investiční komisi

	
 				

Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							              nejpozději do   28.02.2023

c) předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               14 dní po schválení v investiční komisi
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Praze dne:




……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					ředitel divize 06
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(objednatel)  						(zhotovitel) 
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