Dodatek č. 3 k SoD 1152/2021

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1152/2021

Název díla: 

„VT Rolava dolní Rybáře - opevnění břehů“ – projektová dokumentace (DSP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
IČO:	471 16 901			
DIČ:	CZ47116901		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	
zápis v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: chybějícího závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku (VKP). Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary požaduje před jeho vydáním zápis z povodňové prohlídky. Povodňová prohlídka proběhne v druhé polovině listopadu 2022. 
Dále je objednatelem požadována úprava technického řešení opevnění břehů, konkrétně skladba kamenné rovnaniny, kdy je požadováno využití stávající kamenné dlažby. Využití stávajících kamenů, které jsou menších rozměrů, bude nutné prověřit výpočtem, aby nedocházelo k vymílání při zvýšených průtocích.


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 31.10.2022

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 60ti kalendářních dnů od vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP  

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				v Praze dne:




……………………………………			…………………………………….
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