		
Dodatek č. 4 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
            č. smlouvy zhotovitele: 06054/2020
č. smlouvy objednatele: 443/2020

Název díla: 

VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	


 
technický dozor investora:	




bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Metrostav a.s.	
	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
zastoupený:	
	na základě plné moci udělené zmocnitelem 
	do 31.12.2022
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 758 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu termínu ukončení díla z důvodu nutné koordinace postupu prací se současně probíhajícími akcemi v dané lokalitě.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. 

Mění se bod 2. Termín provedení díla – ukončení díla:
Původní znění: nejpozději do 30.11.2022
Nové znění: nejpozději do 20.12.2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 	Plná moc zmocnitele udělená do 31.12.2022

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově dne 30.11.2022			V Praze dne 30.11.2022 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
		na základě plné moci udělené zmocnitelem do 31.12.2022
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