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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 14.12.2022 Datum: 14.12.2022

-55,09

Celkem 3 181 356,20 1 428 861,56 -1 752 494,64 -55,09

-1 671 439,38 -55,09

74 573111113. Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

M2 22,11 147 142,05 66 086,79 -81 055,26

10 11 12

69 565145121. Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s příměsí 

frézovaného R-materiáku s rozprostřením a zhutněním v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

M2 455,93 3 034 214,15 1 362 774,77
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Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/495

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/495 Změna soupisu množství č. 1.01

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/495 - Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze


