
ZÁPIS O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Smlouva o dílo: SoD Č.00057/2022/OIVZ04

a Dodatek č.l
ze dne: 28.03.2022 zveřejnění SOD: 29.03.2022 
ze dne: 06.10.2022 zveřejnění Dodatek č.l: 10.10.2022

Předmět díla:
„ZŠ TGM - řeko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce"

Popis stavby:
jsou stavební úpravy prováděné za účelem navýšení kapacity gastroprovozu ze stávajících 450 jídel na 600 jídel 

a kapacity jídelny ze stávajících 86 míst k sezení na cca 122 míst, Základní školy T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo 
náměstí 34 - budovy číslo popisné 1275, umístěné na pozemku parcelní číslo 630/1, k. ú. Holešovice, obec Praha, na 
adrese Ortenovo náměstí 1275/34, 170 00 Praha 7, na základě vypracované projektové dokumentace zpracované 
společností ARW pb, s.r.o. z 06/2021 a 02/2022.

Podrobný popis plnění viz. SoD - 00057/2022/QIVZ04 a Dodatku č.l
OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38,170 00 Praha 7
IČ: 000 63 754

ZASTOUPENÝ:

ZHOTOVITEL:
LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 26101 Příbram
IČ: 247 49 044

ZASTOUPENÝ:
Ve věceclwnluvnícl^^echnických^^^^^^

Ve vece': : ■ ? ■ ■ ■' :

AUTORSKÝ DOZOR:
ARW pb, s.r.o.

TECHNICKÝ DOZOR:
CONTRACTIS, s.r.o.

IC: 241 61 683

PROJEKTANT:
ARW pb, s.r.o.
IČO: 241 61 683

Stavební povolení MČP7 vydáno dne:
24.05.2021 s nabytím právní moci dne 12.6.2021

pod značkou:
SZ: MČ P7 122850/2021/SU/Vav
ČI: MČ P7 157350/2021/SU/Vav

Termín zahájení prací:

04. 04. 2022

Termín dokončení prací dle SoD včetně Dodatků:

7 měsíců od zahájení prací tzn, 04. 11. 2022

Předání dokončeného díla bez vad bránících 
užívání:

Datum počátku záruky:

Datum předpokládaného konce záruky:
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ZÁPIS O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Zařízení odběrů vody: podružný vodoměr Zařízení el. energie: podružný elektroměr

počáteční stav: .............m3 počáteční stav: ....kwh

konečný stav: ....... m3 konečný stav: ' -....í:..^.. kWh

celkem: m3 celkem: ...... kWh

Další ujednání:
Přítomni viz. příloha č.l - prezenční listina

Zhotovitel předal DsPS v digitální (dwg/pdf) a papírové verzi: ANO ,

Zhotovitel předal dokladovou část v digitální a papírové verzi, počet PARÉ: ANQVfJE

Zrušení zařízení staveniště / vrácení venkovního prostoru do původního stavu: ANO / N-E 

Vyúčtováno a uhrazena spotřeba el. energie: AMONNÉ)

Vráceny klíče a čip od poskytnutých prostor INV v počtu:

VaN nebránící užívány jsou uvedeny v příloze č.2, budou odstraněny do:

ANO / NE-

Prohlášení:
Zhotovitel dílo předává a Objednatel dílo přejímá ve stavu způsobilém užívání dle smlouvy o dílo.

Vyjádření účastníků řízení:

Zástupci zhotovitele:

Bc. Svatopluk Chrastina - stavbyvedoucí

Zástupci objednatele:
MČP7

Zástupci projektanta / autorského dozoru: Ostatní účastníci řízení: 
ZŠ TGM
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PRAHA PREZENČNÍ LISTINA - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ / PŘEVZETÍ DÍLA

AKCE: „ZŠ TGM - řeko gastoprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce 
Datum: £7- i£>. 22-



ze dne 10.11.2022
ZŠ TGM řeko gastro provozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ
UMÍSTĚNÍ POL. POPIS VADY, NEDODĚLKU DATUM

ZJIŠTĚNÍ
TERMÍN
ODSTRANĚNÍ

ODPOVĚDNÝ ODSTRANĚNO
/POZNÁMKA

OBECNĚ 1 Vyčistit okna, parapety, ostění, mříže 2 venku 10.11.2022 29.11.2022

2 vrátit, klíče a ovládání brány 10.11.2022 29.11.2022

3 doplnit zarážky dveří - gumové nálepky, do podlahy u mrazáku 10,11.2022 29.11.2022

4 PŘEDÁNY KLÍČE SPRÁVCI OBJEKTU:
4KS chlad box
4ks chlad box
3ks mříže LAPOL
3ks mříže VZT
3ks revizní dvířka protipožární (místnost 001)
3ks VZT technická místnost

10.11.2022 10,11.2022 INV PŘEDÁNO

5 vodorovné praskliny na nové přestěně předstěně, opravit a výmalba 10.11.2022 29.11.2022

6 dokladová část - předaná ke kontrole TDI jedno PARE + lx digitálně 10.11.2022 29.11.2022 TDS provede
kontrolu

7 Úklid, vyčištění podlah v místnostech kde probíhaly stavební práce 10.11.2022 29.11.2022
VNITROBLOK
HŘIŠTĚ

8 začistit fasádu - detaily návaznosti na rozovdy VZT, CHL, okno, díry po starých kotvách atd. 10.11.2022 29.11.2022

9 doplnit bezpečností klec na jednotky 10.11.2022 05.12.2022

ZADNÍ VSTUP 
KUCHYNĚ

10 hřiště - GASTRO vyřazené zařízení, obaly z nových zařízení odvést 10.11.2022 29.11,2022 INV(ZŠ) / 
GD|GASTRO)

CHODBA
ŠKOLA VSTUP 
JÍDELNA

11 GASTRO vyřazené zařízení odvést 10.11.2022 29.11.2022 INV(ZŠ) / 
GD(GASTRO)

JÍDELNA
M.Č. 001

12 opravit ostění okna, praskliny v nadpraží oken 10.11.2022 29.11.2022

13 Skříňky šatní na chodbě přemístit do technické místnosti VZT 10.11.2022 29.11.2022

14 VZT potrubí - modrou pásku natřít na bílou 10.11.2022 29.11.2022

15 okno k hospodařce očistit rám - bílá barva 10.11.2022 29.11.2022

JÍDELNA
M.Č. 002

16 dveře z jídelny na chodbu kompletace vložky šroub 10.11.2022 29.11.2022

JÍDELNA
M.Č. 00?

17 revize výmalby za radiátory okolo kotvení, vývodů atd. 10.11.2022 29.11.2022

MYČKA
M.Č. 009

18 posunout vypínač myčky výš cca na hranu obkladu spodní část vypínače, aby nebyl v kolizi s nádobím 2 
myčky

10.11.2022 29.11.2022

19 revize výmalby okolo potrubí VZT 10.11.2022 29.11.2022
VARNA
M.Č. 010

20 doplnit dveře do varny 10.11.2022 29.11.2022

MYTÍ
M.Č. 011

21 očistit digestoř, návaznost SDK na digestoř myčky 10.11.2022 29.11.2022

CHODBA
M.Č. 013

22 ROZVADĚČ očistit spodní plech výkryt, aktualízova soupis jističů dle skutečnosti v rozvaděči,
rozpohybovat zavírání otevírání a předat klíčky provozu (Fa30 - chybí v seznamu)

10.11.2022 29.11.2022

23 dveře BOX, zarážka podlahy, vyčistit výmalba 10.11.2022 29.11.2022
PŘÍPRAVA
M.Č. 014

24 nové dveře D6/R z místnosti 014 uskladnit v technické místnosti VZT 10.11.2022 29.11.20Z2

PŘÍPRAVA
ZELENINA
M.Č. 021

25 revize výmalby okolo potrubí VZT 10.11.2022 29.11.2022

VZT
M.Č. 023

26 uklidit a vyčistit podlahu, opravit VZT izolaci 10.11.2022 29.11.2022

Přílohy: Příloha 2022.11.10 VaN TGM ZŠ foto.pdf

Zapsáno dne: 10.11.2022

Za generálního dodavatele:

Jméno příjmení / podpis
Za technický dozor

Jméno příjmení / podpis
Za zástpuce investora:

Jméno příjmení / podpis

gONTRACTIS
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