
Smlouva o dílo:
ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

SoD Č.00057/2022/OIVZ04 ze dne: 28.03.2022 zveřejnění SOD: 29.03.2022
a Dodatek č.l ze dne: 06.10.2022 zveřejnění Dodatek č.l: 10.10.2022

Předmět díla:
„ZŠ TGM - řeko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce"

OBJEDNATEL:
Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
IČ: 000 63 754

ZASTOUPENÝ:

ZHOTOVITEL:
LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram 
IČ: 247 49 044

ZASTOUPENÝ:

AUTORSKÝ DOZOR: 
ARW pb, s.r.o.

PROJEKTANT:
ARW pb, s.r.o.
IČO: 241 61 683

Stavební povolení MČP7 vydáno dne:
24.05.2021 s nabytím právní moci dne 
12.6.2021

Důvody k nedodržení lhůt zahájení / dokončení:

Zhodnocení jakosti a kvality provedených prací:
( dobrá ) - ( vyhovující ) - (

Soupis připomínek při odevzdání a převzetí:

Termín odstranění připomínek:

TECHNICKÝ DOZOR:
CONTRACTIS, s.r.o.

BOZP:

pod značkou:
SZ: MČ P7 122850/2021/SU/Vav 
ČJ: MČ P7 157350/2021/SU/Vav

1/2



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ
Další ujednání:

Datum zahájení přejímacího řízení: ' 0 Datum ukončení přejímacího řízení: i )),

Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 36 měsřc^Jl^mlouvy o dílo, tj, do:

Vyjádření účastníků řízení:

Ostatní účastníci řízení
ZŠ TGM

Zástupci zhotovitele :
LAMA PB s.r.o. - za zhotovitele preda\|

Michal Mašek - jednatel spo 
jednatel spol

Zástupci projektanta / autorskTnc zořu:
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ze dne 10.11.2022
ZŠ TGM řeko gastro provozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ
UMÍSTĚNÍ ROL POPIS VADY, NEDODĚLKU DATUM

ZJIŠTĚNÍ
TERMÍN
ODSTRANĚNÍ

ODPOVĚDNÝ ODSTRANĚNO 
/ POZNÁMKA

OBECNĚ 1 Vyčistit okna, parapety, ostění, mříže z venku 10.11.2022 29.11.2022

2 vrátit, klíče a ovládání brány 10.11.2022 29.11.2022 .Aj-o
3 doplnit zarážky dveří - gumové nálepky, do podlahy u mrazáku 10.11.2022 29.11.2022

4 PŘEDÁNY KLÍČE SPRÁVCI OBJEKTU:
4KS chlad box
4ks chlad box
3ks mříže LAPOL
3ks mříže VZT
3ks revizní dvířka protipožární (místnost 001)
3ks VZT technická místnost

10.11.2022 10.11.2022 INV PŘEDÁNO

/

5 vodorovné praskliny na nové přestěně předstěně, opravit a výmalba 10.11.2022 29.11.2022

6 dokladová část - předána ke kontrole TDI jedno PARÉ + Ix digitálně 10.11.2022 29.11.2022 TDS provede
A

kontrolu
7 Úklid, vyčištění podlah v místnostech kde probíhaly stavební práce 10.11.2022 29.11.2022

VNITROBLOK
HŘIŠTĚ

8 začistit fasádu - detaily návaznosti na rozovdy VZT, CHL, okno, díry po starých kotvách atd. 10.11.2022 29.11.2022 AoO

9 doplnit bezpečností klec na jednotky 10,11.2022 05.12.2022 í-eit
ZADNÍ VSTUP
KUCHYNĚ

10 hřiště - GASTRO vyřazené zařízení, obaly z nových zařízení odvést 10.11.2022 29.11.2022 INV(ZŠ)/
GD(G ASTRO)

AJO

CHODBA
ŠKOLA VSTUP 
JÍDELNA

11 GASTRO vyřazené zařízení odvést 10.11.2022 29.11.2022 INV(ZŠ)/
GD(G ASTRO)

JÍDELNA
M.Č. 001

12 opravit ostění okna, praskliny v nadpraží oken 10.11.2022 29.11.2022

13 Skříňky šatní na chodbě přemístit do technické místnosti VZT 10.11.2022 29.11.2022
14 VZT potrubí - modrou pásku natřít na bílou 10.11.2022 29.11.2022
15 okno k hospodářce očistit rám - bílá barva 10.11.2022 29.11.2022 VS.ŮČyo

JÍDELNA
M.Č. 002

16 dveře z jídelny na chodbu kompletace vložky šroub 10.11.2022 29.11.2022

JÍDELNA
M.Č. 007

17 revize výmalby za radiátory okolo kotvení, vývodů atd. 10.11.2022 29.11.2022 -4ú0
MYČKA
M.Č. 009

18 posunout vypínač myčky výš cca na hranu obkladu spodní část vypínače, aby nebyl v kolizi s nádobím z 
myčky CČ?

10.11.2022 29.11.2022

19 revize výmalby okolo potrubí VZT 10.11.2022 29.11,2022 O.QPX
VARNA
M.Č. 010

20 doplnit dveře do varny 10.11.2022 29.11.2022

MYTÍ
M.Č. 011

21 očistit digestoř, návaznost SDK na digestoř myčky 10.11.2022 29.11.2022

CHODBA
M.Č. 013

22 ROZVADĚČ očistit spodní plech výkryt, aktualizova soupis jističů dle skutečnosti v rozvaděči,
rozpohybovat zavírání otevírání a předat klíčky provozu (Fa30 - chybí v seznamu)

10.11.2022 29.11.2022

23 dveře BOX, zarážka podlahy, vyčistit výmalba 10.11.2022 29.11.2022 .lii)
PŘÍPRAVA
M.Č. OH

24 nové dveře D6/P z místnosti 014 uskladnit v technické místnosti 10.11.2022 29.11.2022

PŘÍPRAVA
ZELENINA
M.Č. 021

25 revize výmalby okolo potrubí VZT 10.11.2022 29.11.2022

VZT
M.Č. 023

26 uklidit a vyčistit podlahu, opravit VZT izolaci^- 10.11.2022 29.11.2022 &I, i l
Přílohy: Příloha 2022.11.10 VaN TGM ZŠ foto.pdf

Zapsáno dne: 10.11.2022

Za generálního dodavatele:

Jméno příjmení / podpis
Za technický dozor

Jméno příjmení / podpis
Za zástpuce investora:

Jméno příjmení / podpis

0ONTRACTIS


