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 Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa       

DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo
ze dne 19.12.2016
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 

Sídlo:


Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
Zastoupený:


Mgr. Miluší Havlíčkovou, ředitelkou
IČ:
708 72 741
DIČ:
není plátcem DPH
Bankovní spojení: 

PPF Banka a.s.  




číslo účtu: 2001570004/6000
na straně jedné jako „Objednatel“
a
POSTAV Building s.r.o.
Sídlo:
Roháčova 176/12, 130 00 – Praha 3
Zastoupený:
Jiřím Pozděnou, jednatelem
IČ:
03184366
DIČ:
CZ03184366
Bankovní spojení:
GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu 214975655/0600
Zapsaný v:
Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 228492
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, Evidenční číslo zhotovitele:   
PB-03/16  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

V průběhu přípravy realizace stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem na straně Objednatele, které spočívají v prodloužení doby nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení. Stručná rekapitulace termínů:
· Podání žádosti o stavební povolení: 29.11.2016
· Řízení přerušeno dne: 

19.12. 2016 na 90 dní pro zajištění podkladů od dotčených orgánů státní správy
· Žádost o územní souhlas     
13.12.2016

· překvalifikováno na územní řízení:
20.12.2016      
· (venkovní rozvody tepla a elektro pro KGJ
· Řízení přerušeno 


13.1.2017 na 60 dní pro zajištění podkladů správců sítí
· V průběhu zajišťování podkladů od správců sítí požádáno o prodloužení lhůty do 30.4.2017

· Veškeré podklady pro ÚŘ a SP doplněny dne  24.4.2017
· Zahájení společného územního a stavebního řízení  27.4.2017
Vzhledem k tomu, že Objednatel nezajistil pravomocné stavební povolení nezbytné pro realizaci stavby, nebylo možné realizovat stavbu v původně předpokládaných termínech. Z tohoto důvodu došlo dne 31.12.2016 k přerušení stavby.
Článek I. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI, v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním článek 2.1.5. se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Odstavec 2.1.  Článku II.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:
„2.1.1.
zahájení provádění díla

dne 21.12.2016

 2.1.1a.
Stavební práce a následná montáž, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky budou zahájeny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel předá Zhotoviteli pravomocné stavební povolení a příslušnou projektovou dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem.
 2.1.2.
Objednatel stanovuje termín dodání technologie (kogenerační jednotky)             




 nejpozději do 31.12.2016
 2.1.3.
řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací uvedených v článku 2.1.1a.
 2.1.4.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 


nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy.“
Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.
Přílohy tohoto dodatku:

· Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Č.J.: OSÚ/16944-17/Ra OSÚ/6663-2016

II.3.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Krásné Lípě dne   28.4.2017                                                                                V Praze dne 28.4.2017

__________________________
__________________________


za Objednatele
za Zhotovitele

Mgr. Miluše Havlíčková
Jiří Pozděna, jednatel

ředitelka Domova se zvláštním režimem
POSTAV Building s.r.o.

Krásná Lípa
 

za Objednatele                                  strana číslo 2  z celkem 2                                             za Zhotovitele
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